
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.97

Tmelení skleněných stěn 1.PP západ + jih

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 6.9.2019

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
 NP 624631214 ÚRS 2018 II*koeficient m  106,000  231,40

západ 35*2 + jih 18*2  106,000
 NP 624631512 ÚRS 2018 II*koeficient m  106,000  95,37

západ 35*2 + jih 18*2  106,000
 61. 949101111 EUS UZNATELNÉ  m2  86,700  35,00

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Množství 
celkem

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry 
včetně penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířka spáry přes 25 do 30 mm

 24 528,91

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců nátěr spáry 
akrylátovou barvou , šířka spáry přes 20 do 40 mm

 10 109,31

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

 3 035,00

37 673,22

37 673,22 Kč
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