
Metrostav a.s., Divize 1-Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST č.75

Doplnění rozsahu sádrokartonových konstrukcí

Stavba : DOSTAVBA PIVOVARU - Kulturní centrum Domažlice

Zpracoval: Metrostav a.s.

Datum: 9.1.2020

P.Č. Kód položky Rozpočet Zkrácený popis MJ Jednotková cena Cena celkem

VÍCEPRÁCE
1.NP

 403. 763131461 EUS_NEUZNATELNE SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2  56,450  850,00 strop pod tr.plechem, m.č. 1.06-1.10, 1.15-1.18, 1.22, 1.23, 1.25
 NP 763121447 ÚRS*koeficient m2  11,130 příčný kastlík v restauraci nad barem

 400. 763131751 EUS_NEUZNATELNE Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2  56,450  22,00 strop pod tr.plechem, m.č. 1.06-1.10, 1.15-1.18, 1.22, 1.23, 1.25
 401. 28329210.RR01 EUS_NEUZNATELNE Zábrana parotěsná m2  56,450  13,00  733,85 strop pod tr.plechem, m.č. 1.06-1.10, 1.15-1.18, 1.22, 1.23, 1.25
 353. 763164565.RR01 EUS_NEUZNATELNE SDK obklad ocelových stojek desky 1xH2DF 12,5 m2  6,970  680,00 obklad ocelových stojek navíc

2.NP
 40. 763131482.RR01 IROP_UZNATELNE SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2  54,300  887,00 strop nad zázemím herců  jih

 400. 763131751 EUS_NEUZNATELNE Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2  54,300  22,00 strop nad zázemím herců  jih
 401. 28329210.RR01 EUS_NEUZNATELNE Zábrana parotěsná m2  54,300  13,00  705,90 strop nad zázemím herců  jih
 402. 763131412.RR01 EUS_NEUZNATELNE SDK podhled desky 2xA 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2  12,400  730,00 obklad VZT jih
 333. 763111333 IROP_UZNATELNE SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB m2  24,830  825,00 obklad VZT z 1.NP - 2 x v rozích u západního štítu

3.NP
 306. 763111437.RR02 IROP 57 ZPŮSOBILÉ SDK příčka tl 150 mm 1xH2 12,5 bez TI profil CW+UW m2  8,500
 307. 763111333.RR02 IROP 57 ZPŮSOBILÉ SDK příčka tl 100 mm desky 1xH2 12,5 bez TI profil CW+UW m2  9,100  825,00
 NP 763111417 ÚRS*koeficient m2  9,000 rozebrání další části akustické stěny kvůli sanacím a ZOKT

4.NP
 21. 763111437.RR02 SDK příčka tl 150 mm 1xH2 12,5 bez TI profil CW+UW předstěna m2  11,550 obklad VZT z 1.NP - 2 x v rozích u západního štítu

Ostatní
 NP 763171211 ÚRS*koeficient Montáž revizních klapek pro podhledy, velikosti do 0,10 m2 ks  8,000  454,78
 NP 763171212 ÚRS*koeficient Montáž revizních klapek pro podhledy, velikosti přes 0,10 do 0,25 m2 ks  5,000  561,79
 NP 763171213 ÚRS*koeficient Montáž revizních klapek pro podhledy, velikosti přes 0,25 do 0,50 m2 ks  1,000  706,25  706,25
 NP 59030159 ÚRS Klapka revizní protipožární pro stěny tl. 12,5mm 300x300mm ks  8,000
 NP 59030160 ÚRS Klapka revizní protipožární pro stěny tl. 12,5mm 400x400mm ks  5,000
 NP 59030166 ÚRS Klapka revizní protipožární pro stěny tl. 12,5mm 600x600mm ks  1,000

 NP 763172312 ÚRS*koeficient Montáž revizních dvířek, velikosti 300x300mm ks  19,000  167,20
 NP 763172315 ÚRS*koeficient Montáž revizních dvířek, velikosti 600x600mm ks  2,000  366,50  733,00
 NP 56245724 ÚRS Dvířka bílá 200x200mm ks  15,000  92,30
 NP 56245721 ÚRS Dvířka bílá 300x300mm ks  4,000  126,00  504,00
 NP 56245705 ÚRS Dvířka bílá 400x600mm ks  2,000  598,00

VÍCEPRÁCE celkem

ZMĚNOVÝ LIST - CELKEM bez DPH

Množství 
celkem

 47 982,50
Stěna předsazená z SDK desek s nosnou konstrukcí H2DF tl.15mm, TI tl.40 mm, stěna 
tl.115 mm

 1 008,55  11 225,17

 1 241,90

 4 739,60

 48 164,10
 1 194,60

 9 052,00
 20 484,75 

 1 240,00  10 540,00 šachetní stěna + úpravy předstěn kvůli změně dispozice soc.zařízení 
+ obklad VZT z 1.NP - 2 x v rozích u západního štítu 7 507,50 

Příčka ze sádrokartonových desek, dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2x 
12,5mm EI60 příčka tl.150mm

 1 511,49  13 603,39 

Vzdel.centrum_zpusobile_v
ydaje

 1 240,00  14 322,00

 3 638,27
 2 808,96

 1 600,00  12 800,00
 1 830,00  9 150,00
 2 520,00  2 520,00

 3 176,80

 1 384,50

 1 196,00

230 115,05

230 115,05 Kč
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