
 

 

 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 
název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích 
 
Změna č.: 4 Číslo SoD:  

zhotovitel:  
OSP, spol. s r.o. 
Okružní 394,  
672 01 Moravský Krumlov 

objednatel: 
Město Ivančice 
Palackého náměstí 196/6,  
664 91 Ivančice 

Popis změny: 
 

I. Předmět změny 
 
Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny ceny díla.  
 
1. Změna ceny díla se mění na základě žádosti investora o sjednocení povrchu podlah.  

II. Změna ceny díla 
 
Cena víceprací                       132 627,66 Kč bez DPH 
 
 
III. Změna termínu realizace díla 

 
Bez vlivu na termín dokončení díla. 

IV. Potvrzení změny 

zhotovitel: objednatel: 

datum: 
 

datum: 

jméno, příjmení: 
Ing. Vlastimil Kocanda 

jméno, příjmení:  
 

podpis: 
 

podpis: 

 


