
smlouvA o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

v platném znění mezi smluvními stranami

                                              č. smlouvy Objednatele: Sml. 2017-002-Ku
 č. smlouvy Zhotovitele: 2016.325-443
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I - Město
750 02 Přerov

IČ: 
47674521

DIČ:
CZ47674521,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v Ostravě, odd. B, vložka 675
bankovní spojení: XXXXXXXXXX



č. účtu: 
XXXXXXXXXX

zastoupená: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

· ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Dundálek






· ve věcech technických:  
Ing. Jindřich Mrva, Ing. David Laitoch
(dále jen Objednatel)

a

SP Power s.r.o.

Luční 1213, 691 23 Pohořelice, 

IČ:
283 21 146

DIČ:
CZ28321146, je plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 61149
bankovní spojení: 
XXXXXXXXXX

č. účtu: 


XXXXXXXXXX

zastoupená: 

Martinem Ošmerou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických:
Petr Saitl, realizace elektro



XXXXXXXXXX

ve věcech obchodních:
Ing. Miroslav Semerád, obchod a realizace



XXXXXXXXXX

(dále jen Zhotovitel)

Preambule:

Zhotovitel se touto Smlouvou o Dílo zavazuje k provedení Díla určeného níže a Objednatel se zavazuje k zaplacení za jeho provedení.

1.
předmět plnění

Název stavby: „Modernizace procesních stanic a síťové komunikace ČOV Henčlov“ 

1.1
Rozsah plnění

Předmětem je realizace díla v souladu s nabídkou zhotovitele č. 2016.325 r2., která je přílohou této smlouvy. 
Předmětem smlouvy je dále:

· zpracování a předání dokumentace skutečného provedení s podrobným a blokovým schématem

· revizní zpráva opraveného zařízení

· vyzkoušení a uvedení do provozu 

V souladu se záměry technického rozvoje a se zřetelem na unifikaci a minimalizaci ND, proběhne obměna CPU v rozvaděčích DT2,3,5,6. Nové komponenty zajistí vyšší propustnost sítě a vysokou spolehlivost současně s výraznou rezervou výkonu a paměťového prostoru pro zamýšlené rozšíření technologie ČOV.

1.2
Protiplnění objednatele

· Zajištění přístupu na stavbu

· Zajištění datových přenosových cest
2. 
Místo plnění
Místem plnění je: 
ČOV Henčlov
· Rozvaděč DT2- budova dmýchárny a rozvodny NN, inv. č. karty 5637.
· Rozvaděč DT3- budova kalového hospodářství, inv. č. karty 5885.
· Rozvaděč DT5- budova kalového hospodářství (kalová voda), inv. č. karty 1642.
· Rozvaděč DT6- budova kalového hospodářství (odstředivka), inv. č. karty 5885.
3. 
Cena za dílo

Cena za Dílo uvedené v čl. 1 této Smlouvy je dohodnuta jako pevná a je platná po celou dobu realizace Díla a činí (bez DPH):







474 936,- Kč

Cena je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady související s provedením předmětu smlouvy v celém jeho rozsahu.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být překročena pouze v těchto případech:

· pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele

· pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

· pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Změny technického řešení či rozsahu díla včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele. 
4. 
Platební podmínky a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zálohy na plnění předmětu smlouvy. 

Fakturace za provedené práce bude provedena po předání díla na základě vystavené konečné faktury zhotovitelem. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího doručení. Toto datum bude na došlé faktuře vyznačeno prezentačním razítkem objednatele. Dny splatnosti se rozumí kalendářní dny. Prvním dnem lhůty je den následující po doručení faktury. Pokud poslední den lhůty splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. V pochybnostech o doručení se má za to, že faktura došla Objednateli třetí pracovní den po jejím odeslání. 

Právo na fakturaci vzniká dnem plnění, tj. dnem protokolárního odevzdání a převzetí celého díla. Tento den je zároveň dnem zdanitelného plnění. Faktura musí být vystavena a odeslána do 15 dnů po odevzdání a převzetí části nebo celého díla.

Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich závazkového vztahu na třetí osobu, pokud se písemně nedohodnou jinak.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu za Dílo dle této Smlouvy formou bezhotovostního platebního styku, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Faktura bude mít obecné náležitosti daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a jako číslo objednávky v ní bude uvedeno číslo této Smlouvy. Faktury budou účtovány v režimu přenesené daňové povinnosti.

5. 
Termín plnění

Zhotovitel je povinen celé Dílo, které je předmětem Smlouvy, řádně a včas dodat Objednateli za podmínek a způsobem dohodnutým touto Smlouvou, a to:

do 31. 03. 2017
V případě, že zhotovitel nebude moci dílo provádět z důvodů, které zavinil objednatel nebo vlivem okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele (vyšší moc), bude doba provádění díla prodloužena o dobu, po kterou nemohl dílo provádět.

6. 
Smluvní pokuty 

V případě, že objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti vystavenou fakturu, zavazuje se zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení. 

Pokud Zhotovitel nesplní termín plnění uvedený ve Smlouvě a pokud toto zabrání Objednateli uvést Dílo do provozu nebo plnění jeho smluvních povinností vůči třetím stranám, pak má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem ve výši 0,05 % vypočtenou ze smluvní hodnoty Díla za každý den prodlení. 

Smluvní pokuta se nevztahuje na případ, kdy dojde k prodlení z důvodů, které zavinil Objednatel nebo z důvodu okolností vylučujících odpovědnost.

Dále jsou stanoveny pokuty za nepořádek na pracovišti zapříčiněný zhotovitelem ve výši 30 000,- Kč a pokuta za přerušení nebo omezení provozu vedoucí k omezení kvality vypouštěných vod z ČOV ve výši 50 000,- Kč, pokud byly prokazatelně způsobeny činností zhotovitele.

7. 
Limitace odpovědnosti za škodu
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené nedodržením smlouvy o dílo včetně prokázaných nákladů způsobených objednateli nesprávným postupem, vadami díla, poruchami jeho funkce, které vzniknou v průběhu realizace díla či v záruční době do výše 30% celkového objemu díla.

8. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA

8.1
Provedení díla

Zhotovitel projedná postup prací s objednatelem a přizpůsobí jej jeho provozním požadavkům. Při tom bude práce organizovat tak, aby odstávky technologických zařízení byly co nejkratší a neomezovaly provoz a kvalitu čistících parametrů ČOV. 

Zhotovitel splní povinnost zhotovit předmět smlouvy ve smyslu ustanovení § 2604-2608 občanského zákoníku a to ve lhůtě uvedené v čl. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit čas předání předmětu smlouvy 3 pracovní dny předem. Předání musí být provedeno v pracovní den v době od 7,00 do 13,00 hodin. O předání předmětu smlouvy bude pořízen protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy podepsaný oběma stranami.

Společně s předáním předmětu smlouvy se Zhotovitel zavazuje předat objednateli veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu smlouvy (návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, kopie záručních listů, osvědčení o jakosti a kompletnosti), popis funkcí a algoritmy.

Osobami oprávněnými k převzetí předmětu smlouvy za stranu objednatele, které si mohou přizvat i další odborníky, jsou uvedeny v odstavci smluvní strany.

Veškeré materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit podmínkami technických norem a předpisů a musí vyhovovat danému účelu a prostředí jejich umístění. Musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací a zlikviduje v souladu s platnými předpisy. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

Výměna řídicího systému bude prováděna za provozu tak, aby nedošlo k omezení funkce ČOV a nebyly způsobeny závady v kvalitě vypouštěných odpadních vod.

8.2
Staveniště

Objednatel se zavazuje předat staveniště v termínu do 10. 2. 2017. O předání a převzetí Staveniště bude smluvními stranami sepsán zápis.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací dle smlouvy a všeobecně závazných předpisů. Jeho zaměstnanci mají bez omezení přístup na pracoviště zhotovitele. Při tom budou dbát všech bezpečnostních předpisů a pokynů provozovatele.

Zhotovitel je povinen se řídit Závazkem zhotovitele na ochranu ŽP.

8.3
Stavební deník

Zhotovitel povede ode dne předání Staveniště stavební a montážní deník. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky podle protokolu o předání a převzetí díla. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění Smlouvy, údaje o časovém postupu Prací a jejich jakosti, údaje o počtu pracovníků a o klimatických podmínkách, zdůvodnění odchylek prováděných Prací od projektové dokumentace a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný u stavbyvedoucího Zhotovitele.

8.4.
Bezpečnost práce

Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o pracích a opatřeních, které v objektu provádí, či provedl on sám nebo jiné osoby a které by mohly ohrozit bezpečnost osob v prostoru stavby a o provozu zařízení ČOV z pohledu bezpečnosti práce a předmětu smlouvy. Zhotovitel zajistí proškolení všech pracovníků o podmínkách práce v prostoru ČOV a bezpečnosti z titulu provozu a platných předpisů. Učiní tak i v případě, že dojde z jiných důvodů v prostoru stavby ke změnám, které mohou ohrozit bezpečnost osob nebo omezit možnost provádění předmětu díla.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby zhotovitele nevstupovaly do prostor, které nesouvisí s plněním předmětu díla.
9.
ZÁRUKA

Zhotovitel zaručuje, že Dílo a jeho funkce ve všech režimech odpovídá účelu smlouvy a bude plně funkční v podmínkách provozu.

Za předpokladu řádné obsluhy zařízení je záruční doba Díla 30 měsíců od data podpisu Předávacího protokolu díla s výjimkou spotřebního materiálu, jako jsou žárovky, pojistky pod.

10.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, 

· nesplnění kvalitativních ukazatelů

· vady a výpadky ve funkci a spolehlivosti díla

Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

11. 
Závěrečná ustanovení
Jakékoliv změny této Smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě dodatku k této Smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Kterákoli smluvní strana je oprávněna započíst jakékoli své případné pohledávky vůči druhé smluvní straně jen na základě vzájemné písemné dohody. 

Tato Smlouva byla vyhotovena v českém jazyce a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

Obě smluvní strany podpisem svých oprávněných zástupců stvrzují, že Smlouvu vzájemně projednaly, přečetly, a že Smlouvu uzavřely dobrovolně, svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, bez jakéhokoliv nátlaku, tísně či jinak jednostranně nápadně nevýhodných podmínek. Smluvním stranám nejsou známy žádné překážky, které by bránily uzavření této Smlouvy.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne 2.2.2017



 V Přerově dne 7.2.2017
Za Zhotovitele:





Za Objednatele:

.......................................……………


....................................………….      

Ing. Miroslav Semerád




Ing. Miroslav Dundálek

Obchod a realizace




ředitel společnosti

Příloha č. 1_Sml. 2017-002-Ku Závazek na ochranu životního prostředí
Příloha č. 2_final Nabidka SP Power COV Henclov_komunikace r2
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