
Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 
č. smlouvy zhotovitele:   19065/031   

č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1103/2020 

s názvem 

„Oprava propustků na trati Studenec – Křižanov; trati Havlíčkův Brod – Pardubice; 
na trati Brno - Jihlava“ 

Čl. 1. Smluvní strany  
 

1.1. Objednatel: 
Správa železnic, státní organizace 
sídlo:    Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:        70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena:   Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
č. účtu:     XXX 
 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26, 611 43 Brno 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz 
 
Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů: 
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Morava 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc 
Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz 

 
na straně jedné (dále  jen „objednatel“) 
 
 

1.2. Zhotovitel: 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.   
sídlo:    Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod  
IČO:     60932171 
DIČ:    CZ60932171 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487  
zastoupen:     Petrem Suchým, předsedou představenstva  
bankovní spojení:  ČSOB Havlíčkův Brod, č. ú.: XXX 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 
 

 

Čl. 2 
Předmět dodatku 

 
V průběhu realizace Díla byl po vzájemné dohodě obou stran změněn rozsah prací na Objektu „SO 01 
– Železniční svršek na propustku v km 12,355“. Byly vvnechány některé položky svrškových prací (č.8 



Strana 2 (celkem 2) 

5907050020 – řezy kolejnic, č.12 5910020030 – svařování kolejnic, č.13 5910035030 – dosažení 
dovolené upínací teploty, č.14 5910040010 – umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovadel, 
č.15 5910040110 – umožnění volné dilatace kolejnic montáž upevňovadel), které z technických důvodů 
nebylo nutné provádět – zápis byl proveden do stavebního deníku. Tím došlo ke snížení smluvní ceny 
Díla o 50 057,64 Kč bez DPH. Proto se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, 
Článek č. 5 – Cena díla, bod 5.1. se ruší a nahrazuje tímto novým  zněním  takto: 
Bod 5.1    Cena celého díla je stanovena jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných 
objednatelem a potvrzených zhotovitelem: 
 
Cena celkem bez DPH:         4 053 269,62 Kč  
(slovy bez DPH: čtyřimiliónypadesáttřitisícdvěstěšedesátdevětkorunčeskýchšedesátdvahaléřů)  
 

 
Čl. 3   

Závěrečná ustanovení 
 

   Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních.  
 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 
 
 
 

 
V Brně dne 30.10.2020 V Havlíčkově Brodě dne 27.10.2020 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

  
Správa železnic, státní organizace Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.  
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

................................................................ .............................................................. 
Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno 
 

Petr Suchý 
předseda představenstva  
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