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PREAMBULE

Pokud néktera ustanoveni téchto ,Obchodnich podminek Oblastniho feditelstvi Brno® (dale jen
,Obchodni podminky“) nelze vzhledem k povaze provadéného dila pouzit, jsou po odsouhlaseni
objednatelem neudinna.

VSEOBECNA USTANOVENI

Nasledujici pojmy, vyrazy a zkratky obsazené ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach budou mit
nize uvedené vyznamy.

OBECNE POJMY

Smlouva o dilo

Smlouvou o dilo se rozumi dokument oznaeny jako ,Smlouva o dilo* a vSechny jeho pfilohy, které
tvofi zejména tyto Obchodni podminky, Seznam SO a PS, Harmonogram postupu praci a
finanéniho pInéni a dalsi listiny, které jsou ve smlouvé o dilo jako jeji pfilohy ozna¢eny. Smlouvu o
dilo dale tvofi vSechny podklady zavazné pro provedeni dila, které jsou v ni jako takové uvedeny.

Obchodni podminky

Obchodnimi podminkami se rozumi dokument vypracovany objednatelem a oznaceny jako
,Obchodni podminky Oblastniho Feditelstvi Brno“, ktery tvofi pfilohu smlouvy o dilo. Obchodni
podminky obsahuji ustanoveni obchodnépravni povahy v€etné platebnich podminek, jimiz se
smluvni strany pfi provadéni dila fidi.

Technické specifikace

Technickymi specifikacemi se rozumi dokument vypracovany objednatelem a oznaceny jako
»rechnické specifikace®, ktery obsahuje vyZadované technické charakteristiky praci, materiall
nebo sluzeb, které maji byt pouzity nebo dodany.

Seznam SO a PS

Seznamem stavebnich objektt a provoznich souborl /dale jen SO a PS/ se rozumi dokument
oznaceny jako ,Seznam SO a PS*, ktery tvofi pfilohu smlouvy o dilo a ktery obsahuje seznam
stavebnich objektl a provoznich souborll, které budou v ramci pfedmétného dila realizovany.
Stavebni objekty a provozni soubory jsou v tomto seznamu specifikovany zejména uvedenim jejich
Ciselného oznaceni, ndzvu a ceny.

Harmonogram postupu praci a finan€éniho pInéni

Harmonogramem postupu praci a finanéniho plnéni se rozumi dokument vypracovany

zhotovitelem a schvéaleny objednatelem, ktery obsahuje:

- roz€lenéni postupu praci podle jednotlivych SO ¢&i PS,

- uvedeni terminu zahajeni a ukonCeni provadéni jednotlivych SO a PS v¢etné uvedeni ceny za
jejich realizaci,

- uvedeni provadéni jednotlivych SO a PS zhotovitelem nebo konkrétnim jmenovité uvedenym
podzhotovitelem, v€etné uvedeni druhu a rozsahu jeho ¢innosti.

Zadavaci podminky

Zadavacimi podminkami se rozumi ve3keré poZadavky zadavatele, které byly obsaZeny v
oznameni zadavaciho fizeni, které byly dale upfesnény v zadavaci dokumentaci a které musely byt
zhotovitelem v jeho nabidce splnény. Zadavaci podminky tvofi v souladu se smlouvou o dilo jeden
z podkladt zavaznych pro provedeni dila.

Zadavaci dokumentace

Zadavaci dokumentaci se rozumi souhrn dokumentt specifikovanych obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a konkretizovanych zadavatelem v oznameni zadavaciho Fizeni, které vymezovaly
pfedmét vefejné zakazky, kdy je zadavatel v postaveni sektorového zadavatele, v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani nabidky.
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Nabidka
Nabidkou se rozumi souhrn dokumentd, ktery uchaze¢ podal v ramci zadavaciho Fizeni a ktery byl

zadavatelem vybran jako nejvhodnéjsi. Nabidka tvofi v souladu se smlouvou o dilo jeden z
podklad(l zavaznych pro provedeni dila.

Rozhodnuti o pfridéleni verejné zakazky, kde je zadavatel v postaveni sektorového
zadavatele (dale jen verejna zakazka)

Rozhodnutim o pfidéleni vefejné zakazky se rozumi pisemné rozhodnuti zadavatele o tom,
kterému uchazedi byla pfidélena vefejna zakazka. Toto pisemné rozhodnuti je mozné uchazedi
zaslat i naskenované e-mailem. Rozhodnuti o pfidéleni vefejné zakazky tvofi v souladu se
smlouvou o dilo jeden z podkladll zavaznych pro provedeni dila.

Projekt stavby

Projektem stavby se rozumi projektova dokumentace, kterou pro realizaci pfedmétné stavby zajistil
objednatel, pfipadné ji objednal u zhotovitele. Projekt stavby tvofi v souladu se smlouvou o dilo
jeden z podkladd zavaznych pro provedeni dila.

Vykaz vymér
Vykaz vymér vymezuje druh, jakost a mnozZstvi pozadovanych praci, dodavek nebo sluzeb
potfebnych k provedeni opravnych praci a je podkladem pro zpracovani nabidkové ceny.

. STRANY A OSOBY

Objednatel

Ugastnikem smlouvy o dilo na stran& objednatele muze byt i vice osob. Rozsah prav a povinnosti
jednotlivych U¢astnikd na strané objednatele je vymezen ve smlouvé o dilo. V textu smlouvy o dilo
a jejich pfilohach bude v tomto pfipadé pojem objednatel pouzivan v jednotném gisle.

Pracovni tym objednatele

Pracovnim tymem objednatele se rozumi tym zaméstnanc( objednatele, které objednatel jmenoval
pro ucely provadeéni dila.

Technicky dozor objednatele

Technickym dozorem objednatele se rozumi ob&asny vykon kontroly a dohledu nad zplisobem
provadéni dila vykonavany ¢leny pracovniho tymu objednatele.

Zhotovitel

Ugastnikem smlouvy o dilo na stran& zhotovitele mGzZe byt i vice osob, které v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy uzaviely smlouvu o Spole¢nosti nebo jinou zavaznou dohodu, kterou
pFipousti pravni rad Ceské republiky a z niz vyplyva, Ze jsou vigi objednateli a jakymkoliv tfetim
osobam z jakychkoliv zavazkd vzniklych v souvislosti s plnénim pfedmétu vefejné zakazky
zavazani spole€né a nerozdilné. V textu smlouvy o dilo a jejich pfilohach bude v tomto pfipadé
pojem zhotovitel pouzZivan v jednotném cisle.

Pracovni tym zhotovitele

Pracovnim tymem zhotovitele se rozumi tym zaméstnancl zhotovitele, které zhotovitel jmenoval
pro ucely provadéni dila.

Podzhotovitel

Podzhotovitelem se rozumi pravnicka nebo fyzicka osoba, kterou zhotovitel v souladu se smlouvou
o dilo a jejimi pfilohami povéfil provedenim &asti dila.

Autorsky dozor projektanta

Autorskym dozorem projektanta se rozumi zejména ovéfovani a kontrola, zda je dilo provadéno v
souladu s projektem stavby, kterd byla ovéfena ve stavebnim Fizeni. Autorsky dozor vykonava
zhotovitel projektu stavby. VeSkeré své pfipominky a podnéty ke zpusobu provadéni dila podle
predmétného projektu stavby jako jednoho z podkladd, které jsou pro provadéni dila zavazné, je
zhotovitel stavby opravnén uplatfiovat vici zhotoviteli projektu stavby prostfednictvim objednatele
nebo zapisem ve stavebnim deniku.
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Cena za dilo

Cena za dilo je Castka, kterou se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila a jejiz
vySe je uvedena ve smlouvé o dilo.

Stavenisté

Stavenisté je misto uréené projektem stavby (pfipadné dle zadavacich podminek objednatele), na
kterém se bude provadét stavba, nebo udrzovaci prace, jejiz zhotoveni je pfedmétem pinéni dle
smlouvy o dilo. Zahrnuje stavebni pozemek, popfipadé zastavény stavebni pozemek nebo jeho
Cast anebo Cast stavby, popfipadé v rozsahu vymezeném stavebnim uUfadem, téz jiny pozemek
nebo jeho &ast anebo &ast jiné stavby i pro zafizeni stavenisté a pro pristupové cesty na
stavenisté.

Soupis provedenych praci

Soupis provedenych praci je dokument, ktery obsahuje soupis vSech praci a dodavek, které byly
na dile nebo jeho Casti skute€né provedeny za dohodnuté obdobi. Soupis provedenych praci
vypracovava zhotovitel. Soupis provedenych praci musi byt nasledné odsouhlasen zaméstnancem
vykonavajicim technicky dozor objednatele. Soupis provedenych praci je podkladem pro vystaveni
zjiStovaciho protokolu.

Zjist'ovaci protokol

Zjistovaci protokol je dokument, ktery obsahuje ocenéni praci a dodavek provedenych na dile
nebo jeho &asti za dohodnuté obdobi s jejich ¢lenénim na jednotlivé SO a PS. ZjiStovaci protokol
vypracovava zhotovitel. ZjiStovaci protokol musi byt nasledné odsouhlasen zaméstnancem
vykonavajicim technicky dozor objednatele. Podkladem pro vypracovani zjiStovaciho protokolu je
soupis provedenych praci. ZjiStovaci protokol tvofi nedilnou soucast kazdého danového dokladu,
ktery bude zhotovitel vystavovat.

Zapis o TBZ

Zapis o TBZ je doklad o provedeni technicko bezpeénostni zkousky /TBZ/ poZadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, popf. jinymi podklady zavaznymi pro provedeni dila, kterou se
ovéfuje zpusobilost stavby drahy k uzivani a ktera je nezbytnou podminkou pro povoleni
zkuSebniho provozu pfislusnym specialnim stavebnim ufadem.

Prejimaci Fizeni
Pfejimacim fizenim se rozumi proces, pfi kterém zhotovitel pfedava a objednatel pfejima Ffadné
provedené dilo nebo jeho &ast.

Protokol o dil¢éim pfedani a prevzeti ¢asti dila

Protokol o diléim pfedani a pfevzeti &asti dila je dokument, kterym zhotovitel pfedava €ast dila
objednateli. Protokol o diléim pfedani a pfevzeti ¢asti dila musi obsahovat zejména veskeré udaje
a doklady o rozsahu a jakosti provedené €asti dila, o vadach, které byly pfi pfedani a pfevzeti ¢asti
dila zjistény vcetné stanoveni dodate¢né pfimérené l|haty pro jejich odstranéni, a prohlaseni
smluvnich stran o pfedani a pfevzeti ¢asti dila.

Zavérecny protokol o predani a prevzeti dila
ZavérecCny protokol o pfedani a pfevzeti dila je doklad, kterym objednatel potvrzuje, Ze dilo bylo
jako celek provedeno fadné a Ze toto dilo pfejima.

Zmeénové rizeni

Zménovym fFizenim se rozumi proces, v ramci néhoz jsou na zakladé podnétu nékteré ze
smluvnich stran pfislusnymi organy objednatele projednany zmény provadéni dila zejména povahy
technické, finan&ni nebo vyzadujici zmény projektu stavby nebo doby provadéni dila oproti jejimu
povoleni nebo dokumentaci stavby ovéfené stavebnim Ufadem. V ramci tohoto procesu provéfuje
technicky dozor objednatele za soucinnosti autorizovaného dozoru projektanta potfebnost,
ucelnost a efektivnost navrhované zmény. Vysledkem zménového fizeni je zamitnuti navrhované
zmény nebo jeji schvaleni, pfipadné podminéné schvaleni, formou zménového listu stavby, az po
povoleni zmény stavby pred jejim dokonCenim pfisluSnym stavebnim afadem.
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Zménovy list stavby

Zménovy list stavby je dokument, ktery doklada, ze pfislusnymi organy objednatele byla
projednana a schvalena zména provadéni dila. Zménovy list stavby vypracovava a schvaluje
objednatel.

Viceprace

Za viceprace se povazuji veskeré prace, dodavky nebo sluzby potfebné ke zhotoveni stavby, které
nebyly obsazeny ve vykazu vymér nebo sjednany ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach a jejichz
provedeni bude objednatel po zhotoviteli pozadovat.

Ménéprace

Za ménéprace se povazuji vesSkeré prace, dodavky nebo sluzby, které byly obsazeny ve vykazu
vymeér nebo sjednany ve smlouveé o dilo, u nichZ bude objednatel po zhotoviteli poZzadovat, aby tyto
¢innosti neprovadél.

Okolnost vylu€ujici odpovédnost

Okolnosti vylu€ujici odpovédnost se pro ucely smlouvy o dilo rozumi nepfedvidatelné a
nepfekonatelné prekazky, které nastaly nezavisle na vali povinné smluvni strany a brani ji ve
splnéni jeji povinnosti, jestlize nelze rozumné predpokladat, ze by povinna strana tuto pfekazku
nebo jeji nasledky prekonala, a dale, Ze by v dobé vzniku zavazku tuto pfekazku predvidala.

Provozuschopny celek
Provozuschopny celek je ¢ast dila, kterou Ize ze strany objednatele samostatné uzivat.

Komponent
Komponent je zafizeni nebo vyrobek samostatné dodavany od jinych vyrobcu.

Diléi ¢ast dila
Provedené a odsouhlasené prace na stavbé nebo prevzaté stavebni objekty a provozni soubory
stavby.

KOMUNIKACE

Pravo

Smlouva o dilo a jeji pFilohy se budou Fidit platnymi obecn& zavaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky.

Jazyk

Ve v8ech zaleZitostech souvisejicich s pfedmétnou smlouvou o dilo budou zastupci smluvnich
stran komunikovat v Eeském jazyce (déale jen ,komunikacni jazyk®).

VSechny osoby zastupujici nékterou ze smluvnich stran nebo jednajici za tuto stranu musi plynné
ovladat komunikacni jazyk. Jestlize tento jazyk plynné neovladaji, jsou povinny zajistit, aby byl po
celou dobu provadeéni dila k dispozici kvalifikovany tlumocnik.

VSechny doklady, které si budou smluvni strany podle smlouvy o dilo pfedkladat, musi byt v
komunikaénim jazyce nebo v puvodnim jazyce souCasné s jejich pfekladem do komunikaéniho
jazyka. U vSech ufednich listin musi byt takovy pfeklad ufedné ovéren.

Pisemné oznameni

Pokud je ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach stanovena smluvni strané povinnost oznamit
druhé smluvni strané néjakou skute¢nost pisemné, rozumi se tim vedle oznameni formou doruceni
dopisu prostfednictvim drzitele poStovni licence nebo jiného provozovatele postovnich sluzeb i
zapis ve stavebnim deniku (toto vS§ak bude oznameno zastupci smluvni strany i telefonicky).

VySe uvedené vSak neplati, pokud je smlouvou o dilo nebo jejimi pfilohami vyzadovan
kvalifikovany zpusob oznameni. V téchto pfipadech je smluvni strana povinna dorucit druhé
smluvni strané pfedmétné oznameni stanovenym zpusobem.

Prostfednictvim drZitele po&tovni licence nebo jiného provozovatele poStovnich sluzeb je smluvni
strana povinna dorudit pisemnost na adresu sidla druhé smluvni strany nebo na adresu pro
doru€ovani, ktera je uvedena ve smlouvé o dilo nebo byla druhé smluvni strané jako adresa pro
doru€ovani pisemné oznamena.
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Lhaty
Pokud je ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach uvedena Ihlta pocitana podle dni nebo mésic,
rozumi se tim vzdy kalendafni dny nebo mésice, neni-li uvedeno jinak.

PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila dohodnutou cenu za dilo. Cenu za
provedeni dila se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebnimi podminkami stanovenymi ve
smlouvé o dilo.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel se zavazuje dilo
pfevzit za podminek stanovenych ve smlouveé o dilo a jejich pfFilohach.

Objednatel se zavazuje v pfipadech stanovenych smlouvou o dilo nebo jejimi pfilohami poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost, a to vzdy tak, aby nedoSlo k ohrozeni &i
naruseni plynulého provadéni dila v souladu se schvalenym harmonogramem postupu praci.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy o dilo zavazné pro
provedeni dila a které zhotovitel nemél v okamziku uzavfeni smlouvy o dilo k dispozici.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupné predavat i pfipadné zmény vyse uvedenych podkladu.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli pfedat vSechny véci ur€ené k provedeni dila, které ma
objednatel podle smlouvy o dilo a jejich pfiloh a podkladd zavaznych pro provedeni dila opatfit.
Objednatel se takto zavazuje zhotoviteli pfedat zejména vyziskany material, jehoz zpétné
zapracovani do predmétu dila bude po zhotoviteli v souladu s projektem stavby pozadovat.
V8echny véci, které objednatel opatfil k provedeni dila, pfedal zhotoviteli a které nebyly k
provedeni dila pouzity nebo které nebyly do pfedmétu dila zapracovany, se zhotovitel zavazuje bez
zbyte€ného odkladu vratit zpét objednateli.

Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami predat
zhotoviteli staveni$té a umoznit mu uzivani nemovitosti, které jsou podle projektu stavby uréeny
pro umisténi stavby.

ProtoZe zhotovitel zhotovuje stavbu na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které
objednatel pro jeji zhotoveni opatfil, ma objednatel vlastnické pravo resp.pravo hospodareni ke
zhotovované stavbé od samého pocatku.

VySe uvedené neplati v pfipadé upravy, pfelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni
nebo jiného zafizeni, které je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a ktery byl vyvolan
provadénim dila. Vlastnické pravo k takto upravenému zafizeni se v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy nemeéni a zlistava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

Pro uc€ely provadéni dila jmenuje objednatel vlastni pracovni tym objednatele. Pracovni tym
objednatele budou minimalné tvofit pfednosta pfislusné spravy (pfipadné jeho zastupce), a
zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele.

Clenové pracovniho tymu objednatele budou opravnéni zastupovat objednatele ve vécech
souvisejicich s provadénim dila pfi pracovnich jednanich se zastupci zhotovitele a jeho
podzhotovitelli, zastupci zhotovitele projektu stavby, spravnimi dfady apod. Nabyvat prav ve
prospéch objednatele nebo brat na objednatele povinnosti budou ¢lenové pracovniho tymu
objednatele opravnéni pouze za podminek stanovenych obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Pokud nebudou ¢&lenové pracovniho tymu objednatele jmenovité uvedeni ve smlouvé o dilo,
zavazuje se objednatel pfed zahajenim praci na provadéni dila pfedat zhotoviteli soupis ¢lent
pracovniho tymu objednatele, ktery bude obsahovat jméno a pfijmeni ¢lena pracovniho tymu a
jeho pracovni zafazeni pro provadéni dila.

Pfipadnou zménu ¢lenl pracovniho tymu objednatele se objednatel zavazuje oznamit zhotoviteli
zplsobem stanovenym ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Objednatel je za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami opravnén kontrolovat
provadéni dila a vykonavat dohodnuté nebo stanovené zkousky.

Objednatel je opravnén vysSe uvedené Cinnosti vykonavat zejména prostfednictvim zaméstnanci
vykonavajicich technicky dozor objednatele, prostfednictvim osoby opravnéné vykonavat
geotechnicky dozor objednatele nebo prostfednictvim jiné poradenské firmy objednatele.

Objednatel je za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami opravnén kontrolovat
provadéni dila a vykonavat dohodnuté nebo stanovené zkousky.
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Objednatel je opravnén vySe uvedené Cinnosti vykonavat zejména prostfednictvim zaméstnancu
vykonavajicich technicky dozor objednatele. Objednatel je opravnén zejména prostfednictvim
zameéstnancu vykonavajicich technicky dozor objednatele, udilet zhotoviteli pokyny k provadéni
dila s vyjimkou takovych, které by prekazely v fadném provadéni dila, znemozfovaly dokon&eni
dila, nebo které by vylu€ovaly odpovédnost zhotovitele za vady dila. Pokyny pro provadéni dila
musi objednatel udélovat pisemné nebo formou zapisu do stavebniho deniku. Ve vyjimeénych a
neodkladnych pfipadech je objednatel opravnén udilet pokyny téz ustné s jejich naslednym
bezodkladnym oznamenim pisemnou formou. Pokyny objednatele je zhotovitel pfi provadéni dila
vazan.

Objednatel posuzuje, projednava a schvaluje navrhy zmén provadéni dila zejména povahy
technické, finan¢ni nebo vyzadujici zmény projektu stavby nebo doby provadéni dila. Po schvaleni
navrzenych zmén projektu stavby ve zménovém fizeni a po spinéni dalSich podminek stanovenych
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami je objednatel opravnén predlozit zhotoviteli poZzadavek na jejich
provedeni. V pfipadé, Zze pfedmétem zménového fizeni jsou podstatné zmény provadéni dila, je
nezbytnym pfedpokladem pro jejich provedeni uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo.

Objednatel dale eviduje dokumentaci dokonéenych ¢asti stavby a pripadné viceprace Ci
meénéprace.

Objednatel se zavazuje zajistit, ze vSichni jeho zaméstnanci povéreni podilet se na provadéni dila,
budou:

- pfi jeho provadéni poskytovat zhotoviteli potfebnou souc€innost v souladu s podminkami
stanovenymi smlouvou o dilo a jejimi pfilohami,

- dodrzovat povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy na useku bezpecnosti
prace, pokud budou vstupovat na stavenisté.

TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Objednatel je opravnén vykonavat technicky dozor objednatele prostfednictvim svych
zaméstnancul vykonavajicich technicky dozor.

V pfipadé vykonavani technického dozoru na konkrétni stavbé vice zaméstnanci muze byt
vedenim zaméstnancl vykonavajicich tento technicky dozor objednatele povéfen zaméstnanec
vykonavajici vrchni technicky dozor.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele budou zajiStovat technicky dozor
objednatele v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a v souladu s internimi pfedpisy
objednatele, které jsou pro provadéni dila zavazné.

Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele dohlizi, zda zhotovitel provadi dilo
v souladu se vSemi podklady pfevzatymi od objednatele a pokyny danymi mu objednatelem, které
jsou v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami pro provedeni dila zavazné (ve smlouvé o dilo
a jejich pfilohach jsou uvadény jako ,podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné®).
Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele se u€astni vSech rozhodujicich jednani,
fizeni, kontrol a zkouSek souvisejicich s provadénim dila od zahajeni jeho provadéni a pfedani
stavenisté az do jeho pfedani a prevzeti, dale se uc€astni jednani spojenych se zahajenim
zkusebniho provozu, kolaudaéniho Fizeni.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pfedavaji zhotoviteli stavenisté a
nemovitosti uréené v projektu stavby jako nemovitosti uréené pro umisténi stavby a pfipadné téz
nemovitosti ur€ené pro zafizeni staveni§té a pro pfistup na stavenis$té. Po ukonleni praci na
predmétnych nemovitostech tyto nemovitosti protokolarné prebiraji zpét od zhotovitele. Pro tyto
ucely zabezpecuji vyhotoveni protokolu o zpétném predani nemovitosti po ukonéeni praci.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pFejimaji od zhotovitele veSkeré prace
provedené na dile a vdechny dokonCené dodavky nebo jejich dokonéené &asti a provadi kontrolu
vécného a finan¢niho plnéni, cenové spravnosti a Uplnosti dokladt predkladanych k zaplaceni
ceny za dilo. V souvislosti s pfejimkou provedenych praci a dodavek odsouhlasuji a podepisuji
soupis provedenych praci a zjitovaci protokol.

Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci na dile upozorfiuji zaméstnanci vykonavajici technicky
dozor objednatele zapisem do stavebniho deniku. V souvislosti se zjisténymi nedostatky jsou
opravnéni po zhotoviteli Zadat odstranéni jakychkoliv zjisténych vad a za tim ucelem stanovit
zhotoviteli pfiméfenou Ihdtu.
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Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni dohlizet, zda zhotovitel ve
stanovenych Ih(tach odstranil vady, které byly zjistény v pribéhu provadéni praci na dile, pfi
prejimacim fizeni nebo pfi kolaudaci stavby a pfejima prace a dodavky, které byly na dile
provedeny za uCelem odstranéni téchto vad.

V prabéhu provadéni dila jsou zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele opravnéni
kontrolovat prace, které maji byt zakryty nebo které budou pfi pfejimacim fizeni nepfistupné a
opravnéni kontrolovat dodrZovani platnych predpist na Useku ochrany Zivotniho prostfedi, zejména
v oblastech nakladani s odpady, nakladani s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky, ochrany
vod, prevence havarii, emisi hluku a vibraci, ochrany pfirody a ochrany ovzdusi.

O kontrole téchto praci jsou opravnéni provést zapis ve stavebnim deniku.

Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni zapisovat zaznamy do
stavebniho deniku, a to zejména o zménach projektu stavby, o narocich objednatele a
odpovédnosti zhotovitele za vadné provadéni dila. Zaznamem ve stavebnim deniku jsou vyse
uvedeni zaméstnanci dale opravnéni upozornit zhotovitele na pfipadné nedostatky v dodrZovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a na vS8echny ostatni dulezité okolnosti souvisejici s
provadénim dila. Zaméstnanci vykondvajici technicky dozor objednatele jsou dale opravnéni
kontrolovat zapisy ve stavebnim deniku.

Zameéstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni kontrolovat, zda prace na
dile postupuji v souladu s podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a
upozorfiovat zhotovitele na nedodrzovani terminda.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele pfejimaji od zhotovitele dokumentaci
skute€ného provedeni stavby.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele spolupracuji se zhotovitelem na pfipravé
vylukovych rozkazll, kontroluji prace vykonavané ve vylukach a prabéh vylukovych praci. V
souvislosti s pracemi na dile provadénymi ve vylukach kontroluji i €as a datum zahajeni a ukon&eni

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni po zhotoviteli vyzadovat a
od néj pfejimat pfedepsané doklady prokazujici, Zze prace na dile a ostatni vykony a dodavky byly
provedeny v souladu s podklady, které jsou pro provedeni dila zavazné, za spinéni podminek (jako
napf. rychlost, zatiZeni apod.) stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami umoziuji zahdgjit
zkusebni provoz. Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele dale kontroluji, zda
zhotovitel vykonava zkousky materiall, konstrukci a praci, které jsou stanoveny podklady
zavaznymi pro provedeni dila, u€astni se téchto zkousek, kontroluji jejich vysledky a poZaduji po
zhotoviteli pfedlozeni dokladu, které prokazuji kvalitu provedenych praci, vykond a dodavek
(atesty, protokoly apod.).

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni vstupovat na stavenisté, do
dilen a skladt zhotovitele v dobé&, kdy v téchto prostorach zhotovitele probiha Cinnost souvisejici s
provadénim dila. Jsou opravnéni vyzadat si od zhotovitele k nahlédnuti vysledky kvalitativnich
zkousek, vyrobni vykresy a dal8i podklady, podle nichZ je dilo provadéno.

Zaméstnanci vykonavajici technicky dozor objednatele jsou opravnéni vznasSet namitky vuci
kterékoliv fyzické nebo pravnické osobg, ktera byla zaméstnana nebo najata zhotovitelem nebo
nékterym z jeho podzhotovitell a ktera nespliiuje kvalifikacni pfedpoklady pro vykon svéfenych
praci nebo pfi provadéni praci zanedbava fadné vykonavani svych povinnosti nebo ohroZuje
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci nebo zpusobuje Skodu na majetku objednatele nebo tfetich
osob a poZadovat po zhotoviteli jeji okamzité odvolani. Takovou osobu je zhotovitel povinen bez
prodleni odvolat a nahradit jinou.

V pfipadé, Ze objednatel pfi provadéni dila zjisti, Ze prace na dile nebo jeho Casti provadi
podzhotovitel, ktery nebyl povéfen jejich provedenim v souladu se smlouvou o dilo a jejimi
pfilohami, ma zaméstnanec vykonavajici technicky dozor objednatele pravo nafidit pferuseni praci
na dile nebo jeho &asti az do doby, kdy zhotovitel takovéhoto podzhotovitele z provadéni praci na
dile odvola.

V pfipadé, Ze objednatel pfi provadéni dila zjisti, ze se zhotovitel dopustil hrubého poruseni
technologické kazné nebo ¢innosti, kterou by byla ohrozena bezpeénost provozovani drahy nebo
drazni dopravy, ma zaméstnanec vykonavajici technicky dozor objednatele opravnéni nafidit
pferuseni praci na dile a dohodnout se zhotovitelem dalSi postup pfi provadéni dila. VySe uvedené
porudeni povinnosti ze strany zhotovitele se bude povaZzovat za podstatné poruSeni smluvnich
povinnosti a zaklada na strané objednatele pravo odstoupit od smlouvy o dilo.
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PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se uzavienim pfedmétné smlouvy o dilo zavazuje fadné a v€as provést dilo dle
pfedmétu smlouvy o dilo a jejich pFiloh.

PFi provadéni dila se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péci.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu se vS§emi podminkami stanovenymi smlouvou o dilo a
jejimi ptilohami a se v8emi podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné. Zadny z
podklad(, které jsou pro provedeni dila zavazné a které zhotovitel prfevzal od objednatele, neni
zhotovitel opravnén bez predchoziho pisemného svoleni objednatele uzit k jinym ucellm, nez je
provadéni dila, zejména je takto nesmi poskytnout tfetim osobam.

Zhotovitel neni dale opravnén bez pfedchoziho pisemného svoleni objednatele uzit ani zadnou
jinou skute¢nost obchodni, vyrobni €i technické povahy, ktera by byla vysledkem ¢&innosti
zhotovitele spojené s provadénim dila (napf. dokumentace, kterou ma zhotovitel podle smlouvy o
dilo a jejich pfiloh vytvofit v ramci provadéni dila)

Zhotovitel se zavazuje zajistit materialni, vyrobni a personalni kapacity, které jsou nezbytné pro
provedeni dila v souladu se smlouvou o dilo a se vSemi podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zavazné.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na svlj naklad a na své nebezpedi.
Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele pfevést na jinou
osobu prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy o dilo a jejich pfiloh.

Zhotovitel se zavazuje, ze provedené dilo bude mit pfi jeho pfedani a pfevzeti a poté i po celou
zaruéni dobu jakost pfedpokladanou smlouvou o dilo a vSemi podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zavazné, zejména pak predpokladané projektem stavby, obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, technickymi normami, vnitinimi pfedpisy objednatele, a Ze bude po celou dobu
jeho Zivotnosti zpusobilé pro pouziti k uc¢elu, k némuz je uréeno.

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych pfedmétnou smlouvou o dilo a jejimi pfilohami
odstranit pfipadné vady dila.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody na provadéném dile. V pfipadé vzniku Skody na provadéném dile
je zhotovitel povinen tuto $kodu bez zbyte€ného odkladu odstranit. Nebezpeci Skody na dile nebo
jeho &asti pfechazi na objednatele okamzikem oboustranného podpisu protokolu o diléim pfedani a
prevzeti Casti dila. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na vécech, které pro provedeni dila opatfil
objednatel a které objednatel pfedal zhotoviteli, az do doby, kdy je zapracuje do pfedmétu dila
nebo kdy je vrati objednateli.

Pro Ucely Fizeni praci na provadéném dile jmenuje zhotovitel pracovni tym zhotovitele. Vedoucim
pracovniho tymu zhotovitele bude zhotovitelem jmenovany feditel stavby. Reditel stavby je povinen
pred zahajenim provadéni dila jmenovat jednoho nebo vice svych zastupcl, ktefi budou opravneéni
jej zastupovat po dobu jeho neptitomnosti. Cleny pracovniho tymu zhotovitele budou déle osoby;,
které budou opravnény v souvislosti s provadénim dila jednat ve vécech technickych,
ekonomickych, zeméméfickych, pravnich apod.

Clenové pracovniho tymu zhotovitele budou opravnéni zastupovat zhotovitele ve vécech
souvisejicich s provadénim dila pfi pracovnich jednanich se zastupci objednatele, autorskym
dozorem projektanta, spravnimi ufady apod. Nabyvat prav ve prospéch zhotovitele nebo brat na
zhotovitele povinnosti budou ¢lenové pracovniho tymu zhotovitele opravnéni pouze za podminek
stanovenych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Pokud nebudou c¢lenové pracovniho tymu zhotovitele jmenovité uvedeni ve smlouvé o dilo,
zavazuje se zhotovitel pfed zahajenim praci na provadéni dila pfedat objednateli soupis &lenu
pracovniho tymu zhotovitele, ktery bude obsahovat jméno a pfijmeni ¢lena pracovniho tymu a jeho
pracovni zafazeni pro provadéni dila.

V pfipadé zmény ¢lena pracovniho tymu je zhotovitel povinen predlozit objednateli kopii dokladu o
kvalifikaci a zpUsobilosti nového ¢lena pracovniho tymu.

Reditel stavby, jeho zastupci i ostatni &lenové pracovniho tymu zhotovitele jsou opravnéni a
povinni jménem zhotovitele pfijimat pokyny, které je zhotoviteli opravnén davat objednatel podle
¢lanku 3. téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele
nejméné 3 pracovni dny pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty nebo
znepfistupnény.



Pfed zakrytim nebo znepfistupnénim praci je Zhotovitel povinen pofidit podrobnou
fotodokumentaci praci a pfedat ji Objednateli v digitalni podobé na CD nebo DVD nosici bez
zbyte€ného odkladu po pofizeni fotodokumentace.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li se v tomto pfipadé Objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti,
je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace
nebyly Fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho &innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté budou
provadény pod pfimym vedenim odborné a zdravotné zplsobilych zaméstnanct. Tito zaméstnanci
jsou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady odborné a zdravotni zpusobilosti vSem
opravnénym zaméstnanciim objednatele a zaméstnancim pfislusnych spravnich uradu.

Zhotovitel se dale v souladu s internimi pfedpisy objednatele zavazuje zajistit, ze vSichni jeho
zameéstnanci nebo zaméstnanci jeho podzhotovitell, ktefi budou vykonavat vedouci prace, budou
mit platné doklady odborné a zdravotni zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravriovat
provadét Cinnosti na Zeleznicni dopravni cesté. Tuto skuteCnost se zhotovitel zavazuje objednateli
dolozit pfed zahajenim praci na provadéni dila predloZzenim kopii pfedmétnych dokladu
zpusobilosti, pokud tyto doklady jiz nepfedlozil ve své nabidce.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély v souladu s
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi pfedpisy objednatele povoleni pro vstup do téchto
prostor. Vydavajicim subjektem je SZDC, stani organizace, odbor krizového Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou podilet na
provadéni dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit s pfisluSnym provozovatelem
drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfiovat i dalSi povinnosti
vyZadované obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim praci na provadéni dila zajistit, Ze jeho zaméstnanci a
zaméstnanci jeho podzhotovitell, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani drazni
dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyZzadovanou obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a internimi pfedpisy objednatele.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€éetné doby potfebné pro odstranovani
pfipadnych vad chranit veSkery majetek objednatele i vSech tfetich osob pfed jeho poskozenim,
znehodnocenim, zni¢enim nebo ztratou a ucinit veSkera opatfeni na ochranu zivota a zdravi svych
zameéstnancu, zaméstnancl svych podzhotovitell, zaméstnancu objednatele a vSech tfetich osob.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€etné& doby potfebné pro odstrafovani
pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy na useku
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci a zajistit tak bezpecnost a ochranu zdravi vSech fyzickych
osob, které jsou opravnény se zdrzovat na stavenisti.

Stavenisté se zhotovitel zavazuje za podminek stanovenych obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy
zafidit, uspofadat a vybavit tak, aby bylo mozZno dilo provadét radné a bezpelné. Zhotovitel se v
souvislosti se zafizenim, uspofadanim a vybavenim staveni$té zavazuje zajistit, aby byl na
stavenisté zamezen pfistup osobam, které nejsou opravnény se na stavenisti zdrZzovat.

Zhotovitel se zavazuje umoznit kontrolni prohlidku stavebnimu Gfadu a jim pfizvanych dotéenych
organt vcetné autorizovanych osob vstupovat na stavenisté, nahlizet do dokumentace stavby a
vytvaret dalSi pfedpoklady pro vykon kontroly.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila v€etné doby potfebné pro odstranovani
pfipadnych vad plnit veSkeré povinnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy na useku
ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veSkera opatfeni, kterymi na co
nejniz§i moznou miru snizi vliv stavebnich praci, které budou pfi provadéni dila probihat, na Zivotni
prostfedi a zdravi obyvatel a jejich obtéZovani nad miru pfiméfenou pomérdm hlukem, prachem,
popilkem, koufem, plyny, parami, pachy, pevhymi a tekutymi odpady, svétlem, stinénim a
vibracemi.

Zhotovitel odpovida za dostateCnost, stalost a bezpecnost vSech Cinnosti na stavenisti a vSech

metod vystavby. Zhotovitel odpovida za veSkeré dokumenty, které je podle smlouvy o dilo a jejich
pfiloh povinen vyhotovit v souvislosti s provadénim dila, za jim navrZzené technologické postupy
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vystavby a za jim navrzené a s objednatelem dohodnuté zmény zplsobu provadéni dila oproti
podkladim a pokynim, které jsou pro zhotoveni dila zavazné.

Zhotovitel odpovida za vesSkeré své vybaveni, zafizeni, material a obdobné véci, které umisti na
stavenisté.

Zhotovitel za podminek stanovenych obecné zavaznymi pravnimi predpisy odpovida za pfipadné
poruseni prava jiné osoby z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi v dlisledku pouziti
predmétu dila.

Zhotovitel se v souvislosti s provadénim dila zavazuje zajistit vhodné podminky pro vykon prace
zaméstnancum objednatele, ktefi budou ¢leny pracovniho tymu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit byt i jen
Castecné prava a povinnosti souvisejici s provadénim dila tfeti osobé.

Zhotovitel se zavazuje splnit veSkeré dalSi povinnosti, které mu pfi provadéni dila stanovi uzaviena
smlouva o dilo a jeji pfilohy, obecné zavazné pravni predpisy a vSechny podklady a pokyny
objednatele, které jsou pro provedeni dila zavazné.

PODZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila realizovat vlastnimi kapacitami prace minimalné v rozsahu
stanoveném zadavaci dokumentaci nebo smlouvou o dilo. Rozsah praci realizovany vlastnimi
kapacitami zhotovitele a jednotlivymi podzhotoviteli bude odpovidat rozdéleni finanénich objema
napfiklad v ¢lenéni dle SO a PS, jak byly uvedeny v nabidce zhotovitele.

Provedenim zbyvajicich praci je zhotovitel opravnén povéfit i jiné osoby jako své podzhotovitele.

Zhotovitel je v souladu s vySe uvedenym ustanovenim opravnén provedenim dila povéfit pouze ty

podzhotovitele, které jmenovité uved| ve své nabidce. Jiné podzhotovitele nez ty, ktefi byli uvedeni

v nabidce zhotovitele, je zhotovitel opravnén povéfit provedenim dila jen s pfedchozim pisemnym

souhlasem objednatele. Pfedchozi pisemny souhlas objednatele nemusi zhotovitel ziskat pro:

- zajisténi pracovnich sil,

- nakup materialu, vyrobkd nebo zafizeni, které splfiuji podminky stanovené ve smlouveé o dilo a
jejich pfilohach.

Objednatel souhlas se zménou nevyda, pokud

- prostfednictvim puvodniho subdodavatele Zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci
a novy subdodavatel nebude mit stejnou €i vySSi kvalifikaci jako puvodni nahrazovany
subdodavatel nebo

- po Objednateli nelze spravedlivé poZzadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

Podzhotovitel, ktery byl povéfen provedenim dila, jiZ neni opravnén provedenim jemu svéfenych
praci na dile povéfit jinou osobu. To nevylu€uje pouZiti licenénich subdodavek na pfislusném SO
nebo PS.

Pokud zhotovitel povéfi provedenim dila podzhotovitele, ma odpovédnost, jako by dilo provadél
sam.

Podzhotovitelem se rozumi i dodavatel technologickych zafizeni.

CENA ZA DILO, PLATEBNi PODMINKY A ZMENA CENY

Objednatel se zavazuje zhotoviteli za fadné provedené dilo zaplatit cenu dohodnutou ve smlouvé o
dilo. Cenu za dilo se objednatel zavazuje zaplatit v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a
v souladu s pfislusnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Cena za dilo obsahuje podrobnou rekapitulaci nakladd, je zpracovana po jednotlivych stavebnich
objektech a provoznich souborech s ocenénim mérnych jednotek dle vykazu vymér.

Zhotovitel uzavienim smlouvy o dilo prohlasuje, Zze cena za dilo, kterou uved| ve své nabidce,
obsahuje ocenéni dila v rozsahu vSech praci a technologickych postupl nutnych k fadnému
dokonceni dila bez vad a je si védom toho, ze z téchto divodu nebude v priibéhu provadéni dila
zvySovana cena za jeho provedeni.

Cena za dilo obsahuje veSkeré naklady zhotovitele na provedeni dila (v oddélenych poloZkach).
Cena za dilo obsahuje zejména:
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- Zakladni rozpoc&tové naklady (ZRN)
- Vedlejsi rozpoctové naklady (VRN)
zafizeni stavenisté
ztizené podminky vystavby
- geodeticka €innost
- koordina¢ni a kompleta¢ni €innost
- zkousky a revize
- ostatni (naklady na d&innosti, které mohou vzniknout pfi realizaci a nelze je zafadit do
predchozich naklad()

Soucasti nakladll stavby je i skladkovné a naklady na pofizeni dokumentace skute¢ného
provedeni stavby

Zhotovitel se dale zavazuje zaplatit vlastnikim nemovitosti, které nejsou ve vlastnictvi objednatele
a které bude zhotovitel potfebovat pro ucely provadéni dila, zejména pro ucely zafizeni stavenisté
a pristupu na stavenisté. Cena za jejich uzivani je sou¢asti nakladl na ZS v ramci dohodnuté ceny
za dilo.

Objednatel nebude od zhotovitele pozadovat Uhradu nakladd vzniklych mu objizdnymi jizdami
vlakd po dobu vyluk. Tyto naklady nejsou do ceny za dilo zahrnuty.

Cenu za dilo, popt. jeho dil¢i ¢asti, se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit jen na zakladé
danovych dokladu, které byly objednateli doruéeny a jim odsouhlaseny. Zhotovitel uskutecriuje
jednotliva diléi zdanitelna pInéni jen za fadné provedené a objednatelem odsouhlasené prace na
stavebnich objektech nebo provoznich souborech, nebo za fadné provedené a prevzaté stavebni
objekty nebo provozni soubory. Z hlediska zakona ¢€.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni /dale jen ZDPH/ je den uskutec¢néni zdanitelného pinéni /dale jen DUZP/ u
provedenych a odsouhlasenych praci vzdy k poslednimu kalendafnimu dni v mésici, s vyjimkou
meésice prosince. Za prosinec je DUZP dohodnuto mezi obéma smluvnimi stranami dopisem, ktery
je nedilnou soucasti smlouvy o dilo. DUZP v pfipadé pfedani a pfevzeti ¢asti dila je dnem prevzeti.

Danovy doklad za dil&i zdanitelné plnéni s nalezitostmi dle ZDPH zhotovitel vystavuje nejpozdéji
do 15 dnd po DUZP (viz bod 7.6.). Nedilnou soucasti tohoto dil¢iho danového dokladu je protokol o
pfedani a prevzeti Casti dila nebo zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci na
stavebnich objektech nebo souborech, pfipadné daldi smlouvou o dilo sjednané dokumenty
odsouhlasené obéma stranami.

Danové doklady za dil€i zdanitelna plnéni doru€uje zhotovitel objednateli neprodlené po jejich
vystaveni.

Konec&ny darfovy doklad, ktery musi mit nalezitosti dafového dokladu dle ZDPH, |ze vystavit jen na
zakladé zavérecného protokolu o pfedani a prevzeti celého dila podepsaného obéma smluvnimi
stranami. Konecny dariovy doklad se vystavuje nejpozdéji do 15 dnu ode dne podpisu
zavére€ného protokolu (tento den je DUZP) a bude neprodlené po vystaveni doru¢en objednateli.

VySe zdanitelného plnéni, na které je koneCny darfiovy doklad vystaven, musi odpovidat
finanénimu ohodnoceni na dile provedenych a pFevzatych praci, stavebnich objektd a
provoznich soubor(i, které budou potvrzeny a objednatelem odsouhlaseny ve zjiStovacim
protokolu. Podkladem pro vypracovani zjiStovaciho protokolu bude i soupis vSech provedenych a
pfevzatych praci, stavebnich objektt a provoznich soubor(.

Na vystaveném dariovém dokladu musi byt uvedeno &islo smlouvy o dilo v€etné Cisel pfipadné jiz
uzavienych dodatkd ke smlouvé. VSechny darnové doklady musi byt vystaveny v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a musi obsahovat Udaje témito pfedpisy vyZadované. Nedilnou
soucasti kazdého dafiového dokladu musi byt vzdy zjiStovaci protokol vystaveny na zakladé
soupisu provedenych praci, pfipadné i protokol o dil¢éim pfedani a pfevzeti Casti dila a pfipadné
jiné dokumenty pozadované objednatelem nebo pfislusSnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.
V pfipadé kone€ného dafiového dokladu je dale soudasti tohoto dokladu i protokol o diléim pFedani
a prevzeti ¢asti dila.

Kazdy danovy doklad musi byt doru¢en v elektronické podobé ve tvaru PDF na
adresu: epodatelnaorbno@szdc.cz.

Na danovych dokladech je nutno uvadét jako platce:

Sprava zeleznic, statni organizace, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
ICO: 70994234
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DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384

Na danovém dokladu musi byt uveden Uplny nazev stavby v souladu s uzavienou smlouvou o dilo.

V pfipadé, Zze danovy doklad nebude mit vSechny nélezitosti uvedené ve smlouvé o dilo a jejich
pfilohach nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén vrétit jej
zhotoviteli bez zaplaceni s uvedenim dlvodu, pro ktery jej vraci. Objednatel neni v tomto pfipadé v
prodleni se zaplacenim. Zhotovitel se v takovém pfipadé zavazuje bez zbyte€ného odkladu
vystavit a objednateli doru€it novy darnovy doklad, v némz odstrani objednatelem uvedené vady.
Opravnénym vracenim danového dokladu zhotoviteli pfestava objednateli bézet |h(ta splatnosti,
cela lhata bézi znovu ode dne doruceni opraveného darnového dokladu. Objednatel se zavazuje na
zakladé vystaveného dafového dokladu uhradit U¢tovanou ¢ast ceny za dilo do 30 dnu ode dne
doruceni tohoto dariového dokladu objednateli, pficemz zhotovitel souhlasi s moznosti délenych
plateb, tj. zvlast platby zakladu dané a zvlast DPH do 30 dnli ode dne doru¢eni danového dokladu
objednateli. Dnem Uhrady je vzdy den odepsani pfedmétné finan¢ni Castky z uctu objednatele.
Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavit zhotoviteli az 10% z kazdé uplatnéné &astky bez DPH s
vyjimkou Castek uplatnénych v mésici listopadu a prosinci a ¢astky uplatnéné kone€nym dariovym
dokladem na celé dilo, tzv. zadrzené ¢astky. Objednatel je opravnén uplatnit zadrzné v pfipadé, ze
dilo nebo jeho &ast budou pfedany s drobnymi vadami nebo nedodélky, které nebrani uvedeni do
provozu nebo zkuSebniho provozu. Zadrzenou ¢astku se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli do
14 dnll ode dne, kdy budou zjisténé vady nebo nedodélky odstranény. Nezbytnym pfedpokladem
pro zaplaceni zadrzené Castky bude, Ze objednatel potvrdi protokol o odstranéni pfedmétnych vad.
Pfipadné vady nebo nedodélky zjisténé na Castech dila, jejichz zaplaceni zhotovitel uplatiiuje v
mésicich listopadu nebo prosinci nebo koneénym darfovym dokladem za celé dilo, se zhotovitel
zavazuje zajistit tak, Ze na ucet objednatele jako jistotu slozi finan¢ni ¢astku ve vysi 10% z
uplatnénych &astek. Tuto jistotu se objednatel zavazuje vratit zpét zhotoviteli do 14 dnd ode dne,
kdy budou zjisténé vady nebo nedodélky odstranény. Nezbytnym pfedpokladem pro vraceni
slozené jistoty bude, Ze objednatel potvrdi protokol o odstranéni pfedmétnych vad.

Zménu ceny dila Ize provést pouze pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo.

Ceny mérnych jednotek uvedené v nabidce zhotovitele jsou po celou dobu vystavby nemeénné,

jejich soupis je zavazny a je pfilozen k nabidce zhotovitele. V pfipadé uvedeni rGznych cen

(jednotkovych i sumarnich) u téhoz stavebniho objektu nebo provozniho souboru v tisténé a v

digitalni formé nabidky, plati tiSténa forma nabidky.

Zména ceny za dilo je mozna pouze v pfipadé, ze se:

- v priibéhu provadéni dila zjisti potfeba provést pro jeho Fadné dokonceni prace, dodavky nebo
sluzby neobsaZené ve vykazu vymér a objednatel bude provedeni téchto ¢innosti po
zhotoviteli pozadovat jako viceprace nebo

- v pribéhu provadéni dila zjisti, Ze pro jeho fadné dokonceni neni potfeba provést vSechny
prace, dodavky nebo sluzby obsazené ve vykazu vymér a objednatel bude po zhotoviteli
pozadovat, aby tyto ¢innosti jako ménéprace neprovadél.

V pfipadé, ze zména ceny za dilo (v souladu s bodem 7.12.), popf. jeho €asti nebo dil¢i ¢asti bude
provedena az po uplynuti pfisluiného DUZP, zhotovitel vystavi opravny dariovy doklad, a to
nejpozdéji do 15 dnli ode dne provedeni této zmény.

V pfipadé vicepraci budou pozadované cinnosti ze strany zhotovitele ocenény jejich mérnymi
jednotkovymi cenami uvedenymi v nabidce zhotovitele.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat provedeni Cinnosti, které nelze ocenit mérnymi
jednotkovymi cenami uvedenymi v nabidce zhotovitele, budou tyto €innosti po jejich vzajemné
odsouhlasené polozkové skladbé& ocenény ze strany zhotovitele novymi jednotkovymi cenami,
které budou maximalné na udrovni cenikovych jednotkovych cen URS (pfipadné dle Katalogu
udrZzovacich praci a dodavek u tratového hospodarstvi). V pfipadé, Ze nebude mozno stanovit
cenu predmétnych ¢innosti podle ceniku URS (pfipadné dle Katalogl udrzovacich praci a dodavek
u tratového hospodafstvi), bude cena stanovena individualni kalkulaci zhotovitele pfiméfené podle
obdobnych polozek obsazenych v nabidce zhotovitele nebo v ojedinélych zdivodnénych pfipadech
individualni kalkulaci navrzenou zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem.

Nezbytnym predpokladem pro provedeni vicepraci a jejich nasledné uétovani je predchozi
schvaleni zménového listu stavby ze strany objednatele, pfedloZeni nabidky zhotovitele na
provedeni vicepraci, pfijeti nabidky objednatelem a uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo.
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Provedené viceprace se zhotovitel zavazuje vykazovat zasadné& samostatné po jednotlivych
dotéenych SO nebo PS.

Zmeénové polozky musi mit nové samostatné oznaceni, aby jejich vykazovani bylo prikazné a
odlisené.

V pfipadé, Ze objednatel bude po zhotoviteli pozadovat, aby neprovadél nékteré ¢innosti obsazené
ve vykazu vymeér (ménéprace), zavazuje se zhotovitel uzavfit s objednatelem dodatek ke smlouvé
o dilo, jehoz pfedmétem bude sniZeni ceny za dilo o ceny téchto neprovedenych €innosti, které
jsou obsazeny v nabidce zhotovitele.

VySe vedlejSich rozpoctovych nakladi bude v pfipadé zmény ceny za dilo stanovena v nabidce
zhotovitele na provedeni vicepraci vzdy individualné s ohledem na jejich rozsah nezbytny pro
provedeni pozadovanych vicepraci. VySe vedlejSich rozpoc¢tovych nakladl vSak nesmi pfesahnout
jejich procentualni sazbu uvedenou u zménou dotéeného SO nebo PS v nabidce zhotovitele. V
pfipadé vicepraci nebo prodlouzeni terminu ukoncéeni dila Ize u nakladl na zafizeni stavenisté
kalkulovat a hradit jen prokazané naklady na jeho provozovani. Zhotovitel se zavazuje objednateli
prokazat, Ze vySe vedlejSich rozpoctovych nakladi obsaZena v jeho nabidce je opravnéna.
Zhotovitel je opravnén tyto vedlejSi rozpoltové naklady uctovat pouze v pfipadé, Ze prokaze
objednateli jejich opravnénost.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bez odsouhlaseni objednatele a zhotovitele projektu stavby nebude
provadét jakékoliv zmény projektovanych parametr(i a technologii provadéného dila.

Jsou-li soucasti dodavek Smlouvy o dilo komponenty, které je nutno upravovat mimo stavbu,
stavaji se tyto dodavky majetkem objednatele bud pfi prvnim dodani na stavbu, bez ohledu na to,
Z2e mohou byt poté jesté upravovany mimo stavbu, nebo pfi jejich pfevzeti ve vyrobnim zafizeni
(skladech, manipulacnich prostor a podobné) u vyrobce téchto komponentt.

Ustanoveni §2611 ObCanského zakoniku se nepouzije.

PRERUSENI PRACI

Objednatel je opravnén nafridit zhotoviteli pferuseni praci na provadéni dila nebo jeho ¢asti

v pfipadé, ze:

- zhotovitel neprovadi dilo v souladu se vSemi podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila
zavazné, nebo si pfi jeho provadéni pocina takovym zpusobem, Ze dochazi k ohrozeni
bezpe&ného provozovani drahy, drazni dopravy, bezpecénosti, Zivota nebo zdravi osob nebo
pfi provadéni dila poruSuje zavazné technologické postupy,

- zhotovitel neoznami objednateli skryté pfekazky, které znemoznuji provedeni dila dohodnutym
zpusobem bez zbyte€¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, a nenavrhne zaroven objednateli zménu
dila,

- zhotovitel nezajistii ve stanoveném terminu odstranéni skrytych prekazek dohodnutym
zpusobem,

- prace na dile nebo jeho Casti provadi podzhotovitel, ktery nebyl povéfen jejich provedenim
v souladu se smlouvou o dilo a jejimi pfilohami.

Nafizeni preruseni praci na provadéni dila nebo jeho Casti je objednatel povinen zhotoviteli
pisemné oznamit. V oznameni je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo nadale provadél fadnym zplsobem. K tomuto ucelu je
opravnén dat zhotoviteli pokyny, jak ma dale pfi odstrafiovani vad a dalSim provadéni dila
postupovat a stanovit zhotoviteli pfiméfenou Ih(tu, ve které ma zhotovitel odstranit vady a opét
zapocit s fadnym provadénim dila. Jestlize tak zhotovitel v této dodateéné poskytnuté Ihaté
neucini, bude to povaZzovano za podstatné porudeni povinnosti ze strany zhotovitele zakladajici
opravnéni objednatele odstoupit od smlouvy o dilo se vS8emi dusledky, které jsou s takovymto
odstoupenim z diivodd na strané zhotovitele spojeny. Veskeré naklady na odstranéni vad vzniklych
vadnym provadénim dila nese zhotovitel. Pferu$eni praci na provadéni dila z dvodl na strané
zhotovitele v souladu s timto bodem nema vliv na terminy dohodnuté ve smlouvé o dilo a jejich
pfilohach.

PFeruSeni praci na provadéni dila z ddvodu na strané zhotovitele v souladu s timto bodem nema
vliv na terminy dohodnuté ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach.

Zhotovitel je opravnén prerusit prace provadéni dila nebo jeho Casti v nezbytném rozsahu
v pfipadé, ze:



- objednatel nesplni svou povinnost poskytnout zhotoviteli pfi provadéni dila potiebnou
soucinnost, a to ani v dodate¢né mu k tomu zhotovitelem poskytnutych pfiméfenych Ihitach,

- pfi provadéni dila upozorni objednatele na nevhodnou povahu podkladd nebo pokynl
objednatele, které jsou pro provedeni dila zavazné a tyto podklady nebo pokyny znemoznuji
provedeni dila fadnym zplGsobem. Zhotovitel je v tomto pfipadé opravnén prerusit prace na
provadéni dila az do doby, kdy obdrzi od objednatele nové podklady nebo pokyny nebo kdy
mu bude doru€eno pisemné oznameni objednatele, Ze na provadéni dila s pouzitim
pfedanych podklad nebo danych pokyna trva,

- pfi provadéni dila zjistil skryté prekazky, které znemozfuji provedeni dila dohodnutym
zpUsobem, a tyto pfekazky objednateli fadné oznamil.

O dobu, po kterou zhotovitel musel prace na provadéni dila nebo jeho €asti prerusit z dlvodl na
strané objednatele v souladu s timto bodem, se prodluzuje Ihiita pro dokonceni dila nebo pfislusné
Casti dila, na které musely byt prace pferuseny.
V pfipadé, Ze objednatel v terminu do 5 pracovnich dnli od doruéeni pisemného oznameni o
pferuseni praci na provadéni dila sdéli zhotoviteli, Ze trva na provedeni dila s pouZitim pfedanych
podklad(l nebo danych pokyna, které zhotovitel v oznameni o pferuseni stavby uvedl, je zhotovitel
povinen obnovit prace na provadéni dila bezodkladné po doruceni tohoto sdéleni objednatele do
sidla zhotovitele, nejpozdéji vSak dnem nasledujicim po dni tohoto doru€eni. Vyjde-li dodate¢né
najevo, ze zavazny podklad nebo pokyn objednatele nebranil provedeni dila fadnym zpisobem,
ma objednatel pravo na nahradu vSech $kod, které mu zhotovitel neopravnénym pferusenim praci
zpUsobil.
Smluvni strana, ktera je opravnéna naridit pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho €asti nebo
tyto prace prerusit, je povinna tuto skute¢nost oznamit druhé smluvni strané formou zapisu do
stavebniho deniku a soucasné i jako poStovni zasilku s dodejkou. V oznameni musi byt uveden
termin, ke kterému se prace na provadéni dila prerusuji. V oznameni musi byt dale uveden duvod,
pro ktery se prace na provadéni dila pferuSuji a odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy o dilo
nebo jejich pfiloh, obecné zavazného pravniho pfedpisu nebo jiného podkladu &i pokynu, ktery je
pro provedeni dila zavazny, ktery byl poruSen a pro ktery se prace na provadéni dila pferusuji.

Pfipadné pferudeni praci na provadéni dila nebo jeho &asti, které bude vyplyvat ze schvalenych

technologickych postupu a které bude delSi nez 7 kalendafnich dnl, zapi$§i smluvni strany do

pfisluSného stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze objednatel nafidi zhotoviteli pferuseni praci na provadéni dila nebo jeho ¢&asti,

zavazuje se zhotovitel okamzité ukon it veSkeré prace na provadéni dila nebo jeho ¢&asti

s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo tieti osoby neutrpély djmu na svych

pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti.

Po dobu pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho Casti se vSak zhotovitel zavazuje zajistit
provedeni téch praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi a dale zabezpecit jiZ provedené Casti
dila pfed jejich poSkozenim, ztratou, znehodnocenim nebo zni€enim a zabezpedlit stavenisté
z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tietich osob.

V pfipadé preruseni praci na provadéni dila nebo jeho Casti se zhotovitel zavazuje uskladnit jiz
obstarany material, vyrobky a zafizeni a zajistit jejich uschovu tak, aby nedoSlo k jejich poSkozeni,
ztraté, znehodnoceni nebo zni¢eni. Po dobu preruseni praci na dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel
nebezpedi Skody na téchto vécech, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Zze vySe uvedeny material, vyrobky nebo zafizeni prevezme
od zhotovitele objednatel. V tomto pfipadé ponese objednatel od okamziku jejich prevzeti
nebezpecCi Skody na téchto vécech. V pfipadé, Zze se smluvni strany dohodnou na prevzeti
materialu, vyrobkl nebo zafizeni objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu za
tyto véci. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli dafovy doklad, na zékladé kterého
se objednatel zavazuje uhradit cenu za takto pfedané véci. Cenou se rozumi vzdy cena, za kterou
zhotovitel pfedmétné véci pofidil. Tuto skuteénost se zhotovitel zavazuje prokazat pfislusnym
dokladem. O pfedani a prevzeti véci se smluvni strany zavazuji pofidit samostatny zapis do
stavebniho deniku.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze po pferuseni praci na provadéni dila pfevezme objednatel
zpét stavenisté. Pro tento pfipad se objednatel zavazuje, Ze déle ponese naklady na jeho
udrZovani, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O této skute¢nosti pofidi smluvni strany
samostatny zapis, jehoZ jedno vyhotoveni obdrzi kazda z nich.
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Smluvni strana, ktera nese odpovédnost za pferuSeni praci na provadéni dila nebo jeho &asti, se
zavazuje druhé smluvni strané nahradit naklady, které v souvislosti s pferuSenim praci
prokazatelné vynalozila, a nahradit Skodu, ktera ji v souvislosti s pferusenim praci prokazatelné
vznikla. To neplati v pfipadé, ze preruseni praci na provadéni dila bylo zpusobeno v disledku
existence okolnosti vylu€ujici odpovédnost.

Obnoveni praci na provadéni dila nebo jeho €asti je mozné pouze v pfipadé, Ze odpadnou nebo
budou odstranény prekazky, pro které byly tyto prace pferuSeny, nebo v pfipadé dohody smluvnich
stran na zméné dila. Zhotovitel se zavazuje znovu zapoc€it prace na dile nebo jeho Casti bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstranény prekazky, pro které byly prace na
provadéni dila pferuseny nebo kdy se smluvni strany dohodnou na zméné dila.

Pfi opétovném =zahajeni praci na provadéni dila se smluvni strany zavazuji pred vlastnim
zahajenim praci vykonat potfebné technické prohlidky za G¢asti zastupct smluvnich stran.

PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukon€enim a pfedanim objednateli.

Pfedani a prevzeti dila bude probihat postupné po jednotlivych &astech, kterymi se obvykle
rozumi jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory (SO a PS), neni-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. Pfedavani a pfejimani dila nebo jeho ¢asti bude probihat v terminech
stanovenych v Harmonogramu postupu praci a finanéniho pinéni.

Zhotovitel se zavazuje nejméné 7 dnu pfedem pisemné oznamit objednateli, Ze je dilo nebo jeho
Cast pfipravena k pfedani a pfevzeti. V tomto oznameni se zhotovitel zavazuje uvést i termin, kdy
se pfedani a prevzeti uskute¢ni (minimalné 5 dni pfedem). Pfed pfedanim dila nebo jeho casti
objednateli je zhotovitel povinen uspofadat stroje, vyrobni zafizeni, zbyly material a odpady na
stavenisti tak, aby bylo mozno dilo nebo jeho ¢ast fadné prevzit a provozovat.

Objednatel se zavazuje k pfejimacimu fizeni pfizvat své odpovédné osoby a utvary tak, aby bylo
z jeho strany mozné dilo nebo jeho &ast prevzit.

Zhotovitel se zavazuje k prejimacimu fizeni pfizvat pfisluSsné spravni ufady, jejichz ucast je
stanovena obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a pfipadné i tfeti osoby, jejichz ucast bude podle
povahy pfedavané €asti dila nezbytna.

Objednatel je opravnén prevzit od zhotovitele dilo nebo jeho ¢ast i v pfipadé, ze dilo nebo jeho
¢ast bude mit vady, které podle vysledkl vSech pozadovanych zkouSek samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uvedeni do provozu, zkuSebniho provozu nebo prozatimniho uzivani ke
zkudebnimu provozu, za sou€asného splnéni vSech dalSich podminek stanovenych smlouvou o
dilo a jejimi pfilohami.

O predani a prevzeti ¢asti dila smluvni strany vyhotovi protokol o dil¢éim pfedani a pfevzeti casti
dila. O pfedani a pfevzeti dila jako celku smluvni strany vyhotovi zavére&ny protokol o pfedani a
prevzeti dila. Vyhotoveni vySe uvedenych protokoll se zavazuje zajistit objednatel.

Vyse uvedené protokoly budou vyhotoveny v takovém poctu, aby po jednom vyhotoveni obdrzel
vzdy objednatel a zhotovitel, pfipadné téz dalSi subjekty, kieré se budou predani a pfevzeti dila
nebo jeho €asti U€astnit a budou protokol z tohoto pfedani a prevzeti vyzadovat. V pfipadé, Ze pfi
pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti zjisti objednatel vady dila v€etné drobnych vad dle
pfedchoziho bodu, je opravnén v protokolu o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti poskytnout
zhotoviteli dodate¢nou pfiméfenou lhdtu, ve které se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Podminkou pro pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti je uspésSné provedeni vSech zkousek a
kontrolnich méfeni pfedepsanych obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, smlouvou o dilo a jejimi
pfilohami a ostatnimi podklady, které jsou pro provedeni dila zdvazné. K u&asti na pfedepsanych
zkouskach nebo kontrolnich méfenich se zhotovitel zavazuje objednatele pozvat v&etné uvedeni
terminu, ve kterém se zkoudky nebo méfeni uskute€ni. Nejpozdé&ji pfi pfejimacim fFizeni se
zhotovitel zavazuje pfedat objednateli vSechny doklady souvisejici s provedenim vySe uvedenych
zkouSek a mérfeni. PfedloZeni vSech téchto dokladll je nezbytnou podminkou pro prevzeti dila
nebo jeho Casti objednatelem. Doklady o provedenych zkou$kach budou soucasti protokolu o
dilcim pfedani a prevzeti ¢asti dila nebo zavérecného protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Pro pfipad, Ze pro ovéfeni funkce dokonleného dila nebo jeho Casti bude nezbytné zavést
zkudebni provoz, poskytuje zhotovitel objednateli podpisem smlouvy o dilo pfedbé&zny souhlas s
prozatimnim uzivanim dila nebo jeho &asti, které budou pfedany a pfevzaty do zkuSebniho
provozu.
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Jestlize zhotovitel i pfes v€asné upozornéni objednatele, Ze dilo nebo jeho &ast neni fadné
pfipraveno k pfedani a prevzeti, na jeho pfedani a prevzeti trva a v pribéhu prejimaciho Fizeni se
Zjisti, Zze dilo nebo jeho Cast skutecné nebylo fadné pfipraveno k pfedani a pfevzeti, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli veSkeré naklady ti vzniklé. Pfejimaci fizeni bude ve vy$e uvedeném
pfipadé pferuseno az do doby, kdy bude dilo skute¢né fadné pfipraveno k pfedani a prevzeti.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel odpovida za vSechny S$kody, které objednateli nebo tfetim osobam zpUsobil pfi
provadeéni dila poruSenim svych pravnich povinnosti.

Zhotovitel v plném rozsahu odpovida i za Skody, které pfi provadéni dila zpusobil jeho
podzhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré finanéni ¢astky, které byly objednateli ve
spravnim, soudnim &i jiném obdobném fizeni uloZeny jako pokuty Ci jiné majetkopravni sankce za
zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni ¢astky, které na objednateli uplatnila
jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zpUsobené poruseni pravnich povinnosti. Takto se zhotovitel
zavazuje uhradit napfiklad i $kodu, ktera vznikla provozovateli drazni dopravy v dusledku zpozdéni
vlakd, které bylo zplsobeno porusenim povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila.

Objednatel odpovida zhotoviteli za vSechny Skody, které mu v souvislosti s provadénim dila
zplsobil porusenim svych pravnich povinnosti.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zpUdsobenou Skodu v penézich
do 30 kalendafnich dnu ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany
k nahradé Skody.

Smluvni strana, ktera porusila svoji pravni povinnost, vSak neodpovida za Skodu, ktera vznikla
v dusledku poruseni jeji pravni povinnosti zpisobeného okolnostmi vylucujicimi odpovédnost.

ZARUKA ZA JAKOST A ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno fadné a v€as a v souladu se vSemi podminkami
stanovenymi smlouvou o dilo a jejimi pfilohami a podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila
zavazné. Dilo nebo jeho ¢ast, ktera nesplfiuje vySe uvedené pozadavky, ma vady.

Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo poskytuje zaruku za jakost dila. Poskytnutim zaruky za jakost
zhotovitel pfejima zavazek, ze dilo bude po celou zaruéni dobu zpusobilé k uzivani, ke kterému je
svou povahou uréeno a ze po celou tuto zaru€ni dobu bude mit vlastnosti vyzadované smlouvou o
dilo a jejimi pfilohami a podklady a pokyny, které jsou pro provedeni dila zavazné. Tento zavazek
zhotovitel pfejima i v pfipadé, Ze provedenim jednotlivych ¢asti dila povéfFil tfeti osoby.

Zarucni doba za jakost dila nebo jeho ¢asti po¢ina bézet ode dne predani a pfevzeti dila nebo jeho
casti.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze dilo nebo jeho vadou dotéenou Cast
fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida zhotovitel. Zaruéni doba nebé&zi také po dobu, po
kterou zhotovitel odstrarniuje vady dila nebo jeho €&sti, za které odpovida zhotovitel a které sice
nebrani objednateli v fadném uZivani dila nebo jeho vadou dotlené ¢&asti, ale vyskytnou se
opakované.

a. NemdUze-li objednatel pro vadu dila nebo jeho &asti uzivat kromé vadou dotéené ¢asti dila i jinou
souvisejici ¢ast dila, neb&zi ani zaru€ni doba poskytnutd na tuto souvisejici €ast dila. Zaruéni
doba nebé&Zi vZdy pouze na konkrétni ¢ast dila, ktera je vadou dotéena, ale také na vSechny
souvisejici ¢asti dila, které nemuze objednatel pro pfedmétnou vadu dila nebo jeho ¢asti uzivat.
Zaru¢ni doba nebézi vzdy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanoveni smlouvy o dilo a jejich
pfiloh vznikla povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy objednatel
fakticky umozni zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy zhotovitel pfeda
objednateli vadou dotéené dilo nebo jeho ¢ast po jejim odstranéni.

b. Zaru¢ni doba se prodluZzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle pfedchozich
ustanoveni nebézi.

Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo poskytuje na provedené dilo nebo jeho &asti zaruku za jakost
v délkach uvedenych v TKP staveb statnich drah. Na Zelezni¢ni svrSek z uZitého materidlu a na
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geometrické uspofadani koleje poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 2 let. Na izolace proti
vodé, izolace proti vodé mostovek ocelovych mostl, tunely a celoplo$né izolace proti vodé
v tunelech poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 10 let. Na stavebni a montazni prace
poskytuje zhotovitel zaruku za jakost v délce 5 let. Na ¢asti dila, u nichz neni v TKP staveb statnich
drah nebo ve smlouvé o dilo a jejich pfilohach délka zaru¢ni doby uvedena, poskytuje zhotovitel
zaruku za jakost v délce 5 let, pokud neni dale uvedeno jinak.

a. V pfipadé, ze tfeti osoba, kterou zhotovitel povéfil provedenim &asti dila, poskytuje zaruku za
jakost delSi nez 5 let, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli tuto delSi zaruku za jakost.

Zaruka za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych vyrobc(, jako jsou napf. baterie,
relé, pocitace apod., se fidi zaruénimi podminkami téchto vyrobcl. Zaruku za jakost komponentl se
vS§ak zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicl ode dne pfedani a prevzeti
predmétného provozuschopného celku nebo jiné €asti dila, jehoz je tento komponent soucéasti. V
pfipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutéd vyrobcem komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu
24 mésicu, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli zaruku za jakost v této del$i dobé.

a. Zhotovitel je povinen soucasné pfi predani jednotlivych SO a PS, jichz jsou vySe uvedené
komponenty soucasti, pfedat objednateli pfislusné doklady, které prokazuji poskytnuti zaruky
konkrétnim vyrobcem téchto komponentl. VySe uvedené doklady musi byt objednateli
poskytnuty v Eeském jazyce.

b. V pfipadé, ze se po uplynuti zaruéni doby poskytnuté na jednotlivé komponenty objevi na
téchto komponentech vada, hradi naklady na pofizeni novych komponentll objednatel, resp.
spravce dlouhodobého hmotného majetku /dale jen DLHM/. V pfipadé, Ze se vada na téchto
komponentech objevi jeSté v prabéhu zaruéni doby poskytnuté zhotovitelem na
provozuschopny celek nebo jinou ¢ast dila, jehoz jsou soulasti, zavazuje se zhotovitel az do
okamziku uplynuti této zaruéni doby zajistit vyménu dotéenych celkl nebo komponentl a nese
naklady s touto vyménou spojené. V pfipadé, Ze objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil
své pravo z odpovédnosti zhotovitele za vady, na jehoz zakladé zhotovitel pofidil a vyménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, poc¢ina ode
dne nasledujiciho po dni jejich vymény bézet nova zaruéni doba v délce 24 mésicu.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, které ma dilo nebo jeho ¢ast v okamziku jeho pfedani a

prevzeti a dale za vady, které se na dile nebo jeho ¢asti objevi kdykoliv v pribéhu zaruéni doby.

Zhotovitel neodpovida za vady, které spocivaji v okolnosti vylu€ujici jeho odpovédnost. Zhotovitel
dale neodpovida za vady, které byly zplsobeny nevhodnou povahou podkladl nebo pokyn(
objednatele, které jsou pro provedeni dila zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle
smlouvy o dilo opatfit objednatel a které objednatel pozadoval do dila zapracovat, pokud pfitom
zhotovitel neporusil svoji povinnost pfi vynalozeni odborné péce upozornit objednatele na
nevhodnost téchto podkladd, pokynU nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pfes takové
upozornéni trval.

Objednatel je opravnén v pfipadé, ze prfevede vlastnické pravo k dilu nebo jeho €asti na tfeti osobu
nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo tfeti osoby je nezaloZeno jiz zakonem, pfevést na tuto treti
osobu prava z odpovédnosti zhotovitele za vady. Objednatel je povinen zhotoviteli bez zbyte€ného
odkladu pisemné oznamit skuteCnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici zhotoviteli
uplatfiovat tfeti osoba (dale jen ,jina opravnéna osoba“). Jina opravnéna osoba je opravnéna
uplatfiovat u zhotovitele prava z odpovédnosti za vady pouze v pfipadé, Ze objednatel oznami
zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jina opravnénd osoba
zhotoviteli toto své pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv, kdy pfi pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho ¢&asti nebo v pribéhu zaruéni doby zjisti, ze dilo nebo jeho ¢ast ma vady, pozadovat po
zhotoviteli jejich odstranéni a zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit ve Ihiitach
stanovenych v souladu s témito obchodnimi podminkami. Objednatel nebo jina opravnéna osoba
jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo jeho &ast méa vady, a poZadovat jejich odstranéni vzdy
bez zbyte€ného odkladu poté, kdy je zjistili pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti a u vad, které
se objevi az v priibéhu zaru¢ni doby, bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistili v prabéhu této
zarucni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrariovanim vad dila nebo jeho &asti bez zbyte€ného odkladu
poté, kdy mu bude doruéeno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo jeho
Cast ma vady véetné poZadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel zavazuje bez
preruSeni pokracovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné lhuté nebo v
dodatecné pfimérené lhuté, kterou mu objednatel pro odstranéni vad v oznameni poskytl.
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V pfipadé, Ze zhotovitel nebude povaZovat pozadavek objednatele nebo jiné opravnéné osoby na
odstranéni vad za opravnény, zavazuje se nejpozdéji do 5 dnl ode dne, kdy mu bude doru¢eno
oznameni, ze dilo nebo jeho Cast ma vady, pisemné oznamit objednateli nebo jiné opravnéné
0sobé, Ze jejich pozadavek na odstranéni vad odmita véetné uvedeni divodl odmitnuti. V pfipadé,
ze zhotovitel poZadavek objednatele nebo jiné opravnéné osoby na odstranéni vad odmitne,
zavazuji se smluvni strany uskuteCnit Setfeni v misté vyskytu vad za u€elem prokazani, zda je
pozadavek objednatele nebo jiné opravnéné osoby na jejich odstranéni opravnény ¢i nikoliv. O
tomto Setieni sepiSi smluvni strany zapis, jehoz jedno vyhotoveni obdrzi kazda ze smluvnich stran.
V pfipadé, Ze se na dile objevi v prabéhu zaruéni doby vady, za které odpovida zhotovitel a které
ovliviiuji bezpe€nost a plynulost provozovani drahy nebo drazni dopravy, zavazuje se zhotovitel
odstranit tyto vady nejpozdéji do 24 hodin od okamziku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou
opravnénou osobou oznameny, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé, Zze zhotovitel vySe
uvedenou povinnost nesplni, je objednatel opravnén zajistit odstranéni téchto vad na naklad
zhotovitele. Takovymto postupem objednatele nebude dotéena zaruka za jakost poskytnuta
zhotovitelem na dotéenou €ast dila v€etné jejiho pfipadného prodlouzeni.

V pfipadé, Ze je vada dila nebo vada jeho €asti neodstranitelna, zavazuje se zhotovitel dodat do 30
dnl od zjisténi této skutecnosti nahradni pfedmét plnéni nebo poskytnout objednateli pfiméfenou
slevu z ceny dila. Rozhodnuti, zda objednatel pfijme nahradni pInéni nebo slevu z ceny dila, je zcela
v pravomoci objednatele.

Pokud zhotovitel nespini svoji povinnost odstranit vady ve |lhdtach stanovenych v tomto ¢&lanku, je
objednatel nebo jina opravnéna osoba opravnén tyto vady sam odstranit na naklady zhotovitele.
Takovymto postupem objednatele nebo jiné opravnéné osoby neni dotfena zaruka za jakost
poskytnuta zhotovitelem na dotéenou €ast dila ani jeji prodlouzeni dle pfislusnych ustanoveni tohoto
¢lanku.

ZAJISTENI ZAVAZKU — SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pInénim je druha smluvni strana
opravnéna pozadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vySi stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Takto poZzadovany urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje uhradit.

V pfipadé, ze zhotovitel nebude Ffadné plnit pfevzaté zavazky, je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli zaplaceni a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit nize uvedené smluvni pokuty:

-V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim fadné provedeného dila nebo jeho &asti v terminech
a za podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi pfilohami je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z ceny dila, minimalné vSak ve
vySi 500,- K&, za kazdy zapoc€aty den prodleni.

-V prfipadé prodleni zhotovitele se splnénim jiného terminu, nez je termin uvedeny v
pfedchozim bodé, stanoveného ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 500,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se spIinénim dodate¢né Ihity poskytnuté objednatelem nebo
dohodnuté smluvnimi stranami pro odstranéni vad zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho
¢asti nebo v pribé&hu zaruéni doby je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 0,5% z ceny dila za kazdy pfipad a zapocCaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni staveni$té je objednatel opravnén po
zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20.000,- K& za kazdy den prodleni az do
dne vyklizeni stavenisté.

V pfipadé, Ze zhotovitel povéfil provadénim dila jiného podzhotovitele nez toho, ktery byl uveden v
nabidce zhotovitele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, je objednatel opravnén po
zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 500.000,- K&.

V pfipadé, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost fadné pfedat objednateli dokumentaci skuteéného
provedeni stavby v€etné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych smlouvou o dilo a jejimi
pfilohami, je objednatel opradvnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
1.000,- K& za kazdy zapoc€aty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel vyzve objednatele k pfejimce provedenych praci, které maji byt zakryty
nebo které budou pfi pfejimacim Fizeni nepfistupné a tyto nebudou provedeny dle pfedchozich
pisemnych pfipominek objednatele ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén pozadovat po
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zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 500,- K& za kaZdou marné& zapoc€atou hodinu
pfitomnosti zaméstnance vykonavajiciho stavebni dozor objednatele na stavbé.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& (slovy jeden tisic korun ¢eskych) za
kazdy pfipad, kdy z dlivodu na strané zhotovitele:

- kona vyluku, ktera nebyla projednana s dopravcem v souladu s ¢l. 3 Smlouvy o provozovani
drazni dopravy na zZelezni¢ni dopravni cesté celostatni drahy a regionalnich drah ve vlastnictvi
Ceské republiky, uzavfené mezi Spravou Zelezniéni dopravni cesty, statni organizaci a
akciovou spoleénosti Ceské drahy, a.s. dne 30. 06. 2009 - &islo smlouvy 001/09 a v souladu s
¢l.7a. Pfilohy ¢.10 Dodatku €.3 ke smlouvé Cislo 168/10, uzaviené mezi Spravou zelezni¢ni
dopravni cesty, statni organizaci a akciovou spoleénosti CD Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo

- odfekne pfedem projednanou vyluku nebo

- zméni termin pfedem projednané vyluky.

V8echny vySe uvedené pfipady musi mit vliv na jizdu vlaku dopravce.

Pokud bude z divodu na strané zhotovitele ukoncena vyluka nebo samostatna etapa vyluky v
terminech, prekralujicich ¢asovy rozsah vyluky, zavazuje se uhradit objednateli nize uvedenou
smluvni pokutu podle pfekro&eni doby trvani vyluky:

a) do 60 min. 500,- K& (slovy pét set korun ¢eskych) za kazdych zapo€atych 10 min. zpozdéni;

b) od 61 do 120 min. 400,- K& (slovy Ctyfi sta korun Ceskych) za kazdych zapoc¢atych 10 min.
zpozdéni; spole¢né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 12.9. pism. a);

c) 121 min. — 4 hodiny 1500,- K¢ (slovy jeden tisic pét set korun €eskych) za kazdou zapoc€atou
hodinu spole¢né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 12.9. pism. a) a pism. b);

d) 4 — 12 hod. 1000,- K& (slovy jeden tisic korun Ceskych) za kazdou zapoc¢atou hodinu
spole€né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 12.9. pism. a), pism. b) a pism. c)

e) pfi delSim prodlouzeni nez 12 hod. 500,- K& (slovy pét set korun Ceskych) za kazdou
zapoc€atou hodinu spole¢né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 12.9. pism. a). pism. b),
pism. c) a pism. d).

Pokud budou z vySe uvedenych duvod( vici objednateli uplatnény penalizace vice dopravci na
zakladé uzavienych smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvni pokuty objednateli v
dokladované vysi.

V pfipadé, Ze byl objednatel prokazatelné o pfekro€eni doby trvani vyluky informovan zhotovitelem
nejméné dvé hodiny pfed planovanym ukon&enim vyluky, vySe uvedené smluvni pokuty se nasobi
koeficientem 0,6.

V pfipadé, Ze byl objednatel prokazatelné o pfekroceni doby trvani vyluky informovan zhotovitelem
nejméné Sest hodin pfed planovanym ukonéenim vyluky, vySe uvedené smluvni pokuty se nasobi
koeficientem 0,3.

Zpoplatnéni nepodléha:
- prvnich 10 min. pfekro€eni doby trvani vyluky,
- prodlouzeni vyluky, nemajici vliv na jizdu vlak dopravce.

V pfipadé, Ze zhotovitel odfekne vyluku zafazenou do schvéleného tydenniho planu vyluk, je
objednatel opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vy&i 10.000,- K& za
kazdou takto odfeknutou vyluku a uhradit objednateli vSechny prokazatelné vynalozené naklady
spojené s odvolanim vyluky.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou smlouvou o dilo a jejimi pfilohami
udrZovat po celou dobu provadéni dila v platnosti objednatelem vyZadované pojistné smlouvy a
nebo odmitne objednateli k prok&zani splnéni této své povinnosti pfedloZit stanovené doklady, je
objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 100.000,- K&.

V pfipadé, Ze z divodu vady dila nebo jeho &asti, za kterou odpovida zhotovitel, bude nutno v
pribéhu zaruéni doby za jakost dila nebo jeho ¢asti zavést pomalou jizdu, je objednatel opravnén
po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K& za kazdy den trvani pomalé
jizdy a za kazdé sniZeni rychlosti o kazdych 10 km/hod oproti rychlosti pfedpokladané projektem
stavby.

V pfipadé, ze zhotovitel jinak poruSi své zavazky, které uzavfenim smlouvy o dilo pfevzal, nebo
nesplni jinou svoji povinnost, je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 20.000,- K& za kazdy takovy pfipad.
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V pfipadé, Ze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupil byt i jen
CasteCné pohledavky souvisejici s provadénim dila tfeti osob&, je objednatel opravnén po
zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty. U staveb se smluvni cenou dle SOD do 9,99
mil.K¢ bez DPH je vySe smluvni pokuty 100 tis.K&.

U staveb se smluvni cenou dle SOD od 10 mil. K& bez DPH se smluvni pokuta stanovi procenty ze
smluvni ceny dle nasledujiciho postupu:
Cena dila dle SOD od 10 mil.K¢& do 30 mil.K& sml. pokuta 0,8%
min.100 tis.K¢ — 240 tis.K¢
V pfipadé, Ze zhotovitel nepredlozi prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté“, kterym je
zaméstnancum zhotovitele a Fidicim mechanizm( dano opravnéni vykonavat pracovni ¢innost v
kolejisti nebo v blizkosti koleji a nepfedlozi—li kopie dokladu vySe uvedenych osob o absolvovani
kabinetu bezpec&nosti prace, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vySi 1.000,- K& za kazdy zjistény pfipad za kazdy kalendaini den az do dne, kdy
zhotovitel stanovenymi doklady prokaze pozadované predpoklady.
V pfipadé, ze:
a) bezpecnostni hlidky zhotovitele nebudou mit viditelné oznaceni, nebo }
b) zhotovitel nespravné vyty€i pracovni misto nebo jej neoznaci vibec a porusi tim pfedpis SZDC
Bp1, nebo
c) zhotovitel nezapazi vykopy tam, kde to projekt stavby nebo normy a pfedpisy vyzaduji,
neprovede svahovani, nezajisti schlidné prostory, nebo
d) objednatel nebo koordinator BOZP zjisti nepofadek na pracovisti, ktery mize ohrozit
bezpeclnost pfi praci,
je objednatel opravnén po zhotoviteli poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- KE&. za
kazdé jednotlivé prokazatelné poruseni povinnosti.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik véetné
dodrzeni pozadavkl jejich obsahovych nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 1% z ceny dila, maximalné 200.000,- K& Pokud zhotovitel nezjedna
napravu do 14 dnu, je povinen uhradit dalSi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy dalSi den
az do dne, kdy odstrani veSkeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jiny svdj zavazek ¢&i nesplni svoji povinnost, je objednatel opravnén
po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 5% z ceny dila.

Pokud je povinna smluvni strana v prodleni se zaplacenim smluvni pokuty, zavazuje se uhradit
druhé smluvni strané urok z prodleni ve vySi stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn(i ode
dne, kdy ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu Skody, ktera
vznikla v disledku poruSeni povinnosti, jejiz splnéni bylo zajist€no smluvni pokutou.

Povinnost, jejiz spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana zavazana plnit i
po zaplaceni smluvni pokuty.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy o dilo pouze v pfipadech stanovenych
smlouvou o dilo nebo jejimi pfilohami nebo v pfipadech stanovenych obecné zdvaznymi pravnimi
pfedpisy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé podstatného poruSeni povinnosti ze

strany zhotovitele. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti ze strany zhotovitele se povazuje

zejména:

- zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu se
smlouvou o dilo a jejimi pfilohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni dila zavazné a zhotovitel, pfestoZze byl objednatelem vyzvan k provadéni dila
fadnym zplsobem a k odstranéni pfipadnych vad vzniklych vadnym provadénim dila, tak v
objednatelem mu poskytnuté pfiméfené IhGté neucinil,

- jestlize je zhotovitel v prodleni s plnénim svych povinnosti vice nez 10 kalendarnich dna oproti
terminim stanovenym ve smlouvé o dilo nebo jejich pfilohach,
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- jestlize je zhotovitel v prodleni se sloZzenim kauce na provadéni dila,

- jestlize zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele povéfi provadénim dila
jiného podzhotovitele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, nebo i jen CasteCné
postoupi prava a povinnosti spojena s provadénim dila tfeti osobé,

- jestlize bylo na zhotovitele pfisluSnym soudem prohladeno insolvenéni fizeni nebo byl navrh
na prohladeni insolvenéniho fizeni zamitnut pro nedostatek majetku, jestlize tento soud
rozhodl o potvrzeni nuceného vyrovnani nebo tento soud rozhodl o povoleni vyrovnani, jestlize
byl zhotovitel zruSen s likvidaci nebo bez likvidace v pfipadé, ze nema zadny majetek, jestlize
byla proti zhotoviteli nafizena exekuce nebo jestlize zhotovitel neni schopen jinak plnit své
povinnosti souvisejici s provadénim dila,

- jestlize zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poskytne nebo nafidi poskytnout zaméstnanci
objednatele nebo tfeti osobé& uplatek, dar, prémii nebo jinou cennou véc nebo jiny majetkovy i
osobni prospéch jako stimulaci za u€elem ziskani neopravnéného prospéchu v souvislosti se
smlouvou o dilo,

- zhotovitel neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyzadovaném smlouvou o dilo a
jejimi pfilohami Obchodnimi podminkami.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvySené naklady na dokonceni dila,

které objednateli vzniknou nasledkem toho, Ze odstoupil od smlouvy o dilo z dlvodd na strané

zhotovitele.

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy o dilo v pfipadé, Ze zhotovitel pfi
provadéni dila zjisti skryté prekazky, které znemozriuji provedeni dila dohodnutym zplsobem a
smluvni strany se nedohodnou na zméné smlouvy o dilo a zpusobu jeho provadéni.

Jestlize néktera ze smluvnich stran odstoupi od smlouvy o dilo z dlivodu uvedeného v tomto
¢lanku, zavazuje se objednatel bez zbyte€ného odkladu ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy
nabude ucinnosti, vratit zhotoviteli neCerpanou €ast kauce na provadéni dila.

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy o dilo je povinna odstoupeni od smlouvy oznamit
druhé smluvni strané pisemné formou postovni zasilky s dodejkou. Odstoupeni od smlouvy nabyva
ucinnosti dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy o dilo zanikaji vSechna prava a
povinnosti smluvnich stran ze smlouvy. Odstoupeni od smlouvy o dilo se v8ak nedotyka naroku na
nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, feSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, ktera podle projevené vile smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i
po ukon€eni smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde k u¢innému odstoupeni od smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje:

- okamZité ukondcit veSkeré prace na provadéni dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu,
aby objednatel nebo tfeti osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi,
majetku nebo bezpec&nosti,

- do 10 dnu ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude uginnosti, vyklidit a pfedat zpét
objednateli stavenisté,

- do 10 dnu ode dne, kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabude Uc&innosti, zjistit rozsah vSech
praci, které byly na dile skute¢né provedeny ode dne posledniho zjisténi do doby ukon&eni
praci na provadéni dila a které byly objednatelem prevzaty, a predat objednateli k
odsouhlaseni a potvrzeni zjiStovaci protokol,

- v souladu s vySe uvedenym zjist€nym rozsahem praci provedenych na dile vystavit a dorudit
objednateli danovy doklad za uc¢elem uhrady na dile skute€né provedenych a objednatelem
pfevzatych praci,

- vratit objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provedeni dila pfevzal,

- pfedat objednateli veSkeré doklady a dokumenty vztahujici se k jiZ provedenému dilu nebo
jeho &asti,

- prfedat objednateli veSkery material, vyrobky a zafizeni, které jiz byly objednatelem uhrazeny,

- bez zbyte¢ného odkladu nahradit objednateli Skodu, ktera mu odstoupenim vznikla v pfipadé,
ze objednatel odstoupil od smlouvy o dilo z dlivodu na strané zhotovitele.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy o dilo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli Cast ceny za
dilo, ktera odpovida rozsahu praci, jez byly na dile provedeny do okamzZiku jejich ukon&eni poté,
kdy odstoupeni od smlouvy o dilo nabylo G€innosti. Objednatel je opravnén snizit Uhradu ¢asti ceny
za dilo o ¢astku odpovidajici vySi Skody, ktera objednateli vznikla v dusledku odstoupeni od
smlouvy o dilo z davodd na strané zhotovitele. Objednatel neni povinen od zhotovitele prevzit a
zhotoviteli uhradit cenu za vadné provedené dilo nebo jeho ¢ast.



13.9.  Jestlize dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo pfed dokon&enim dila, je objednatel opravnén zajistit
provedeni zbylé &asti dila prostfednictvim jiného zhotovitele.
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