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DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2019/021106/Li, uzavřené dne 04. 09. 2019

(dále jen „dodatek č. 2")

1. statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:

telefon:
fax:
IČO: 00297313
DIČ: 0200297313

dále jen „objednatel“

a

2. Projekční kancelář Iay-out s. r. o.
se sídlem: n 'm. ˇ'

IČO;
DIČ: 0228640861
bankovní spojení:
č. účtu:

dále jen „zhotovitel“

společně dále jen „smluvní strany“.

l.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo č. 2019/02/106/Li, uzavřené
dne 04. 09. 2019 ve Znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 02.04.2020 (dále jen „smlouva"),
a to v níže uvedeném rozsahu.

2. Z důvodů optimalizace investičních priorit pro rok 2021 bude projektová dokumentace pro
provádění stavby na akci „Centrum pro aktivní seniory, Třinec, ul. Smetanova“
dopracována až po výzvě objednatele, a to v termínu do tří měsíců od obdržení výzvy.



č. smlouvy Objednatele: 201 9102/1 06/Li/D2

Il.
Změna smlouvy

1. V článku 3. Doba plnění smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto Zněním:
„Dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se Zavazuje, že jednotlivé
projektové dokumentace vrozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednatelı' předá
v těchto termínech:

0 dokumentace pro sloučene' územní řízení a stavební povolení (dále jen „Sloučené
UR a SP) - do 04/2020

0 dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) - do tří měsíců od obdržení
výzvy objednatele. “

III.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a Zůstávaji v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 Zašle
k uveřejnění objednatel.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 2 nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla na své 62. Schůzi Rada města Třince usnesením
č. 2020/2064 Ze dne 05.10.2020.
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