
KUMSP90RLB7R 
Číslo smlouvy příkazníka: 15821618 

PRIKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon inženýrské činnosti 

I. 
Smluvní strany 

1. Moravskoslezský kraj 
Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
Zastoupen: ínS- T o m á š Kotyza 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD 

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

MIZL 
r>y v\xú\ 

yyy^ 
i|íf. ilítf, 

IC: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

70890692 
CZ70890692 
Česká spořitelna, a.s. 
27-1650676349/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru investičního a majetkového, e-mail: 
mil an .novo tny�g. m sk. cz, 
Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního, e-mail: martin.staniek@msk.cz, 
Ing. Jana Vonsová, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
tel. 595 622 289, e-mail: jana.vonsova@msk.cz, Ing. Jaromír Kožusznik, oddělení 
investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, tel. 595 622 277, e-mail: 
iaromir.kozusznik@msk.cz. 

(dále jen „příkazce") 

2. CECH - ENGINEERING, a.s. 
Se sídlem: 
Zastoupena: 

v 

IC: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz 
Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva 
25394983 
CZ25394983 
Česká spořitelna, a.s. 
1649781379/0800 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 
1851 

(dále jen „příkazník") 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 
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příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu správní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovm účet uvedený včl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě 
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy, 

6. Účelem této smlouvy je kompletní zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a 
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby 
„Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A" 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce 
lapolu A" (dále jen „stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to podle: 

• projektové dokumentace stavby zpracované v červnu 2016 společností 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava, IČ 42767377 pod číslem 160054, 

• podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu, 

• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako 
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva 
o dílo"/, 

(dále jen „inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena 
v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765/2 
občanského zákoníku. 

3. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
zejména níže uvedené činnosti: 

a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a stavebního povolení. 

b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel") a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku. 

c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
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d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny (po 
dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1 x 
týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního 
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, 
kontrolách či jednáních. 

e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
f) Kontrola směrového a výškového umístění stavby 
g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon"). 

h) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení 
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území 
s archeologickými nálezy. 

i) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, 
a to po celou dobu realizace stavby. 

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subzhotovitelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

k) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku 
smlouvy. 

1) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
m) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
n) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby 
nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

o) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

p) Účast najednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým 
rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 
na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků 
ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

s) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

t) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajiš�ování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

u) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad projektové dokumentace. 
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v) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.) 

x) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů", 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků 
a materiálů do stavby. 

y) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

z) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

aa) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

bb) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

cc) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

dd) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
ee) Kontrola předávané stavby nebo její části. 
ff) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí 

a účast najednání o odevzdání a převzetí. O předám a převzetí dokončeného díla 
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

gg) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 
hh) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby 

v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na 
předepsaném formuláři příkazce. 

ii) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu 
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich 
podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního 
souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních 
souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením 
a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona. 

jj) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
kk) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti. 
11) ZajiStSní podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/3992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu Generálního finančního ředitelství 
č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pokyn 
D-22"). Tyto podklady budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně 
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předány příkazci, a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či 
méněpráce, je příkazník povinen v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat 
příkazci aktualizaci podkladů pro zatřídění majetku, a to do 7 dnů od předání kopie 
příslušného dodatku smlouvy o dílo příkazníkovi. 

mm) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby konané stavebním úřadem. 

nn) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních 
dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě 
příkazci (současně na adresy: jana.vonsova@msk.cz a jaromir.kozusznik@msk.cz), 
zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor a zástupci uživatele (tj. Letiště 
Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava Č. p. 401, PSČ 742 51, 
IČ 26827719), a to nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne. 

oo) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne 
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků 
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace 
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových 
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů 
od předání staveniště zhotoviteli. 

pp) Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu 
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb."/ 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení 
o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání 
příslušnému úřadu. 

qq) ZajiStění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona 
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho 
aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. 

rr) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou 
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: 

• seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví 
osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi 
(pokud stavební práce probíhají za provozu), 

• seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
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• zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření 
k nápravě, 

• oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

• koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých 
(sub)zhotovitelů, 

• koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení 
bezpečnostních kolizí, 

• kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi. 
ss) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti 

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. Součástí každé zprávy bude vyplněný formulář „Seznam 
zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP", jehož vzor bude předán 
příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle 
čl. V této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do; 
• převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení 

stavby (pokud byla stavba převzata s vadami), 
• vydání kolaudačního souhlasu stavby 
• nebo do zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona o dani z příjmů a Pokynu 

D-22, 

podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 

V. 
Odměna 

1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
odměna bez DPH 84 000,- Kč 
DPH 17 640,-Kč 
odměna celkem včetně DPH 101 640,- Kč 

z toho: 
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a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi činí: 

bez DPH 
DPH 
včetně DPH 

57 000,- Kč 
11 970,-Kč 
68 970,- Kč 

b) odměna za výkon Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi činí: 

bez DPH 
DPH 
včetně DPH 

27 000,- Kč 
5 670,- Kč 

32 670,-- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné 
sazby DPH, je povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 
tohoto článku smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem 
pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. ZZR 1/2016/ V), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Letiště Leoše 

Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A", 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční a majetkový"). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
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splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné 
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 
a) po prostavění 30 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby") bude 

příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 30 % z odměny dle čl. V. odst. 1 této 
smlouvy, tj. 30 492,-Kč (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH). 

b) po 60 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 
30 % z odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, tj. 30 492,- Kč (ie-li příkazník plátcem 
DPH, zahrnuje tato částka DPH). 

c) zbývajících 40 % z odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude vyúčtováno fakturou 
po ukončení výkonu inženýrské Činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem 
vystavených a příkazníkem v souladu s Čl. III. odst. 2 písmenem q) této smlouvy 
odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem 
na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění 
případných dodatků). 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
příkazci. 

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučené 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její Část) je splněna dnem odepsání příslušné částky zúČtu 
příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené 
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo 
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 
že 
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení. 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 
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2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve 
lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební 
povolení týkající se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

VIII. 
Práva a povinností příkazníka 

1. Příkazník je povinen zejména: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění 
pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od 

jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím 
odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
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pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (dále též „koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
prostřednictvím svého subdodavatele, s tím, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba, 
která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

6. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) 
koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora 
BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora 
BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské 
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP, je příkazník 
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověření 
pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená 
fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, 
či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník 
povinen bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci 
koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené 
předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. 

7. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

8. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 
subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. 
Žádost o souhlas se změnou subdodavatele či odborné osoby bude doložena doklady 
potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za příkazníka; nová 
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná 
osoba. 

IX. 
Povinnost nahradit Škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč. 

4. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 
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pojiš�ovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, 
jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši 
spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

5. V případě nesplnění povinností příkazníka uvedených výše v bodě 3. a 4. tohoto článku 
smlouvy, je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý 
zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy, a 
to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy 
anebo v Čl. IX. odst 3. nebo 4, této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu 
ve výši 10.000,— KČ za každý zjištěný případ. 

4. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 

Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 
v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 
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3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu sobsahem návrhu
smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech splatností originálu, přičemž příkazce
obdrží tri a příkazník jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle §2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů".

5. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva apovinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě, ani provést jednostranný zápočet.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
zeje uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Příkazník bere na vědomí avýslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li příkazník fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po
anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne: 1 S. 08. 2016 V Ostravě dne: 02.08.2016

za příkazce

dobu nepřítomnost*
Ing-Annou Y"

zástupkyni ředitele
vedoucí odboru finan

Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva
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702 00 Ostrava-Přivez
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