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D O D A T E K  Č .  1  K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 2020/11/ORM 

Ev. č. zhotovitele :   

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

 

Název projektu: „Víceúčelový bazén Nový Bor - studie “ 
 

I. 
Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČ : 00260771 
DIČ : CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 

zástupce ve věcech technických     

   

telefon  :

   

fax :  

e-mail :  

   

 
ZHOTOVITEL 
obchodní firma : Architektonické studio Hysek spol. s r.o. 

sídlo  : Jiráskovo náměstí 1727/18, 326 00 Plzeň 

právní forma  : společnost s ručením omezeným 

IČ  : 25201255 

DIČ  : CZ25201255 

zápis v OR : C 7924 u KS v Plzni 

jednající ve věcech smluvních : Ing. arch. Oldřich Hysek, jednatel 

ve věcech technických 

bankovní spojení  

č. účtu  

telefon 

e-mail 
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II. 

Předmět smlouvy 

 

 

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. MěÚ:  2020/11/ORM je změna článku IV. 

Termín splnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy 

zůstávají beze změny. 

 

 

III.  

Doba plnění 

 

      Termín odevzdání kompletního díla bude dodáno objednateli nejpozději do 30. 10. 2020.       

      Důvodem posunutí termínu je pandemie COVID-19. 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

2. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       V Novém Boru, dne 27.10.2020 V Plzni, dne 20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Za objednatele:  

                          Jan Toms 

        vedoucí odboru rozvoje města, v.z. 

Za zhotovitele: 

Ing. arch. Oldřich Hysek 

jednatel 

                     


