ev.č. objednatele: B 0001/20		ev.č. zhotovitele:SOD 2020/001/N2019-325/S37383
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené dne 20.1.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č. ú. 43-5363730267/0100
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584
(dále jen jako „objednatel“)


1.2. Zhotovitel:
název	Sdružení Opatření Krnov-Lesostavby-ZVÁNOVEC
vedoucí člen sdružení:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO / DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú. 13403781/0100
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen sdružení:	ZVÁNOVEC a.s.
sídlo:	Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČO / DIČ:	26026279  /  CZ26026279
Bankovní spojení:	SberbankCZ a.s., č.ú. 420012712/6800
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
 (dále jen jako „zhotovitel“)

Název zakázky:		„02.106 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – Polsko, OHO“


V souladu se zněním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

Čl. 1. Smluvní strany bod  1.2. Zhotovitel - změna autorizované osoby na straně zhotovitele:

Původní znění:
1.2. Zhotovitel:
název	Sdružení Opatření Krnov-Lesostavby-ZVÁNOVEC
vedoucí člen sdružení:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zástupce pro věci technické: 	xxx

	xxx
xxx

IČO / DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Bankovní spojení: 	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	
	číslo běžného účtu: PL46 1020 2472 0000 6102 0596 9870,
	název klienta: LESOSTAVBY FRYDEK-MISTEK A.S.
	číslo klienta: 66167724
	SWIFT/BIC:	 BPKOPLPW
	(dále jen „bankovní účet č. 1)
	
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna
	číslo účtu VAT: PL88 1020 2472 0000 6502 0596 9888
	název klienta: LESOSTAVBY FRYDEK-MYSTEK A.S.
	NIP:7481588966
	SWIFT/BIC: BPKOPLPW
	(dále jen „bankovní účet č. 2)
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471



člen sdružení:	ZVÁNOVEC a.s.
sídlo:	Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČO / DIČ:	26026279  /  CZ26026279
Bankovní spojení:	SberbankCZ a.s., č.ú. 420012712/6800
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
 (dále jen jako „zhotovitel“)


Nové znění:
1.2. Zhotovitel:
název	Sdružení Opatření Krnov-Lesostavby-ZVÁNOVEC
vedoucí člen sdružení:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zástupce pro věci technické: 	xxx
	
	xxx

xxx
IČO / DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Bankovní spojení: 	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna	
	číslo běžného účtu: PL46 1020 2472 0000 6102 0596 9870,
	název klienta: LESOSTAVBY FRYDEK-MISTEK A.S.
	číslo klienta: 66167724
	SWIFT/BIC:	 BPKOPLPW
	(dále jen „bankovní účet č. 1)
	
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna
	číslo účtu VAT: PL88 1020 2472 0000 6502 0596 9888
	název klienta: LESOSTAVBY FRYDEK-MYSTEK A.S.
	NIP:7481588966
	SWIFT/BIC: BPKOPLPW
	(dále jen „bankovní účet č. 2)
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471


člen sdružení:	ZVÁNOVEC a.s.
sídlo:	Rudolfovská tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice
IČO / DIČ:	26026279  /  CZ26026279
Bankovní spojení:	SberbankCZ a.s., č.ú. 420012712/6800
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
 (dále jen jako „zhotovitel“)


Čl. 7. Cena díla a platební podmínky – bod 7.1. se ruší a nově zní takto:

Původní znění:
7.1.	Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí 90 398 000,- Kč.  K této ceně se připočte DPH v aktuální výši dle daňových předpisů platných v místě zdanitelného plnění, tj. v Polské republice. V návaznosti na místo zdanitelného plnění se bude DPH řídit předpisy polského daňového práva.  
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.	

Nové znění:
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Původní celková cena bez DPH	 		 90.398.000,00 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 2		-  3.077.243,94 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 2		+ 2.185.518,65 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	 89.506.274,71 Kč
K této ceně se připočte DPH v aktuální výši dle daňových předpisů platných v místě zdanitelného plnění, tj. v Polské republice. V návaznosti na místo zdanitelného plnění se bude DPH řídit předpisy polského daňového práva.  
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.	


Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne	3.11.2020					ve Frýdku-Místku, dne 14.10.2020



												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	          
	2
