DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele:    48/20
č. zhotovitele:     022/GD/2020
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Objednatel:                        
Obchodní jméno	:  Vodohospodářské sdružení Turnov		 
Sídlo			:  Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov	
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Zastoupený		:  Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku VHS Turnov
IČ			:  49295934		 
DIČ			:  CZ49295934	 
Bankovní spojení	:  
Kontakt			:  
Oprávněný k jednání 
ve věcech technických	: 
Tel.			: 
E-mail			: 

Technický dozor stavebníka:  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
1.2. Zhotovitel:                        
Obchodní jméno	: ZEPOS RS s.r.o.		
Sídlo			: Libuň 225, 507 15 Libuň		
	
Zastoupený		: Roman Ševců, jednatel		
IČ			: 26002671		
DIČ			: CZ26002671		
Bankovní spojení	:	
Oprávněný k jednání 
ve věcech technických	: 
Tel.			: 
E-mail			: 
		
stavbyvedoucí		: 
			  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

Název akce:  
 „Bytová zóna Hruštice – Károvsko, etapa VII. – VH sítě“


Preambule
Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení ceny za dílo o vícepráce, které vznikly během provádění prací. Zejména se jedná o vícepráce na přípravu území, navýšení kubatury zemních prací, sanace podloží, vystrojení vodoměrných šachet, zámkové spoje na vodovod a napojovací tvarovky. Zároveň byly započítány i drobné méně práce a porovnány skutečné délky realizovaných řadů a přípojek dle skutečnosti. Uzavřením dodatku č. 1 se nemění termín provádění díla.


Uzavřením dodatku č. 1 se v článku 5. Cena za dílo se mění bod 5.1.


Článek 5
Cena za dílo

5.1.	a/	Cena za dílo bez DPH				  3 392 493,-	Kč
(včetně rezervy ve výši 150 000,-)	  
	b/	Navýšení dodatkem č. 1 bez DPH		     303 713,-	Kč 
	c/	Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH	  3 696 206,-	Kč 
(skutečnost po realizaci)  	
d/	DPH 21 %					     776 204,-	Kč 
e/	Celkem včetně DPH				  4 472 410,-	Kč 

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel. V den podpisu tohoto dodatku je aktuální sazba DPH 21 %.

Nedílnou součástí dodatku je rozpočet stavby na více a méně práce.


Článek 14
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn. 
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu, a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

			
V Turnově dne:	21. 10. 2020				 



za objednatele:	      					za zhotovitele:	




………………………………...				……………………………………..
Ing. Milan Hejduk					Roman Ševců
ředitel svazku VHS Turnov                                               jednatel společnosti 
		2/2
