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DODATEK ČÍSLO 1 
smlouvy o dílo číslo ORM/1906/3/2020 

 

na zhotovení akce „Rekonstrukce rozdělovačů vytápění a MaR v ZŠ Bratří Čapků“ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1.1 OBJEDNATEL: 
Město Ústí nad Orlicí 
IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676 
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 9005-527611/0100 
dále jen jako „objednatel“ 

a 
1.2 ZHOTOVITEL: 

Tojapa s.r.o. 
IČ: 08932000, DIČ: CZ08932000 
se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupený Ing. Jakubem Tomáštíkem 
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s, č. účtu: 233359700/0600 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116223 
dále jen jako „zhotovitel“ 

 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1906/3/2020 
uzavřené dne 16.07.2020: 
 
V článku IV. Doba plnění bod 4.1 nově zní: 
 

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující: 
 

Zahájení prací po: 01.07.2020 
Ukončení prací do: 23.10.2020 
 
V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní: 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 16.06.2020 a 07.10.2020 a činí dle rekapitulace: 

 
1.574.886,52,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 21% 

(slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátčtyřitisícosmsetosmdesátšest korun a padesátdva haléřů) 
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5.2 Rekapitulace ceny: 
 

Objekt SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 (PD PROTOSAN s.r.o.)      1.025.294,00 Kč 
 Měření a regulace (PD INELSEV ENERGIE s.r.o.)          263.291,00 Kč 
            Vícepráce                 12.974,11 Kč  
 

Cena díla bez DPH     1.301.559,11 Kč 
DPH 21 % 273.327,41 Kč 

Cena celkem včetně DPH 1.574.886,52 Kč 
 
 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1906/3/2020 uzavřené dne 16.07.2020 zůstávají v 
platnosti beze změn. 

 
3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel 

a dvě zhotovitel. 
 
3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 12.10.2020 pod číslem usnesení 

1482/71/RM/2020. 
 
3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění. 
 
3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství       

(§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
3.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, 
Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3.7 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

V Ústí nad Orlicí, dne: 22.10.2020 V Brně, dne: 22.10.2020 
 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………… 
OBJEDNATEL: 

Město Ústí nad Orlicí 
Petr Hájek 

starosta města 

…………………………………………………………… 
ZHOTOVITEL: 
Tojapa s.r.o. 

Ing. Jakub Tomaštík 
jednatel firmy 

 


