
Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 939/OD/2020 ze dne 28. 7. 2020 a dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

„Bezpečná silnice 2020 - Zastávky Škola Bedřichov a BOSCH DIESEL, odb., Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Jaroslav Vymazalem, uvolněným členem rady města, pověřeným 
						k zastupování na základě usnesení Zastupitelstva města Jihlavy č. 
						79/20-ZM  
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		Peněžní ústav: 		Komerční banka a.s.
		Číslo účtu: 		115-277100207/0100

2. 
	
     Zhotovitel:		UNIST, spol. s r.o.	
          se sídlem:		U Koželuhů 4, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku: Krajský soud v Brně,   oddíl C,  vložka  2241
zastoupený:	Stanislavem Rajchem – jednatelem společnosti
	IČO:			18198741
	DIČ:			CZ18198741
Peněžní ústav:		Komerční banka Jihlava, a.s.
Číslo účtu:		340848681/0100




II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 28. 7. 2020 smlouvu o dílo č. 939/OD/2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Bezpečná silnice 2020 - Zastávky Škola Bedřichov a BOSCH DIESEL, odb., Jihlava“ (dále též jako smlouva).
 
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací.

 

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu.:

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):


Změnový list č. 1:
V rámci provádění stavebních prací byl předmět díla oproti původnímu zadání doplněn o vícepráce (přípočet) z důvodu frézování živičného krytu tl 40 mm, nástřik živičného spojovacího asfaltu, pokládku asfaltového koberce mastixového SMA 11 a dále přípravné práce s výše souvisejícím (doprava a nakládání na dopravní prostředek vybouraných hmot, poplatek za uložení odpadu) na zastávce MHD BOSCH DIESEL, odb. Na zastávce MHD Škola Bedřichov došlo o navýšení o práce související s vybudováním chodníku. Tj. odkopávky ornice, hloubení šachet, pokládka chrániček pro vedení sítí, betonáž obrubníků, příprava lože a pokládka betonové dlažby. Všechny vícepráce byly oceněny dodavatelem stavebních prací v souladu se smlouvou o dílo (částky uvedeny bez DPH) takto:


     odpočet     - 0 Kč
přípočet    + 115 671,43 Kč 
celkem         115 671,43 Kč


2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec  IV.1. smlouvy tak, že se původní textace 

„Zastávka Škola Bedřichov“                                  	                828 545,- Kč

„BOSCH DIESEL, odb.“                             			    462 285,- Kč


	Cena celkem bez DPH činí: 		                        1 290 830,- Kč

ruší a nahrazuje se tímto zněním:
                        

„Zastávka Škola Bedřichov“                                  	             916 194,73 Kč

„BOSCH DIESEL, odb.“                             			  490 306,70 Kč


	Cena celkem bez DPH činí: 		                       1 406 501,43 Kč



IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 939/OD/2020  uzavřené dne 28. 7. 2020, na akci „Bezpečná silnice 2020 - Zastávky Škola Bedřichov a BOSCH DIESEL, odb., Jihlava“. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.



   
[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne	26. 10. 2020			                V Jihlavě dne 26. 10. 2020





………………………………………			  …………………………………………
Za objednatele                                                                   Za zhotovitele
statutární město Jihlava                                                     UNIST, spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Vymazal                                                        Stanislav Rajch
uvolněný člen rady města                                                  jednatel společnosti
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