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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
  č. VZ 31/2020
i. č. SMVS 135V032002003
      uzavřené dne 18. 8. 2020  mezi těmito smluvními stranami:
1) Psychiatrická léčebna Šternberk 
Státní příspěvková organizace, Zřizovací listina MZ ČR ze dne 29. 5. 2012, č. j. 17267-
X/2012                                           
      Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01 
      IČ:  00843954
                  DIČ:  CZ00843954
      Bankovní spojení: xxxxxxxx
      Číslo účtu: xxxxxxxx
      	      Zastoupena:  MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou
		jako objednatel (dále jen „objednatel“), na straně jedné
a
2) A-Z STAVBY s.r.o.
Sídlo: Bohuňovice, Za pekárnou 656,	PSČ 783 14
IČ: 26839580
DIČ: CZ26839580
Zapsán v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40227
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx	
Zastoupena: Zdeňkem Peřinou, jednatelem společnosti
			jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), na straně druhé

v následujícím znění:
Preambule

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. II., a čl. III. smlouvy o dílo.
Tento dodatek je uzavírán s přihlédnutím k ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto dodatku sjednaných jsou uvedeny výlučně pro potřeby členění tohoto dodatku. Ujednání obsažená v tomto dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve smlouvě, mají přednost ujednání tohoto dodatku před ujednáními ve smlouvě.






I. 
A. Cena díla je upravena dle položkového rozpočtu, jenž tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Položkový rozpočet řeší vzniklé více a méněpráce. V průběhu stavebních prací byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a stávajícími konstrukcemi, které nemohl projektant při zpracování projektové dokumentace předpokládat. Jednalo se o změny statického charakteru, kdy bylo třeba provést úpravy, které byly v souladu se zjištěnými skutečnostmi a stavem konstrukcí. Dále při odkrytí základové spáry dna nové výtahové šachty, byla zjištěna hladina podzemní vody, v tomto ohledu bylo přistoupeno k realizaci plastového kesonu, který bude tvořit šachetní dno a bude trvalou zárukou nepropustnosti hladiny podzemní vody do dna výtahové šachty. Všechny tyto změny jsou zaznamenány v položkovém rozpočtu jako vícepráce a méněpráce. 
Tuto změnu nebylo možno předpokládat před uzavřením smlouvy, zhotovitel změny navrhl v souladu s jeho odbornými znalostmi a nejúčinnějším a nejekonomičtějším technologickým řešením díla. Změna nezpůsobuje nepřiměřenou změnu smlouvy o dílo a cenu díla. Změna díla je nezbytná, změna dodavatele nemožná.

B.  znění čl. III Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje v celém
rozsahu takto:
1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 2 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, že cena díla činí:

Cena SOD bez DPH			2 232 518,07 Kč 
Vícepráce celkem bez DPH		   233 112,50 Kč
Méněpráce celkem bez DPH                      211 172,14 Kč
      Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 254 458,43 Kč
DPH 21%				   	   473 436,27 Kč   
Cena celkem vč. DPH		            2 727 894,70 Kč 
 (Slovy: Dvamilionysedmsetdvacetsedmtisícosmsetdevadesátčtyřitisíce korun českých sedmdesát haléřů)

Cena díla je pevná.
Cena díla vychází z položkového rozpočtu, zpracovaného zhotovitelem. V položkovém rozpočtu jsou ceny jednotlivých položek vytvořeny oceněním výkazu výměr jednotkovými cenami vč. vedlejších rozpočtových nákladů. Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty ve výši stanovené daňovými předpisy bude zhotovitelem k této smluvní ceně připočtena. V případě, že v době provádění díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona.


II. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo č. VZ 31/2020, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 31/2020 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá objednatel.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 31/2020 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 31/2020  je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 31/2020 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VZ 31/2020  jsou přílohy:
Příloha č. 1 k dodatku č. 1 – Položkový rozpočet více a méněprací
Příloha č. 2 k dodatku č. 1 – Oznámení Změny číslo: 1/2020, 2/2020


Za objednatele:		Za zhotovitele:
Ve Šternberku, dne 3. 11. 2020	 			Bohuňovicích, dne 14. 10. 2020
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…………………………………                                          ……………………………...		
     MUDr. Hana Kučerová	Zdeněk Peřina
                ředitelka	    jednatel
Psychiatrické léčebny Šternberk.                                                 A-Z STAVBY s.r.o.
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