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Projekt: 23468 - Rekonstrukce TWY B1 a B2 
Objednatelz Letiště Praha, a.s. 
Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) 004 

Komu:SKANSKA, a.s. Od: Letiště Praha, a.s. 

Stavební Objekt: 
SO 112: Oprava pojezdoveho pruhu TWY B2 
SO 122: Stavební prípravenost pro SSZ na TWY B2 
SO 132: Vemena šterbinových žlabu na TWY B2 
SO 212: Kabelovody na TWY B2 
SO412: Svetelne zabezpeoovaci zarizeni (SZZ) na TWY B2 
VRN: Vedlejší rozpoclové náklady 

Předmět změny: 

Letiště Praha, a.s.lSkanska, a.s. 
NE 

Zadost o změnu vznesl: 

Odkazy na výkresy : 

Důvod změny: 

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady - Odražeče výtokových plynů 
Osazení 71 ks odražečů vč. dopravy a manipulace dle POP LP-R0-028-2019. 
Objekt SO 112 Oprava pojezdového pruhu 
Zmenšení rekonstruované plochy O 193 m2 Z důvodu zachování provozu na TWY A. 
Zlepšení zeminy hydraulickým pojivem - Zlepšení zeminy na zaklade geologického průzkumu zpráva 02/06/2019 v hl. 
400mm oproti 300mm uvedených v PD. 
Sanace podpùmého prahu - Navrtání a vlepení kotevní výztuže a následné dobelorıováni. 
SO 122: Stavební připravenost pro SSZ na TWY B2 
Doplnění chybëiíci výměry potrubí PE HD potřebných pro stavební připravenost SZZ (kabely pra SZZ). 
SO 132: Výměna štěrbinových żlabú na ıwv B2 - Obetonování kanalizačních šachet 
DObetonováni 4 ks kanalizačních šachet Z důvodu většího poškození než bylo předpokládano. 
SO 212: Kabelovody na TWY B2 - Náhrada části kabelovodu 
Osazení nové Části stávajícího kabelovodu zbouraného Z důvodu výškové kolize S původní vozovkou. 
Výměna stropní desky kabelové šachty - Rekonstrukce stropní desky vykazující statické poruchy a hrozící propadem pod 
letadlem. 
SO 412: Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B2 - Zapuštěna všesmërovà návěstidla (18ks) byla dodána LP, 
a.s. 
Vyhlídková plocha SPP 235390.00 - Souběžně se stavbou Rekcnstrukce TWYS B1 a B2 bylo rozhodnuto 0 vybudování 
zpevněné vyhlídkové plochy na OP NORTH. 
Změna bankovní zámky - Není třeba prodlužovat bankovní zámku. V tomto případě bude ponecháno pouze zadrżné. 

NE Časové ohodnocení: bez dopadu do času Dopad do celkových termínů: 

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné! neprovedené práce): 

odrażeùe výtokových plynů. úprava plané, stropní desky KS, výztuž prahů, SZZ, výstavba vyhlídkové plochy 

POLOŽKY wvoı.AnÉ Toulo ZMÉNOU: 
134 226,43 Kč 
224000,00 Kč 
88224,38 Kč 

SO 112: Oprava pojezdového pruhu TWY B2 
SO 122: Stavební pñpřavenosl pro SSZ na TWY B2 
SO 132: Výmena šterbinových žlabu na TWY B2 
SO 212: Kabelovody na TWY B2 
SO412: Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B2 
VRN: Vedlejší rozpoctové náklady 
Celkem TWY B2 

243163,54 KČ 
-584528,00 Kč 
320840,00 KČ 
425 728,35 Kč 

Vyhlídkové plocha 442277,00 Kč 

868 003,35 CZK Celková předpokládaná cena 
Celková cena dila dle SOD bude tímto OMZ překročena. 

Zhotovitel: 
SKANSKA, a.s. 
Datum a podpis: 

I 

Obiednatet 
Leflšıè Praha. a.s. 
Datum a podpis: 
I

 

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedeni prací 
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