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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0198/2020/1 
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,

na realizaci díla

„Parkoviště ul. Spojovací č. p. 933 - 935“

Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
00294136
CZ 00294136
566 590 311
566 590 347
posta@ by stricen p.cz

1.01
Sídlo
Zastoupený
íC
DIČ
Tel.
Fax
E-mail 
Dále též jen objednatel

1.2 Firma zhotovitele : TS města a.s.
K Ochozí 666Sídlo

Zapsaná v OR 
Zastoupený
Bankovní spojení : KB Bystrice nad Pernštejnem 
Číslo účtu

vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 13 , vložka 1988 ze dne 1.7.1996 
Ing.Romanem Kekrtem-předsedou představenstva

5333440277/0100
25303660
CZ25303660

IČ
DIČ
Tel. 566552595 

566551500 
E-ma il : in f o@t s -b y s t r ic e .c z  

Dále též jen zhotovitel

Fax

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních:

v

3. Cas plnění

Termíny realizace díla:3.1

1. 7. 2020 

31. 8.2020
• zahájení prací:
• ukončení díla:
• vyklizení staveniště: 31.8.2020

Staveniště bude předáno nejpozději v den zahájení prací.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

Termíny realizace díla:3.1

• zahájení prací:
• ukončení díla:
• vyklizení staveniště: nejpozději v den předání stavby

1.7. 2020 

30. 11.2020
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Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Bystřici n. P. 7. 10. 2020V Bystřici n. P. 7.10. 2020

Ing. Roman Kekrt- předseda představenstvaIng. Karel Pačiska - starosta

T S města a.s.
K. Ochozí 666 

593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
i D1Č-.CZ25303660
© Tel.: 5*6 551 500
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