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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 

číslo: 2510/2019 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Martin Charvát, předseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
TDS – xxxxxxxxxx – technik technicko- investičního oddělení   
                      
2/ Zhotovitel:  Stavoka Kosice, a.s. 
sídlo/místo podnikání:  Kosice 130, 503 51 Kosice 
společnost je zapsána  v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689 
zastoupena: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva 
IČO:  252 75 119 
DIČ:  CZ25275119 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxxxxx   
fax:     
e-mail:  xxxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. xxxxxxxxxx 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  
  Ing. xxxxxxxxxx 
   
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1: 

 
1. Důvod a účel dodatku 
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- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.12.2019 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení 
díla Holice, ul. 1. máje, Ve Drahách, Na Balkáně - vodovod“ (dále již jen „smlouva“). 

- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou 
veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení. 

- Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému 
zadávací dokumentací. 

2. Změna předmětu díla 

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě méněprací, viz 
rozpočet méněprací. 

3. Změna ceny díla 

Původní cena díla dle SOD bez DPH 10 496 784,16 Kč bez DPH 

Méněpráce       - 46 200,00 Kč bez DPH 

 

Nová cena díla    10 450 584,16 Kč bez DPH 

DPH 21%     2 194 622,67 Kč 

Nová cena díla vč. DPH   12 645 206,83 Kč vč DPH 

      

4. Závěrečná ustanovení  

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu 
dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna. 

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny. 

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 

      

5. Přílohy: 

Příloha č. 1: Soupis méněprací 

 

V Pardubicích dne ……………………. V Kosicích dne  
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
                     ……………………………………… 

Ing. Martin Charvát                      Ing. Lukáš Horálek 
předseda představenstva předseda představenstva 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.                      Stavoka Kosice, a.s. 
 


