
DODA TEK Č.lk SOD 
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uzavřená dle § 2586 a násl zákona č 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen .občansky zákoník"). 

1. Smluvní strany 

Objednatel Vodovody * kanalizace Prostějov, a s 
se sídlem Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov 

IČO 
DIČ 
E-mail 

494 517 23 
CZ494 517 23 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmé oddil 8 

(dále jen .objednatel') 

Zhotovitel INSTA INVEST s r o 
se sídlem Kojetinská 199/2, 796 01 Prostějov 

IČO 
DIČ 
E-mail 

01436872 
CZ 01436872 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmé. oddil C, 
vložka 78034 

(dále jen jhotoviter) 

Uvedeni zástupci obou stran prohlašuji že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného 
organizačního předpisu jsou opravném tuto smlouvu podepsat k platnosti smlouvy neni třeba podpisu jiné 
osoby 

2. Předmět dodatku 

2 1 Smluvní strany které uzavřely smlouvu o dik) dne 29 09.2020 jejímž předmětem je oprava stávajícího 
vodovodního řadu v Konici, v ulici Karafiátová, uzavírají Dodatek č 1 v důsledku změny terminu dokončeni díla 
z důvodu nemožnosti provádět práce v krajské komunikaci v zimním období od 1 listopadu 2020 do 31 března 
2021 

3. Nové terminy 

3.1 Předpokládaný termín zahájeni provádění díla je 01 04 2020 
3.2 Sjednaný termín dokončeni celého díla je 55 kalendářních dni od počátku zahájeni díla. tedy 25.05.2021 

Dodavatel je oprávněn dokončit dik) i před sjednaným terminem dokončeni celého díla 

s l r j r - H ' c e f t e m 2 



4. Ostatní ujednání 

4.1 Ostatní ustanoveni citované smlouvy o dílo pokud nejsou zménény tímto, nebo předchozími dodatky, zůstávají 
v platnosti Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel 

V Prostějove dne f • V Olomouci dne 

Objednatel í razítko podpis) I Zhotovitel i razítko, podpis): 
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