
S-2020/422/0500 ke sml. č. S-2020/319/0500 

 
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené dne 28. 8. 2020 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

STAREZ – SPORT, a. s.  

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno 

IČO: 26932211 

DIČ:  

plátce DPH 

CZ26932211 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod 
sp. zn. B 4174 

bankovní spojení: 
Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, 
ověřený bankovní účet 

společnost zastoupená:   

kontaktní osoby 
objednatele: 

 

 

 

dále jen „objednatel“ 

 

 

 

  

a 

UTsport s.r.o,  

se sídlem: Nad lávkou 672/5, 160 00, Praha 6 – Vokovice 

IČO: 03760359 

DIČ:  

plátce DPH 

CZ03760359 

společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod sp. zn. C 237361 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3878946359/0800 

zastoupená  

kontaktní osoba:   

Telefon:   

E-mail:   

dále jen „zhotovitel“ 
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I.  

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku 

1. Dne 28. 8. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je výměně 
umělého povrchu hlavního hřiště v areálu TCM (dále jen „smlouva“).  

2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny „de minimis" ve 
smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ (dorovnání podkladové vrstvy SBR), které jsou popsány v příloze č. 
1 tohoto dodatku. 

3. Smluvní strany tímto rovněž stvrzují dohodu na změně termínu realizace díla z důvodu úpravy 
podkladové vrstvy a špatných povětrnostních podmínek.  

 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy: 

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za větu první doplňuje:  

„a dodatkem č. 2 této smlouvy“.  

2. Článek III. odst. 1., věta druhá smlouvy (Doba plnění) se mění takto: 

„1. Dílo bude dokončeno do 8. 11. 2020.“ 

3. Článek VII. odst. 1., smlouvy (Cena díla) se mění takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí 4 709 737,00 Kč bez DPH.“ 

4. V ustanovení čl. XIV odst. 10 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní: 

„Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) ve znění dodatku č. 1 a 2“ 

 
 

III. Ostatní ujednání 

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.  

2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv 
objednatel. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení 
obdrží zhotovitel. 
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4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí. 

5. Součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:  

− Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) s popisem změn  

 

 
 

V Brně dne 15.10.2020 

 

Za objednatele: 

  

STAREZ – SPORT, a. s. 

 

 

V Praze dne 15.10.2020 

 

Za zhotovitele: 

  

UTsport, s. r. o.  

 

 

  






