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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138 

Číslo smlouvy zhotovitele: SE-0603-19 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12 

číslo účtu: 5708761/0100 

zastoupen: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

 Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx  

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel: SEADON s.r.o.  

se sídlem/místem podnikání:   Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 34082 

IČ:                   28601505 

DIČ:                CZ28601505 

bankovní spojení:  UniCredit Bank 

číslo účtu:  2110065912/2700 

zastoupen: Ing. Petr Dohnal – jednatel společnosti 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

kontaktní doručovací adresa: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 

 xxx 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé   
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II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138) 

uzavřené dne 14.04.2020, na základě čl. XIV. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 14.3:  

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu 

smlouvy, realizace díla „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV“, uvedený v čl. II., bod 

2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III, bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku 

č. 1 v ceně 843.783,86  Kč bez DPH. 

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. 

VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo.  

 Cena dle SoD Vícepráce 
Cena celkem (bez 

DPH) 

Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce 

střech hal I - IV 
30.727.387,31 Kč 843.783,86 Kč 31.571.171,17 Kč 

 

III. Doba a místo plnění  

1. V návaznosti na nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II. bod 1 tohoto Dodatku č. 1, se smluvní strany 

dohodly na změně délky realizace a termínu dokončení díla uvedeného v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo 

následovně:   

 Ruší se text v bodě 5.2. Smlouvy o dílo „do 180 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště“,  

 a nahrazuje se textem „do 208 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště“.  

Ostatní podmínky realizace a dokončení díla zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě 

o dílo. 

 

IV. Platební podmínky 

1. Objednatel předpokládá, že na realizaci stavby „Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I - IV“ bude 

čerpat dotaci v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Střediska trolejbusy DPO“ r. č.: 

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020585“.  

Smluvní strany se dohodly na vložení nového bodu 7.11 do čl. VII. Smlouvy o dílo, v tomto znění: 

„7.11 Zhotovitel je povinen označit faktury názvem a číslem projektu „Snížení energetické náročnosti budovy 

Střediska trolejbusy DPO“ r. č.: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020585“.  

Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami 

uvedenými ve Smlouvě o dílo. 

 

V. Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na 

plnění dle tohoto Dodatku č. 1. 

2.  Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám. 

3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho 

zněním. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění 

v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez 

zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. 

 

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:  
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Příloha č. 1: Změnový list č. 1.  

 

 

V Ostravě dne        V Hlučíně dne  

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA Ing. Petr Dohnal – jednatel společnosti  

předseda představenstva  

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva  

 


