DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo ZE DNE __________
I.

Smluvní strany

1.1. Objednatel
Město Milevsko

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: CZ00249831

Zastoupené Bc. Martou Bardovou, vedoucí Odboru životního prostředí,  pověřenou Radou města Milevska dne 20.04.2020 usnesením č. 155/20  (Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem  SM-RMM-3/2020 ev. č. MM 25577/2020)
Dále jen objednatel
1.2. Zhotovitel

MikroChem LKT s.r.o.
Přeseka 52, 379 01 Třeboň

Zastoupený Ing. Karlem Korandou, jednatelem
IČ: 49060007
DIČ: CZ49060007
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3160Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha
Číslo účtu: 20107-251/0100

Dále jen zhotovitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Smlouvy ___________ ze dne __________ (dále jen „dodatek“):
A)

PREAMBULE:

Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně ceny za provedené dílo. 

Proto se smluvní strany dohodly dle čl. IV. cena díla odst.4.3.  smlouvy o dílo ze dne ___________ č. Smlouvy ______________ (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který změnu ceny díla v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými. 

B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:
Na základě tohoto dodatku:

                                        čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo nově zní:

IV.

Cena díla

4.1. Cena dodávaných prací se na základě skutečně provedených prací dle článku IV odst. 4.3 mění dohodou v následujících položkách takto:
a) Doprava techniky na a z lokality – 126 km x 42 Kč = 5.292,- bez DPH, 21% DPH 1.111,32 Kč, celková cena s 21% DPH  je 6.403,32 Kč ,
b) Doprava kontaminovaných zemin – 26 km x 42 Kč = 1.092,- bez DPH, 21% DPH 229,32 Kč, celková cena s 21% DPH  je 1.321,32 Kč ,
c) Odstranění kontaminovaných zemin o 18,32 t x 2.400,- Kč/t = 43.968,- Kč bez DPH, 21% DPH 9.233,28 Kč, celková cena s 21% DPH  je 53.201,28 Kč ,

d) Laboratorní rozbor (analýza vzorku postsanačního monitoringu) ve výši 3.878,- Kč bez DPH, 21% DPH 814,38 Kč, celková cena s 21% DPH  je 4.692,38 Kč.
Celková cena díla je 74.400,- Kč bez DPH, 21% DPH je 15.624,- Kč, celkem včetně DPH 90.024,- Kč.

Podrobný výkaz skutečně provedených prací je uveden v příloze tohoto dodatku.
C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  
Uzavření dodatku k smlouvě o dílo v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem  SM-RMM-3/2020 ev. č. MM 25577/2020 vedoucí Odboru životního prostředí Bc. Marta Bardová. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
V Milevsku dne: ____________
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.......................................

       Objednatel






           
Zhotovitel

Bc. Marta Bardová






    Ing. Karel Koranda
vedoucí odboru 






   jednatel společnosti
