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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. I-S/07/2020 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586  
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:    Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko  
Se sídlem:  Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice         
IČ:    49458892 
DIČ:   CZ49458892 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. 
Č. účtu:  2304050399/0800 
E-mail:     svazek@svazekivancice.cz   
Zastoupený:  Vít Aldorf, jednatel, jednatel, předseda Provozu Ivančicko 

Ing. Roman Sládek, člen Správní rady, místopředseda Provozu 
Ivančicko       

 
(dále jen Objednatel) 
 
a 
 

Zhotovitel: Outulný VHS spol. s r.o. 

Se sídlem:   Ocmanická 989, 675 71  Náměšť nad Oslavou  

Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brně oddíl C, vložka 78002 
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Petr Bařina, 
stavbyvedoucí 
IČ:   01430050 
DIČ:   CZ01430050 
Bankovní spojení:   KB, a.s. 
Č. účtu:              107-4519900257/0100 
E-mail:   sv.outulny@outulny.cz 
Zastoupený:   Svatoslavem Outulným, jednatelem 
 
(dále jen Zhotovitel) 

 
II. 

Předmět a rozsah smlouvy 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební 
práce s názvem „Oslavany – obnova vodovodu a kanalizace v ulici Kostelní“ uzavřené 
dne 30.04.2020 z důvodu změnových listů víceprací a méněprací. 
 

III. 
Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 
 
 Celková cena před dodatkem č. 2 bez DPH                    3.251.733,73 Kč 
     
      DPH               682.864,08 Kč 
 
     Celková cena včetně DPH                     3.934.597,81 Kč  
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Změnové listy: 
Vícepráce celkem bez DPH 906.158,25 Kč 
 
Méněpráce celkem bez DPH -164.495,53 Kč 
 
Cena celkem za vícepráce a méněpráce bez DPH: 741.662,72 Kč 
 
 
 
Celková cena po dodatku č. 3 bez DPH                     3.993.396,45 Kč 
     
DPH               838.613,25 Kč 
 
Celková cena včetně DPH                     4.832.009,70 Kč  
 
 
 
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a 
účinnosti beze změn. 

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho 
obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že 
dodatek nebyl uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

 
 
V Náměšti nad Oslavou dne 15.10.2020  V Ivančicích dne 15.10.2020 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele:  
 
 
 
 
 
 

 
…………………………….      ..……………………………… 
  Vít Aldorf 
Svatoslav Outulný, jednatel jednatel, předseda Provozu Ivančicko 
 
 
 
 
 
      ..……………………………… 
  Ing. Roman Sládek 
  člen Správní rady,  
  místopředseda Provozu Ivančicko 


