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STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Krajska sprava a udrzba silnic Sti‘edoceského kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Zborovska 81/11, Praha 5, Smichov PSC: 150 00

1CO: 00066001

DIC: CZ00066001

jejimz jménem jedna Bc. Zdenck Dvotak, feditel

&. Smlouvy: 178/KSUS/2016

dale jen ,,Objednatel* na stran¢ jedné

SMLOUVA O DILO NA STAVEBNI PRACEI

Porr a.s.

se sidlem: Dubec¢ska 3238/36, Strasnice, 100 00 Praha 10
Porr a.s., odtépny zavod — Cechy

se sidlem: Praha 10, Dubegska 3238, PSC 100 00
korespondenéni adresa: Praha 10, Dubeéska 3238, PSC 100 00

1CO: 43005560
DIC: CZ43005560
bankovni spojeni: Raiffeisen Bank a.s., ¢.01.: 1091107720/5500

zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném MS v Praze, oddil B, vlozka 1006

jejimz jménem jedna — zastoupen Ing. Pavlem Hirschem, vedoucim odstépneho zavodu —
Cechy a Frantiskem Bursikem, vedoucim obchodniho tiseku odstépného zavodu — Cechy — na
zakladé€ plné moci (spolecné)

¢. smlouvy: 7 - 0223A/16
dale jen ,,Zhotovitel* na stran¢ druhé

(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale jen ,smluvni strany*)

uzaviraji ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale téz
»oblansky zakonik*), tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,Smlouva“):
Clanek 1.
Predmét Dila

1.1. Pfedmétem Smlouvy je provedeni a dokonleni stavebnich praci ,,111/11533 Beroun,
oprava krytu - nova technologie®, a to v nasledujicim rozsahu:



1.1.1. Piedmétem stavby je oprava silnice 111/11533 ve mésté Beroun (ulice Cajthamlova,
Husova, TyrSova a Konépruskd) ve 2 usecich za vyuziti nové technologie asfaltovych
vrstev. Soucasti praci je oprava asfaltového krytu vozovky veetné tipravy pticného sklonu a
lokalnich sanaci vrchni asfaltové podkladni vrstvy bez Upravy stavajiciho Sitkového
uspoiadani, obnova nezpevnéné krajnice, oprava stavajicich sjezdd a propustkll, oprava
silnicnich ptikopii a ostatnich odvodnovacich zafizeni, doplnéni a Uprava stavajiciho
silni¢cniho svodidla, obnova a doplnéni stalého vodorovného dopravniho znaceni. Soucasti
akce je i oprava povrchu 4 autobusovych zastivek s asfaltovym krytem. Useky jsou
vymezeny v téchto lokalitach: v km 3,5850 — 4,4589, v km 4,7758 — 5,6856 a v km 4,7410
—4,7758.

1.1.2 Realizaéni dokumentace stavby dle kap. 11 Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci ¢j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s Géinnosti
od 1. unora 2007, v¢. dodatku €. 1 schvaleného ¢.j. 998/09-910-1PK/1 dne 17.12.2009
sucinnosti od 1. ledna 2010 (dale jen ,,Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci), ¢l. 11.4.2.1 Provadéci dokumentace zhotovovacich praci,
a v rozsahu dle Technickych kvalitativnich podminek pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci, Kapitola 6 — mostni objekty a konstrukce, schvalené
Ministerstvem dopravy — odborem pozemnich komunikaci, ¢.j. 498/06-120-RS/1,
zedne 1. 9. 2006 s uéinnosti od 1. 10. 2006, piiloha ¢. 6 (oba piedpisy jsou
uvetejnény na odkaze www.pjpk.cz) a internich predpisit Objednatele uvedenych v ¢l.
5.2. Smlouvy. Soucasti realiza¢ni dokumentace stavby je ocenény srovnavaci soupis
praci - rozdilovy rozpocet, ktery bude po dobu plnéni Smlouvy Zhotovitelem
Vv navaznosti na zmény Dila dale aktualizovan, a ktery je koncipovan do kone¢ného
schvaleni jako odnimatelna piiloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce —
obsahu realizacni dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodrzet rovnéz
vzorovou formu podpisového ramce realizaéni dokumentace stavby, ktera tvori
Ptilohu €. 1 této Smlouvy. Realiza¢ni dokumentace bude Objednateli pfedana:

a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
a uporadani odpovidajici podobé¢ tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x V elektronické podobé (rozsah
a uporadani odpovidajici podobé¢ tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném
formatu (DWG, XLS, DOC, apod.)*

1.1.3 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zakona
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist, dle kap. 12 Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci a Vv rozsahu dle kap. 6 Technickych kvalitativnich podminek
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, Kapitola 6 — mostni objekty
a konstrukce, schvalené Ministerstvem dopravy — odborem pozemnich komunikaci,
¢.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s Géinnosti od 1. 10. 2006, ptiloha ¢. 6 (oba
predpisy jsou uvefejnény na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude Objednateli pfedana:

a) koncept v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
ausporadani odpovidajici podobé tisténé¢) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.),

b) Cistopis v tisténé podobé ve 3 paré a 1x v elektronické podobé (rozsah
ausporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF)
a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.)*.

(dale spolecné jen ,,Dilo*).

1.2. Zavazné podklady pro plnéni Dila jsou vymezeny dokumenty poskytnutymi v fizeni
pfedchazejicim uzavieni Smlouvy (dale jen ,,Zakazka* a ,,Zavazna dokumentace®).
Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied podpisem Smlouvy se Zavaznou dokumentaci seznamil,
a tuto povazuje pro plnéni Dila za dostatecnou a vyhovujici. Pokud dojde k rozdilim mezi
projektovou dokumentaci a soupisem praci, plati soupis praci. Zhotovitel prohlasuje, Ze je
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1.3.

2.1.

pln¢ seznamen s rozsahem a povahou Dila a s jeho mistnimi podminkami a jsou mu zndmy
veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k provedeni Dila. Zhotovitel se
zavazuje pouzivat podklady pfedané mu Objednatelem pouze k provedeni Dila dle Smlouvy.

Pfi realizaci dila musi byt respektovany zejména nasledujici zavazné postupy a
technologie: Jedna se o konstrukci novych zpevnénych ploch vozovek, které¢ jsou
navrzeny v souladu s technickymi podminkami TP170 ,Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR - OPK pod &.j. 517/04-120-RS/1,
véetné Dodatku TP170 schvaleného MD CR - OSI pod &j. 682/10-910-1PK/1
sucinnosti od 1.9.2010, za piedpokladu dodrzeni standardnich navrhovych
podminek. Tyto podminky, zejména inosnost zemni plan¢, namrzavost, vodni rezim
a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém prisluSnymi zkouskami. Pfed pokladkou
jednotlivych vrstev je tfeba, aby povrch podkladni konstrukce byl Cisty, suchy,
zbaveny prachu a vSech mechanickych necistot. Vné&jsi svisla pracovni spara musi
byt pred pokladkou asfaltovych vrstev opatfena vhodnou zalivkovou hmotou, aby
doslo k dokonalému spojeni nové konstrukce se stavajici vozovkou. Napojeni
konstrukénich vrstev bude provedeno ve spafe s odstupniovanim jednotlivych
konstruk¢nich vrstev, spara bude nasledné profiznuta a zalita modifikovanou
asfaltovou zalivkou dle TP 115. Pii provadéni konstrukci je nutné zajistit také
kvalitni vodorovné spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev - pouZzit spojovaci a
infiltra¢ni postiiky z asfaltové emulze v dostate¢ném mnozstvi a kvalit¢ v souladu
s CSN 73 6129 Stavba vozovek — Posttikové technologie. Veskery material pouZity
do dila musi odpovidat pislusnym ustanovenim CSN, TP a TKP. Pro asfaltové
vrstvyy CSN 73 6121, TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7 hutnéné
asfaltové vrstvyy a CSN EN 13108-1. Pii pouziti piisad polypropylenu a ropné
pryskyfice v obrusné a lozné vrstvé je tfeba dodrzet pozadavky vyrobkové normy
CSN EN 13108-1. Vyrobce musi piedlozit slozeni asfaltové smési a jeji vlastnosti
formou zkousky typu — ITT. Polypropylen, ktery bude pouzit, patii mezi skupinu
termoplastickych polymerti ze skupiny polyolefinii. Polypropylen méa podobné
fyzikéalné-chemické vlastnosti jako polyetylen. Kiehne pti nizkych teplotach, kolem
140-150 stupnt Celsia meknou, kolem 160-170 stupiiti Celsia se tavi. Je odolny viici
olejiim, organickym rozpoustédliim a alkoholiim, dobie se rozpousti v xylenech ¢i
tetrahydronaftalenu. Polypropylen vynik4 velmi dobrou chemickou a mechanickou
odolnosti. Ropnéd neboli uhlovodikova pryskyfice, kterd bude pouzita, je druhem
termoplastické pryskyfice pfipravené polymeraci frakci ziskanych pti krakovani ropy
bohaté na cyklické nenasycené uhlovodiky. Pryskyfice je svym slozenim velmi
podobna asfaltenim. Obsahuje stejné strukturni ¢asti jako asfalteny, ale ma asi jen
polovi¢ni molekulovou hmotnost. Elementarni sloZeni asfaltenii a pryskyfic se lisi
jen nepatrné. Doplnéni vrstev vozovky v mistech ubourané ¢4sti konstrukce vozovky
z diivodu napojeni nové konstrukce bude provedeno ve spafe s odstupniovanim
jednotlivych konstruk¢énich vrstev.

Clanek 2
Technicky dozor investora, autorsky dozor projektanta

Objednatel pred zahdjenim plnéni Dila ur¢i osobu, kterd bude provadét technicky dozor
investora, tj. zajisti vykon povinnosti technického dozoru stavebnika ve smyslu pravnich
piedpistl, a bude v rozsahu udéleného zmocnéni opravnéna zastupovat Objednatele ve véci
plnéni Dila dle Smlouvy (déale jen ,,TDI*). O urCeni osoby TDI a rozsahu udélen¢ho
zmocnéni bude Zhotovitel Objednatelem pisemné vyrozumén. V rozsahu udéleného
zmocnéni je Zhotovitel povinen adresovat oznameni, vyzvy a dalsi Ukony tykajici se prav
a povinnosti dle Smlouvy vedle Objednatele rovnéz TDI. V pravomoci TDI v8ak neni ménit
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2.2.

2.3.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinnosti, zdvazkd nebo odpovédnosti vyplyvajici
ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakozto zastupce Objednatele respektovat.

Objednatel pied zahajenim plnéni Dila zajisti osobu, ktera bude vykonavat autorsky dozor
projektanta ve smyslu pravnich ptedpisi. O osobé zajistujici autorsky dozor projektanta
bude Zhotovitel Objednatelem pisemné vyrozumen.

Zhotovitel, osoba s nim propojena, ani jeho subdodavatel podilejici se na plnéni Smlouvy
nesmi v souvislosti s Dilem provadét vykon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorsky dozor
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Pfi poruseni zakazu dle véty prvé je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit.

Clanek 3
Staveni§té, stavebni denik

Objednatel poskytne Zhotoviteli za tcelem plnéni Smlouvy pravo vstupu a uzivani stavenisté
pro plnéni Dila, vymezeného v Zavazné dokumentaci (dale jen ,,Staveni§té*), a to formou
protokolarniho piedani Stavenisté. Zhotovitel je povinen prevzit Stavenisté na zaklad¢ vyzvy
Objednatele, ktera bude u¢inéna nejpozdéji do 50 dnti od uzavieni Smlouvy/ nebo od nabyti
pravni moci stavebniho povoleni, a souCasné nejpozdé&ji 10 dntt pfed Objednatelem
stanovenym terminem pfedani Stavenisté. Pravo vstupu a uzivani StaveniSté nemusi nalezet
vyhradné Zhotoviteli. Objednatel je opravnén Zhotoviteli odepfit piedani Stavenisté, pokud
je Zhotovitel v prodleni s povinnosti ptedlozit Objednateli doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. V piipadé€, ze Zhotovitel tento doklad nepiedlozi
ani v pfiméfené dodate¢né 1hGté stanovené Objednatelem, je Objednatel opravnén
od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel odpovida za veSkeré prostory StaveniSté, ato az do zavéreéného vyklizeni
Staveni$té. Zhotovitel je povinen uZzivat Staveni$té pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na
vlastni néklady tadnou péci o Dilo a jeho ochranu po celou dobu jeho provadéni jakoz
i veSkerych véci a zafizeni, které na Staveni$té dopravil za ucelem provadéni Dila,
a neumoznit pristup na Staveni§té¢ nepovolanym osobam. Povolanymi osobami je personal
Zhotovitele urCeny pro plnéni Smlouvy, persondl Objednatele, TDI, autorsky dozor
projektanta, dal$i osoby oznacené Objednatelem, a dale zastupci dotenych organt statni
spravy.

Zhotovitel se zavazuje provést odstranéni veSkerého zafizeni StaveniSté a jeho zaverecné
vyklizeni, vCetné uvedeni do nalezitého stavu, a protokolarné je predat Objednateli do 10
dnt od dokonceni Dila nebo pied¢asného ukonéeni Smlouvy. V ptipadé dokonceni Dila je
Zhotovitel povinen uvést Stavenisté do ptivodniho stavu, s pfihlédnutim k obvyklému pouziti
a pozadavkiim Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Zavaznou dokumentaci ochranu objektt
na Stavenisti (vedeni inZenyrskych siti, stromy apod.). Zhotovitel je déle povinen zajistit
na vlastni naklady ptipadné pfipojky a dodavku a thradu vSech médii potfebnych
k provadéni Dila, jakoZ i zfidit na vlastni naklady nezbytné zafizeni Stavenisté (kancelafe,
socidlni zazemi apod.), a umoznit jejich uzivani rovnéz personalem Objednatele, TDI nebo
osobou vykonavajici autorsky dozor projektanta.

Zhotovitel mlze byt na vlastni naklady povinen zajistit oznaceni Staveni$té logem
Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komer¢ni informacni tabule 1ze
na Staveni$ti umistit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastni
naklady zajisti veSkeré znaCeni a smérové tabule na Stavenisti a pfistupovych komunikacich
vyzadované pradvnimi piedpisy. Zhotovitel ziskd veSkera povoleni, ktera mohou byt
vyzadovana organy statni spravy k pouzivani ptistupovych komunikaci.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani Staveni§té stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy, zejména nikoli v§ak vyluéné
udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci
od projektové dokumentace pro provadéni stavby, o provedenych zkouskach a dalsi udaje
potfebné k posouzeni praci Objednatelem, a to zplisobem a V rozsahu stanovenym pravnimi
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,
4.5.

5.1.

5.2.

piedpisy. Zapisy do stavebniho deniku budou provedeny formou dennich zdznamd,
podepsanych osobou, jez pfislusny zapis ucinila. Zhotovitel je povinen zajistit pfistupnost
stavebniho deniku na Stavenisti kazdy den v prubéhu provadéni Dila. Zapisy do stavebniho
deniku je opravnén Cinit kromé& Zhotovitele, Objednatele a zastupcli organt statni spravy,
rovnéz TDI a osoba provadéjici autorsky dozor projektanta. Zapisem do stavebniho deniku
vSak nedochazi ke zméné Smlouvy ani ke zméné¢ Zavazné dokumentace. Zhotovitel
je povinen protokolarné ptedat stavebni denik Objednateli nejpozdéji do 5 dnti po ukoncéeni
jeho vedeni.

Clanek 4
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen zahgjit stavebni prace do 10 dnt od pievzeti Stavenisté a Dilo dokon¢it
a predat Objednateli do 3 mésict od pfedani Stavenisté Zhotoviteli. V piipadé, ze by predani
Stavenisté, zahajeni nebo provadéni stavebnich praci pripadalo na zimni obdobi, zavazuji se
smluvni strany, pokud to bude nezbytné, po vzajemné pisemné dohod¢ pfimétené prodlouzit
terminy plnéni Dila ¢ijeho ¢asti. Diléi terminy plnéni Dila jsou uvedeny VvV Zavazném
harmonogramu provadéni Dila, ktery tvoti Pfilohu ¢. 3 Smlouvy.

Odpovidajici prodlouzeni terminu provadéni Dila, jakoZz i jednotlivych dil¢ich termind,

je dale mozné pouze v piipadg, ze:

a) na Staveni$ti se v prubéhu provadéni Dila vyskytnou piirodni fyzické podminky,
prekazky nebo znecistujici latky ¢i nalezy objektl archeologického zajmu, Zhotovitel
tuto skutecnost ani s vynalozenim veskeré odborné péce objektivné nemohl piedvidat
a tato skutecnost zpusobi objektivni nemoznost provést Dilo ve stanovenych terminech.
Posouzeni splnéni téchto podminek bude provedeno Objednatelem po piipadném
projednani s TDI; nebo

b) Objednatel bude pozadovat dodatecné zkousky, které budou mit vliv na stanovené
terminy, a které: (i) nenavazuji na predchozi netspésné zkouSky nebo zjisténi
Objednatele, nebo (ii) neprokazou, ze nékteré zatizeni, materialy nebo prace na Dile jsou
zavadné nebo jinak neodpovidaji Smlouve; nebo

c) Objednatel bude v prodleni se soucinnosti pfi realizaci piejimacich zkousek (pokud jsou
Smlouvou vyzadovany), a to po dobu delsi 10 dnti.

Pokud bude provadéni Dila pieruseno zduvodi vyluéné na strané Objednatele (napt.
dle odst. 13.1. Smlouvy), ma Zhotovitel pravo na odpovidajici prodlouzeni terminu
provadéni Dila, jakoz 1ijednotlivych dil¢ich terminti. Obnoveni provadéni Dila bude
Zhotoviteli ulozeno pisemnym piikazem.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné prerusit provadéni Dila.

Mistem plnéni Smlouvy jsou v Zavazné dokumentaci vymezené Casti pozemki, piipadné
ostatni prostor StaveniSté. Mistem preddni pisemnych vystupt dle Smlouvy je sidlo
Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v konkrétnim pifipadé sjednano jinak.

Clanek 5
Prava a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k fadnému plnéni této Smlouvy a ma
pro plnéni Smlouvy zajistény veskeré osoby, nastroje, pomuicky, zafizeni a material nezbytné
k tomu, aby Dilo bylo realizovano fadn¢ a vcas. Zhotovitel nejpozdéji pred podpisem
Smlouvy piedlozi Objednateli doklady o zajisténi technologickych postupii Vv podobé
a rozsahu stanovenymi Zakazkou, které tvofi jako celek Ptilohu ¢. 4 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit Dilo v souladu se Smlouvou, s pravnimi ptredpisy (v¢. predpist
pracovnépravnich, bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich, zajist'ujicich ochranu Zivotniho
prostiedi a upravujicich zakaz vykonu nelegalni prace), s relevantnimi technickymi
a kvalitativnimi normami, platnymi internimi pfedpisy Objednatele a s pfikazy Objednatele.
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5.3.

5.4.

9.5.

5.6.

o.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Témito internimi piedpisy Objednatele jsou v dobé uzavieni Smlouvy Provadéci pokyn pro
vykon technického dozoru investora realizovany na stavbach Krajské spravy a udrzby silnic
Stfedoceského kraje, p.o.”, vydany feditelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel
je povinen si tyto interni pfedpisy na ,,TDI“ nebo ,,Objednateli* vyzadat a podrobné se s nimi
pfed zahdjenim plnéni Smlouvy sezndmit. Zhotovitel je povinen provést Dilo s nalezitou
odbornou péci a chranit opravnéné zajmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytecného
odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho ptikazu, jinak odpovida za piipadnou
Skodu zptisobenou jeho dodrzenim.

Zhotovitel provede Dilo na svlij naklad, na své nebezpeci, vlastnim jménem a na vlastni
odpovédnost. Zhotovitel poskytne veskera zafizeni, personal, vybaveni, véci a sluzby
nezbytné pro provedeni Dila. Zhotovitel nese rovnéz veskeré naklady na pfirodni materidly
ziskané mimo Stavenisté. Odkup nadbytecného materidlu vytézeného na Stavenisti se fidi
internimi predpisy Objednatele (aktualné platnym predpisem je Smérnice R-Sm-16-02
ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel je odpoveédny za vytyCeni Staveniste.

Je-li to Objednatelem pozadovano, je Zhotovitel povinen svolavat vyrobni vybory
Kk projednani realiza¢ni dokumentace stavby, a vyhotovit vzdy z téchto vyrobnich vyborid
zaznam. Pfi vypracovani realizatni dokumentace stavby musi Zhotovitel respektovat
parametry vymezené piedchozim stupném projektové dokumentace. Zejména musi dbat
na to, aby pfi vypracovani realizacni dokumentace stavby nedoslo k naristu ceny v diisledku
projektovych zmén. Za timto ucelem je Zhotovitel povinen pravidelné piredkladat
Objednateli vysledky projektovych praci k odsouhlaseni a v dostate¢ném piedstihu jej
informovat o vSech okolnostech, které by mohly mit vliv na cenu stavby. Oteviena digitalni
forma dokumentace je zcela rovnocenna jeji tiSténé verzi a musi obsahovat cely text véetné
vsech priloh. Nazvy pfislusnych souborti je nutné volit vystizn€ tak, aby byl zfejmy jejich
obsah a umisténi v dokumentaci. Textova c¢ast bude uloZzena v otevieném formatu *.doc -
Microsoft Word 2000, obrazky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, poptipad€ jiné.

Do 4 tydni od uc¢innosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen piedlozit Objednateli
k odsouhlaseni koncept realiza¢ni dokumentace stavby. Koncept realizacni dokumentace
stavby musi vychazet ze Zavazné dokumentace a jeji obsah se nesmi liSit v technologickém
postupu dané stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dnii po ptedlozeni konceptu realizacni dokumentace stavby
vznese pripominky k predlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel zajisti do 5 dnt jejich
zapracovani a odevzdani Cistopisu.

Do terminu ptfedani a pievzeti stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen ptedloZit
Objednateli k odsouhlaseni koncept dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Objednatel do 10 pracovnich dni po predloZeni konceptu dokumentace skute¢ného
provedeni stavby vznese pfipominky k pfedlozené dokumentaci, u kterych Zhotovitel zajisti
do 5 dnu jejich zapracovani a odevzdani Cistopisu.

Pfipadny postih ze strany organ statni spravy za nedodrZeni zavaznych predpisi
pii provadéni Dila jde vzdy plné k tizi Zhotovitele. V ptipadé udéleni pokuty Objednateli
je Zhotovitel povinen tuto pokutu a naklady fizeni neprodlené uhradit Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji pred predanim StaveniSté dle odst. 3.1. Smlouvy
pfedlozi Objednateli doklad o zavedeném systému zajisténi jakosti ve smyslu Metodického
pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci, uvetejnéného na www.pjpk.cz.
Zhotovitel se dale zavazuje, Ze v ramci provadéni Dila pouzije pouze material a vyrobky
Vv jakostni tfid¢ dle pozadavkl Objednatele a nepouzije Zadny nebezpecny nebo neschvaleny
material nebo vyrobky.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pifi plnéni Dila tak, aby nedochédzelo k uzavirkam nebo
objizd’kam Stavenisté ¢i souvisejicich pozemnich komunikaci nad rozsah nezbytné nutny pro
plnéni Dila, ani k nadmérnému dotéeni prav vlastnikli a uzivateli sousedicich pozemka.
Veskeré Zhotovitelem planované uzavirky nebo objizdky, v¢. doby jejich trvani, podléhaji
predchozimu pisemnému schvaleni Objednatele. Nebude-li takovy souhlas Objednatele
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

vyzadan, ¢i budou-li Zhotovitelem podstatné poruSena pravidla Objednatelem schvaleného
omezeni, je Objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit. Tim neni dotcena povinnost
Zhotovitele zajistit rovnéz vydani pfislusného rozhodnuti silni¢niho spravniho ufadu
0 povoleni uzavirky nebo objizd’ky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv pfipadné
negativni dopady provadéni Dila vcetné toho, ze bude vzdy s dostatecnym casovym
predstihem informovat Objednatele o moznych dopadech v pribéhu provadéni Dila.
Zhotovitel se rovnéz zavazuje koordinovat v rozumné pozadovatelné mife provadeéni praci
na Dile tak, aby nedoSlo k omezeni silni¢niho provozu nad nezbytné nutny rozsah.

Pokud v duasledku pInéni pfedmétu Dila dojde k nutnému zasahu do majetku tfeti osoby
(napt. vedeni kabelti na mostech), neni nakladani s timto majetkem a pfipadné provedeni
ptelozky pfedmétem Dila dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedna s vlastnikem
Objednatel. Zhotovitel je povinen ucinit v§e k tomu, aby nedoslo k poskozeni ¢i znieni
majetku treti osoby a poskytnout Objednateli a vlastnikovi tohoto majetku soucinnost
potfebnou k ochrané ¢i pfemisténi tohoto majetku dle pokynti Objednatele.

Zhotovitel odpovidd za priméfenost, stabilitu a bezpecnost vSech praci na Stavenisti
a veskerych metod Dila. Zhotovitel je pfed zahdjenim plnéni Dila povinen ptedlozit
Objednateli k pisemnému schvaleni popis opatfeni a metod, které Zhotovitel navrhuje
pfijmout pro pInéni Dila. Jakakoli zména Objednatelem jiz schvaleného popisu opatifeni
a metod je mozna jen na zaklad¢ dalSiho pisemného schvaleni Objednatele.

Zhotovitel je pred zahajenim plnéni Dila povinen ptedlozit Objednateli k pisemnému
schvaleni podrobny harmonogram praci, ktery bude odpovidat Smlouvé a jejim piilohdm
a obsahovat zejména tdaje o: (i) Casovém planu plnéni Dila, v¢. pfipadnych fazi, (ii)
planovanych dodavkach zatizeni a materidlu na Stavenisté, (iii) planovanych prohlidkach
a zkouskach a (iv) pfedpokladaném poctu personalu Zhotovitele v jednotlivych kategoriich.
V piipadé vyskytu zmén v udajich obsazenych v harmonogramu praci je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli aktualizovany harmonogram praci a vyzadat si pisemny souhlas
Objednatele. Schvalenim podrobného harmonogramu praci Objednatelem se tento stava pro
Zhotovitele zavaznym.

Zhotovitel je povinen vzdy do 7 dnl od ukonceni kazdého kalendainiho mésice, ve kterém
plnil Dilo dle Smlouvy, pfedat Objednateli pisemnou zpravu o postupu praci za uplynuly
mésic. Zprava o postupu praci bude obsahovat alesponi udaje 0: (i) pribéhu plnéni Dila,
v¢. fotodokumentace, (ii) dodavkach zafizeni a materialu na Stavenisté, v¢. idaji o vyrobci,
mistu vyroby, kontrolach a zkouskach, nakladce a dodani na StaveniSt¢ a certifikatl
rozhodujicich materiall a zafizeni, (iii) realizovanych prohlidkach a zkouskach, v¢. popisu
jejich prabehu a dokumentl o jejich zavérech, (iv) skutecném poctu personalu Zhotovitele
Vv jednotlivych kategoriich a bezpecnostni statistiky. Soucasti této zpravy bude téZ srovnani
skute¢ného a planovaného postupu provadeéni Dila, v¢. popisu opatieni, ktera Zhotovitelem
byla nebo budou pfijata k zamezeni zpozdéni.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provetreni stavebnich praci
a konstrukei, které¢ budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi,
atonejméné 5 dni pfedem. Neucini-li tak, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace
a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel je povinen pii realizaci Dila zajistit spInéni povinnosti stanovenych pravnimi
piedpisy ve vztahu kochrané objektd geologického nebo archeologického zajmu
na Staveni$ti. Nalez jakychkoli objektt geologického nebo archeologického zajmu na
Stavenisti Zhotovitel rovnéz neprodlené oznami Objednateli a preda je do péce Objednatele.
Zhotovitel ~ podnikne  odpovidajici  opatfeni  ktomu, aby se  zabranilo
neopravnénému odneseni nebo poskozeni téchto nalezi.

Personal urceny Zhotovitelem k plnéni Dila musi byt pfiméfené kvalifikovany, vyskoleny
a zkuseny. Zhotovitel je povinen pfijimat veskera opatfeni pro prevenci nezakonného nebo
neukaznéného chovani personalu Zhotovitele v souvislosti s plnénim Dila. Objednatel
ma pravo zejména pfi neplnéni povinnosti personalu Zhotovitele, pii nespokojenosti
s kvalitou Dila nebo pfi porusovani povinnosti ze strany Zhotovitele, pozadovat vyménu
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5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

6.1.

kteréhokoli pracovnika Zhotovitele. Vyména musi byt Zhotovitelem provedena na naklady
Zhotovitele, a to nejpozdé€ji v terminu stanoveném Objednatelem. Soucasné s touto vymeénou
Zhotovitel Objednateli doloZi, Ze novy pracovnik ma minimalné stejné zkusSenosti
a odbornost jako vyménovany pracovnik.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po celou dobu trvani Smlouvy musi spliiovat kvalifikacni
predpoklady v rozsahu stanoveném Zakazkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit,
aby se osoby, kterymi v Zakazce prokazoval splnéni kvalifikace, podilely na plnéni
Smlouvy. Toplati i v piipadé, ze bude Objednatelem pozadovana vyména pracovnika
dle pfedchoziho odst. Smlouvy. V pfipadé, Ze se na strané Zhotovitele vyskytne potieba
takové zmeény v persondlu, kterd piedstavuje zménu v osobach realiza¢niho tymu
dokladaného Zhotovitelem pro prokazani splnéni kvalifikace Zakazky, je povinen tuto
skute¢nost bezodkladn€¢ oznamit Objednateli. SouCasné s timto oznamenim Zhotovitel
Objednateli dolozi, ze nahradni osoba spliiuje minimaln¢ stejné pozadavky, jako byly
vramci zaddvacich podminek (kvalifikace) Zakazky stanoveny pro osobu ptvodni.
Pfi poruSeni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel opravnén od Smlouvy
odstoupit.
Vyjma c¢asti Dila pfipadné uvedenych v zadavacich podminkach Zakazky (tj. vyjma
pokladky asfaltovych smési) je Zhotovitel opravnén plnit Dilo prostiednictvim tieti osoby
(subdodavatele). Zhotovitel je vSak povinen o vSech subdodavatelich, ktefi nebyli uvedeni
Vv jeho nabidce na Zakazku, Objednatele pfedem pisemné informovat. V ptipadé plnéni Dila
prostfednictvim subdodavatelt Zhotovitel odpovida Objednateli za c¢innosti provadéné
subdodavateli, jako by je provadél sdm. Objednatel si vyhrazuje pravo kteréhokoliv
subdodavatele odmitnout, a to i bez uvedeni diivodu. Zména jakéhokoli subdodavatele
podléha schvaleni Objednatele. V piipadé zmény subdodavatele, ktery v Zakazce prokazoval
kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli predlozit rovnéz doklady dle ptedchoziho
odstavce. Seznam vSech subdodavateli a popis plnéni zadavaného témto subdodavatelim
tvofi Pfilohu ¢. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé,
prostiednictvim kterych prokazoval kvalifikaci v Zakazce, skute¢né podileli na plnéni
ptislusné casti Dila odpovidajici danému kvalifikacnimu ptedpokladu.
Zhotovitel odpovida za Skodu ¢i jinou Ujmu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam
V souvislosti s plnénim této Smlouvy, nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich
z platnych pravnich pfedpisti nebo z této Smlouvy. Smluvni strany v souladu s ustanovenim
§ 630 odst. 1 obéanského zakoniku ujednavaji, Zze promlceci lhita v ptipadé prava na nahradu
Skody ¢i jiné Gjmy zptsobené Zhotovitelem v souvislosti s plnénim této Smlouvy trva 5 let.

Zhotovitel dale bere na védomi, ze Statni fond dopravni infrastruktury (dale jen ,,SFDI®)
je opravnén vzhledem k Cerpani prostiedki ze SFDI kontrolovat Objednatele vefejnospravni
kontrolou, ktera se fidi zakonem ¢. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), ve znéni
pozdgjsich ptedpisi, zakonem ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé
a 0 zmén¢ nékterych zakond (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi,
a vyhlaskou ¢. 416/2004 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 320/2001 Sh. Postupy kontroly jsou

podrobné rozpracovany a upraveny Kontrolnim fddem SFDI (déle jen ,,kontrola®).

Zhotovitel souhlasi s tim, Zze SFDI je opravnén ke kontrole Cerpani prostfedkli i vuci
Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umoznit a poskytnout pii provadéné vetejnospravni
kontrole veSkerou soucinnost a spolupracovat a na pozadani osob provadéjicich kontrolu
predlozit v pozadovaném rozsahu podkladové materialy potiebné k objektivnimu posouzeni
kontrolovanych skute¢nosti a umoznit potizeni kopii nebo vypist téchto podkladu.

Clanek 6
Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli soucinnost nezbytnou pro fadné plnéni
Smlouvy. Smluvni strany pro piipad neposkytnuti nutné soucinnosti Objednatele k plnéni



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

této Smlouvy Zhotovitelem vyslovné vyluéuji pravo Zhotovitele zajistit si nahradni pInéni na
ucet Objednatele dle ustanoveni § 2591 obcanského zédkoniku.

Objednatel je od pocatku plnéni pfedmétu Dila jeho vlastnikem, v€. vSech jeho soucasti
a ptisluSenstvi. Nebezpeci skody nebo znieni pfedmétu Dila vSak nese plné Zhotovitel
a prechazi na Objednatele az okamzikem, kdy Objednatel ptevezme Dilo, resp. predmét Dila
od Zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila a plnéni Smlouvy. Za timto ucelem
Objednatel nebo TDI organizuje kontrolni dny Dila v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly a pfijeti opatieni pro dalsi prace. Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni
iniciovat konani mimotadného kontrolniho dne. Z kontrolniho dne bude Objednatelem nebo
TDI vzdy vyhotoven zdznam.

Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny, oznameni,
navrhy, zadosti, zkousky ¢i i jen faktické kroky (¢i jejich nerealizace) Objednatele nezbavuji
Zhotovitele povinnosti nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

V pripadé, ze Zhotovitel nezahaji a/nebo nesplni nékterou z ¢innosti dle Smlouvy z divodu
na své stran¢ v terminu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po pisemné vyzvé Objednatele
suréenim priméteného dodate¢ného terminu, je Objednatel opravnén samostatné zajistit
provedeni téchto Cinnosti jinym zpisobem nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady
Zhotovitele. Piipadné pravo Objednatele na smluvni pokutu ¢i odstoupeni od Smlouvy tim
neni dotceno.

Objednatel mize pozadovat zménu rozsahu Dila ¢i schvalit zménu rozsahu Dila navrzenou

Zhotovitelem, a to pfi respektovani povinnosti Objednatele dle zdkona €. 137/2006 Sb.,

o0 vefejnych zakazkach, ve znéni pozd¢jsich predpisu (dale jen ,,Zakon o VZ*) a internich

predpistt Objednatele. Zhotovitel je v pfipadé takového rozhodnuti Objednatele o zméné

rozsahu Dila povinen Objednateli vyhovét a (i) snizit rozsah Dila nebo (ii) bez zbyte¢ného
odkladu podat nabidku na zvySeni rozsahu Dila o plnéni stejného charakteru jako Dilo
sjednané ve Smlouvée s tim, Ze:

a) pfi snizeni rozsahu se Cena Dila odpovidajicim zpiisobem snizi,

b) pfi zvyseni rozsahu bude Cena Dila v nabidce Zhotovitele stanovena na zakladé cen
uvedenych v Nabidce v Ocenéném soupisu praci. V piipadé, Ze neni mozné Cenu Dila
stanovit timto zptisobem, bude Cena Dila stanovena na zékladé expertnich cen uvedenych
v Oborovém tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
(OTSKP-SPK) platnych pro dané obdobi nebo v cenach nizsich. V piipadé, Zze neni
mozné Cenu Dila stanovit ani timto zplisobem, bude Cena Dila stanovena ve vysi ceny
obvyklé v misté a Case, zjisténé na podklad€ priizkumu trhu provedeného Zhotovitelem
formou ziskani alespon tii nezavislych nabidek jinych zhotoviteli. Doklady
0 provedeném pruzkumu trhu a jeho vysledcich je Zhotovitel povinen piedat Objednateli,

c) termin dokonéeni Dila se ve vhodnych piipadech ptiméfené upravi dohodou smluvnich
stran,

d) sniZeni ¢i zvySeni rozsahu bude upraveno pisemnym dodatkem Smlouvy, kterym muize
byt i evidencni list zmény stavby podepsany ze strany osob opravnénych jednat
za Objednatele a Zhotovitele.

Clanek 7
Predani Dila, zkousky, méreni

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym dokoncenim a protokolarnim

pfedanim Dila (vSech jeho c¢asti) Objednateli spoleéné s veskerymi dokumenty s Dilem

souvisejicimi v souladu stouto Smlouvou. Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho
zpusobilost slouzit svému tcelu. O predani Dila nebo kterékoliv jeho Casti bude sepsan zapis

0o odevzdani a pievzeti dokonCené budovy nebo stavby nebo jeji dokonéené ¢asti,

ktery podepisi obé smluvni strany a TDI, a jehoZ vzor tvoti Ptilohu ¢. 6 Smlouvy (dale téz

jen ,,PFedavaci protokol®). Soucasti Predavaciho protokolu bude téz rozsah Zhotovitelem



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnéni. K piedani a pievzeti Dila vyzve
Zhotovitel Objednatele alesponi 5 dnil piedem zapisem ve stavebnim deniku.

Zhotovitel odpovida za bezvadné provedeni Dila. Dilo mé& vady, jestlize provedeni Dila
neodpovidd Smlouvé, mj. téz nespliiuje-li vSechny pozadavky pro dany ucel uziti.

Objednatel neni dale povinen ptevzit Dilo, resp. jeho ¢ast v pripade, Ze néktera v této
Smlouve stanovena piejimaci zkouska nebyla uspésna ¢i v ptipade vyskytu jinych zadvaznych
vad a nedodélka Dila, zejména (nikoli v8ak vylu¢n€) téch, které podstatné ovlivni uzivani
Dila nebo jeho c¢asti a/nebo které jsou vytknuty v aktech organi statni spravy. Dojde-li piesto
k ptevzeti Dila ¢i jeho ¢asti, budou tyto vady a nedodélky uvedeny v Pfedavacim protokolu,
v€. dohodnutych termint jejich odstranéni. Obdobnou platnost ma rovnéz akt organu statni
spravy, ve kterém jsou vytknuty vady Dila. Nedohodnou-li se smluvni strany na terminech
odstranéni, ur¢i je pfimétené Objednatel. Takové prevzeti Dila ¢i jeho ¢asti Objednatelem
neni potvrzenim o jeho fadném dokonceni.

O odstranéni kazdé vady nebo nedodélku uvedeného v Piedavacim protokolu a/nebo v aktu
organu statni spravy bude sepsan a obéma smluvnimi stranami podepsan zapis. Dilo ¢i jeho
Cast se povazuje za uplné¢ dokoncené az Uspé€Snym vykonanim méfeni, zkousek
¢i prejimacich zkousek, budou-li Objednatelem nebo zastupcem organu statni spravy
v souvislosti s takovymi vadami ¢i nedodélky pozadovany, a podpisem zapisu o odstranéni
posledni takové vady ¢i nedodélku obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén kdykoli v prubehu Smlouvy provést kontrolni méfeni kterékoli ¢asti
Dila. Termin a pfedmét meéfeni Objednatel sdéli v pfiméfeném piedstihu Zhotoviteli.
Zhotovitel je pfi méfeni povinen poskytnout Objednateli veskerou nezbytnou soucinnost,
zejména zajistit ucast kvalifikovanych pracovnikli Zhotovitele a poskytnout Objednateli
potfebné informace a dokumentaci Dila. V ptipad€ neucasti pracovnikii Zhotovitele budou
Objednatelem provedena méfeni povazovana za spravna. O pribéhu a vysledku kazdého
méfeni vyhotovi Objednatel zapis a preda jej do 5 dnti od konani méteni Zhotoviteli.

Pokud v dusledku Setfeni, prohlidky, méfeni nebo zkouSeni Objednatel zjisti, ze nékteré
zatizeni, materialy nebo prace na Dile jsou zdvadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvé, mize
spolu s uvedenim diavodu: (i) odmitnout pievzeti takovych zafizeni, materialti nebo praci, (ii)
pozadovat odstranéni takovych zafizeni a materidll ze Staveni$t€ a jejich nahrazeni
zafizenimi a materialy odpovidajicimi Smlouvé€, (iii) pozadovat odstranéni a opakované
provedeni praci tak, aby odpovidaly Smlouvé a (iv) pozadovat provedeni jakychkoli dalSich
praci, které jsou nezbytné pro bezpeénost Dila nebo postup Zhotovitele v souladu se
Smlouvou. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen bezodkladné pozadavkiim Objednatele
na své naklady vyhovét.

Provadéni  zkousek se  fidi  pravnimi  pfedpisy, technickymi  normami
a technickymi idaji vyhla§enymi vyrobci pfislusnych zatfizeni. O pribéhu a vysledku kazdé
zkousky Zhotovitel vyhotovi zapis a preda jej do 2 dnl od konani zkousky Objednateli.
Zhotovitel zajisti realizaci zkouSek dle Smlouvy a nese veSkeré naklady s nimi spojené.
Termin a misto zkouSek podléha pfedchozimu schvaleni Objednatele. Zhotovitel je povinen
Objednateli pisemné navrhnout termin a misto zkousek vzdy alespont 7 dni predem. Porusi-li
Zhotovitel povinnost piedlozit termin a misto zkouSek ve stanoveném terminu ke schvaleni
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkouSky bez pfedchoziho schvaleni Objednatele,
je povinen piislusné zkousky zopakovat v souladu se Smlouvou na svij naklad.

Objednatel termin a misto zkousky schvali, nebo s nim vyjadii svij nesouhlas nejpozdéji
do 3 dnl od doruceni navrhu Zhotovitele. V pfipadé, ze Objednatel vyjadii sviij nesouhlas,
je Zhotovitel povinen po projednani s Objednatelem navrhnout novy termin a misto zkousek
obdobné dle pfedchoziho odst. Smlouvy. V pfipadé, Ze Objednatel vyjadii svij souhlas,
soucasné Zhotoviteli sdéli, zda ma v imyslu se zkousky zGcastnit. V ptipade¢, Ze Objednatel
do 3 dni od doruceni navrhu terminu a mista zkousky nevyjadii s timto pisemné sviij souhlas
ani nesouhlas, ma se za to, Ze souhlasi a zkousSek se zicastni. Pokud Objednatel se zkouskou
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7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

dle tohoto odstavce souhlasi a na zkouSku se nedostavi, je Zhotovitel opravnén pfistoupit
ke zkouskam bez pfitomnosti Objednatele.

Zhotovitel je povinen realizovat dodate¢né zkousky jakékoli ¢asti Dila, a to za pfiméteného
pouziti pfedchozich odst. Smlouvy, pokud: (i) pfedchozi zkousky byly netspésné, nebo (ii)
0to pozadd Objednatel. Zhotovitel nese naklady na tyto dodatecné zkousky v piipade,
7e se jedna o zkousky navazujici na predchozi netspésné zkousky nebo zjisténi Objednatele
dle pfedchoziho odst. Smlouvy, nebo jestlize v pritbéhu dodatecnych zkousek vyjde najevo,
ze nékteré zafizeni, materidly nebo prace na Dile jsou zdvadné nebo jinak neodpovidaji
Smlouve. V ostatnich piipadech nese nezbytné naklady na dodate¢né zkousky Objednatel.

Podminkou pro ptedani Dila Objednateli je realizace vSech nezbytnych prejimacich zkousek.
Pro pfejimaci zkousky plati pfedchozi odst. Smlouvy pfiméfené s tim, ze Zhotovitel
je povinen Objednateli pisemné navrhnout termin a misto kazdé takové piejimaci zkousky
vzdy alespont 21 dni pfedem a Objednatel termin a misto zkousky schvali nebo s nim vyjadii
svij nesouhlas nejpozdéji do 7 dnti od doruceni tohoto navrhu. Zhotovitel neni opravnén
kteroukoli prejimaci zkousku realizovat bez ucasti Objednatele.

Jestlize Dilo nebo jeho ¢ast UspéSné neprojde ani opakovanou piejimaci zkouskou,
je Objednatel opravnén dle svého uvazeni: (i) pfevzit Dilo ¢i jeho ¢ast s vadami a nedodélky,
nebo (ii) pozadovat po Zhotoviteli dalsi opakovanou ptejimaci zkousku (¢i zkousky), nebo
(iii) zajistit dodavku zafizeni, materidlti nebo provedeni praci na Dile a zajistit realizaci
potiebnych pfejimacich zkousek jinym zptisobem nebo prostiednictvim tieti osoby na riziko
a naklady Zhotovitele, ¢i (iv) odstoupit od Smlouvy nebo jeji ¢asti.

Clinek 8
Cena Dila

Smluvni strany se dohodly, Zze celkova Cena Dila je stanovena jako neménna a kone¢na
a Cini:

Cena Dila bez DPH 23.753.854,49 K¢
DPH 21% 4.988.309,44 K¢
DPH 15 % 0,00 K¢
Cena Dila véetné¢ DPH 28.742.163,93 K¢

Dan z pridané hodnoty (dale téz ,,DPH*) bude na zaklad¢ vyslovné dohody smluvnich stran
ptipoctena ve vysi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni. Pro vylouceni pochybnosti
se stanovi, ze veSkerd mnozstvi uvedend v soupise praci k Dilu a jeho jednotlivym ¢astem
jsou pouze odhadovana, a jejich zména neznamena zmeénu Ceny Dila.

Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veSkeré naklady k tadnému, uplnému
abezvadnému provedeni Dila v rozsahu dle ¢lanku 1. této Smlouvy (vCetné zejména
materidlovych, mzdovych a jinych nakladi na provedeni Dila, dopravné, cestovné, nakladd
na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni Staveni$té, nakladi souvisejicich s kompletaci ¢asti
Dila, v¢. vSech licen¢nich poplatkdl za uzivani vSech autorskych dél dle Smlouvy apod.)
a zisk Zhotovitele.

Zvyseni materidlovych, mzdovych a jinych nakladu, jakoz i pfipadna zména cel, dovoznich
piirazek nebo kursu ¢eské koruny po podpisu Smlouvy, popiipadé jiné vlivy, nemaji dopad
na Cenu Dila dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel vyslovné piejima
nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku. Smluvni strany dale vyslovné prohlasuji, ze Cena Dila dle odst. 8.1. Smlouvy neni
ve smyslu ustanoveni § 2612 odst. 1 obcanského zakoniku uréena odhadem, a proto nemiize
byt ptekrocena.
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Clanek 9
Platebni podminky

Cena Dila dle ¢l. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokonceni Dila, a to v navaznosti
na podpis Piedavaciho protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy 0 ptevzeti Dila bez vad a nedodélkt
nebo az na podpis zapisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Pfedavacim protokole
konstatovany vady a nedodélky Dila.

Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je datum podpisu Predavaciho protokolu resp. zapisu
dle pfedchoziho odstavce (rozhodujici je pozdéjsi dokument).

Zhotovitel je povinen pied vystavenim faktury, resp. danového dokladu (dale jen ,,faktura*)
ptedlozit TDI navrh soupisu provedenych praci k fakturaci, jehoz ptilohou jsou doklady
ovéfujici takto provedena mnozstvi (napf. vykaz vymér ve formatu ASPE 9 ¢ijiném
obdobném formatu, zapisy do stavebniho deniku, meéti¢ské protokoly, snimky, zakresy do
situace atd.). TDI takto ptedlozeny navrh soupisu provedenych praci schvali nebo k nému
vznese své pripominky nejpozdéji do 5 dnd od jeho obdrzeni. Schvéleni soupisu
provedenych praci ze strany TDI je podminkou pro vystaveni faktury za Dilo resp. za jeho
odpovidajici ¢ast; schvaleny soupis provedenych praci véetné vsech jeho priloh dale tvori
ptilohu této faktury.

Cena Dila bude uhrazena na zakladé faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere
na védomi, ze Objednatel ma pravo uhradit Cenu Dila nebo kteroukoli jeji ¢ast nékolika
platbami, a to z rozdilnych u¢ti Objednatele ¢i tieti osoby. Za timto Gi¢elem muze Objednatel
pozadovat, aby Zhotovitel rozlozil Cenu Dila ¢i jeji ¢ast do n€kolika samostatnych faktur.
Objednatel predpoklada, Ze Cena Dila bude z 25% hrazena Objednatelem a z 75% SFDI, a
za timto ucelem bude pozadovat rozdéleni Ceny Dila do dvou samostatnych faktur. Blizsi
pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dni od
uzavieni Smlouvy. Tim nejsou dotcena nize uvedena ustanoveni Smlouvy.

Faktura bude mit splatnost 30 dnti od jejiho vystaveni, pfi¢emz musi byt Objednateli
doruc¢ena alespon 25 dnti pred datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti
stanovené pravnimi piedpisy, pficemz v kazdé faktute bude dale uvedena identifikace
Smlouvy (Cislo smlouvy, smluvni strany, datum uzavieni a stru¢ny nazev Dila a oznaceni
»NT 2016%), piechledné vyznafena Zhotovitelem fakturovana ¢astka odpovidajici Smlouvé
a prilohou faktury musi byt dokumenty dle ¢l. 9.3. Smlouvy. V ptipadé, ze faktura nebude
obsahovat né€kterou z piedepsanych Casti nebo naleZitosti nebo ji bude obsahovat chybné,
je Objednatel opravnén takovou fakturu vratit Zhotoviteli. Lhuta splatnosti v takovémto
piipadé pocind bézet znovu az od vystaveni opravené ¢i doplnéné faktury. Veskeré platby
dle Smlouvy budou probihat vylu¢n€ bezhotovostnim prevodem v ceské meéné, a to na ucet
Zhotovitele uvedeny na faktufe. Piislusna Castka se povazuje za uhrazenou okamzikem,
kdy byla tato odeslana na bankovni ucet Zhotovitele.

V ptipad¢ prodleni Objednatele s tthradou faktury je Zhotovitel opravnén pozadovat urok
z prodleni ve vysi stanovené pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoli
své pohledavky oproti narokim Objednatele. Nahrada skody zpisobené ptipadnym
prodlenim Objednatele je kryta uroky z prodleni.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti
ustanoveni § 2611 obcanského zakoniku.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy pouzije vyluéné pro ucely, které nejsou
pfedmétem dané¢ z ptidané hodnoty, resp. pfijemce ve vztahu k dafiovému plnéni
nevystupuje jak osoba povinna k dani, proto se u plnéni dle této smlouvy nepouzije rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a (obecna pravidla) a zejména § 92 e (stavebni
prace) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. PInéni dle této smlouvy je plnénim
souvisejicim s Cinnosti vykonu vetejné spravy v souladu se zdkonem ¢. 129/2000 Sb., o
krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisti

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasilany na nasledujici adresu Objednatele:
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

adresa pro doruceni faktur: Krajska sprava a udrzba silnic StiedoCeského kraje, ptispévkova
organizace, Zborovska 11, 150 21 Praha 5.

Faktury je mozné dorucit také prostfednictvim datové schranky: abejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formatu pdf/A naskenované Cernobile.

Clanek 10
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za vady, které ma Dilo v dob¢ jeho predani a pievzeti Objednatelem,
a dale za vady Dila zjisténé v prub¢hu trvani zaruéni doby (zaruka za jakost).

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila v délce trvani:

- 60 mésici

Jde-li o dodavky tietich osob, zaru¢ni doby neskon¢i diive neZ zaruéni doby urcené
jednotlivymi dodavateli a vyrobci.

Zaruéni doby podle tohoto c¢lanku pocinaji bézet dnem protokolarniho predani fadné
dokonceného Dila (¢i jeho casti) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zdpisu
dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnéni prava z titulu zaruky za jakost az do doby
odstranéni piislusné vady se do zaruéni doby Dila nezapocitava. Pro ty ¢asti Dila, které byly
v disledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, bézi zarucni doba opétovné
od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel je povinen vady Dila u Zhotovitele reklamovat vzdy pisemné, vadu musi nalezité
specifikovat ¢i uvést, jak se tato projevuje, a dale vznést pozadavek na konkrétni zjednani
napravy. Zhotovitel je povinen pfistoupit k odstranéni reklamované vady Dila vzdy
nejpozdéji ve 1huté 3 dnid od obdrZeni pisemné reklamace Objednatele, ptipadné v delsi Thute
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li vSak Objednatel v reklamaci vyslovné, ze se jedna
o naléhavy ptipad ¢i havarii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
neprodlené, nejpozdéji pak do 24 hodin od obdrZzeni reklamace. Nenastoupi-li Zhotovitel
Kk odstranéni reklamované vady v terminu dle Smlouvy, je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady treti subjekt, pricemz naklady takto vzniklé hradi v plném rozsahu
Zhotovitel.

Lhiita pro odstranéni reklamovanych vad c¢ini 15 dnii ode dne obdrzeni reklamace
Zhotovitelem, neni-li smluvnimi stranami pfi zohlednéni povahy a rozsahu vady sjednana
lhita odlisnd. Jedna-li se o vadu branici fadnému uZivani nebo o vadu oznacenou
Objednatelem jako naléhavy pfipad ¢i havarie, musi byt reklamovanid vada odstranéna
Vv terminu stanoveném Objednatelem pfi zohlednéni povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu
Zhotovitel vyzvan ze strany Objednatele, je povinen pod vedenim Objednatele patrat po

opatfeni k tomu, aby nedoslo k jejimu opakovani.

Zhotovitel zaruCuje, ze Dilo nebude mit pravni vady. Zhotovitel se zavazuje odskodnit
Objednatele za vSechny naroky tfetich osob z titulu porusSeni jejich chranénych prav
souvisejicich s plnénim Zhotovitele podle Smlouvy.

Clanek 11
Pojisténi a bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje po dobu trvani této Smlouvy zajistit a udrZzovat pojisténi své
odpovédnosti  za skodu zplisobenou tfeti osob&é pii vykonu podnikatelské cinnosti,
ato s pojistnym plnénim vyplyvajicim z takového pojisténi minimalné v hodnoté celkové
nabidkové ceny Dila, uvedené v nabidce Zhotovitele naplnéni Zakazky (dale
jen ,,Nabidkova cena“), bez DPH.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

Zhotovitel je povinen piedlozit Objednateli nejpozdéji pfed podpisem Smlouvy a nasledné
rovnéz kdykoliv po dobu trvani této Smlouvy na piedchozi Zz4ddost Objednatele platnou
pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzeni piislusné pojistovny, piip. potvrzeni
pojistovaciho zprostfedkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojisténi v rozsahu
pozadovaném v ptedchozim odst. této Smlouvy.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou Zhotovitelem tfetim osobam musi rovnéz
zahrnovat i pojisténi vSech subdodavateli Zhotovitele, pfipadné je Zhotovitel povinen zjistit,
aby obdobné pojisténi v pfiméfeném rozsahu sjednali i vSichni jeho subdodavatelé, ktefi
se pro n¢j budou podilet na poskytovani plnéni podle této Smlouvy.

Zhotovitel nejpozdé€ji pfed podpisem Smlouvy predlozi Objednateli bankovni zaruku
zatadné provedeni Dila a odstranéni vad Dila ve vysi 5 % z celkové Nabidkové ceny
bez DPH, vystavenou ve prospéch Objednatele, tj. ve vysi: 1.187.693,- K¢ bez DPH (,,dale
jen ,bankovni zaruka®). Zhotovitel se zavazuje udrzovat tuto bankovni zaruku v platnosti
nepietrzit¢ po celou dobu provadéni Dila a dale po dobu trvani zaru¢ni doby Dila (jeho
posledni casti). Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelna, bezpodminecna
a splatnd bez nutnosti pfedchozi vyzvy a bez nadmitek ¢i omezujicich podminek do 5 (péti)
dnti od obdrZeni prvni pisemné vyzvy Objednatele. Bankovni zaruka a jeji vyklad se bude
fidit pravem Ceské republiky a bude podléhat Jednotnym pravidlim pro zaruky vyplatitelné
na pozadani, které pod ¢islem 758 vydala Mezinarodni obchodni komora. Zajisténi vystaveni
a udrzovani bankovni zaruky po stanovenou dobu v platnosti provede Zhotovitel na své
naklady a riziko.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude oprdvnén Cerpat z bankovni zaruky
jakoukoli ¢astku az do jeji celkové vyse v pripadé, ze:
1151 Dilo neni realizovano v souladu s podminkami Smlouvy ¢i Zhotovitel neplni
své zavazky vyplyvajici ze Smlouvy, nebo
11.5.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

1153 Zhotovitel nesplni svou povinnost odstranit vady Dila dle Smlouvy.

Vystaveni bankovni zéaruky dolozi Zhotovitel Objednateli origindlem z&ruc¢ni listiny
nejpozdéji pred podpisem Smlouvy. Original zaruéni listiny zistava v dispozici Objednatele.
V pfipad¢€, ze platnost Zhotovitelem predlozené bankovni zaruky ma skoncit pied shora
stanovenou dobou platnosti, dolozi Zhotovitel Objednateli origindl nové zarucni listiny
odpovidajici Smlouvé, a to nejpozdé&ji k poslednimu dni platnosti piivodni bankovni zaruky.

Objednatel se zavazuje vratit Zhotoviteli pfisluSnou bankovni zaruku bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy vyprsela jeji platnost, resp. poté, kdy byla Objednateli pfedana platna
a ucinna bankovni zaruka, ktera nahrazuje do té doby platnou bankovni zaruku.

Poruseni povinnosti Zhotovitele piedlozit ¢i udrzovat v platnosti shora uvedenou bankovni
zaruku pfedstavuje podstatné poruseni Smlouvy ze strany Zhotovitele.

Clanek 12
Smluvni sankce
Objednateli vznika vici Zhotoviteli narok na smluvni pokutu v nasledujicich ptipadech:

a) Vv ptipadé, ze Dilo neni Zhotovitelem realizovano zpisobem odpovidajicim technickym
postupim a technologiim stanovenym touto Smlouvou, zejména postupy stanovenymi
pro nové technologie asfaltovych vrstev, atojednorazovou smluvni pokutu ve vysi
500.000,- K¢ za kazdé takové pochybeni. V piipadé prodleni trvajiciho déle nez jeden
den mé Objednatel kromé¢ néaroku dle ptedchozi véty rovnéz narok na smluvni pokutu
ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy zapocaty den prodleni;
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

b) v piipadé, ze néktery udaj uvedeny v dokladech o zaji$téni technologickych postupt
predlozenych Objednateli dle odst. 5.1. Smlouvy bude nepravdivy nebo zkreslujici,
a to jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢ za kazdé takové pochybenti;

C) pii prodleni Zhotovitele s kompletnim provedenim a dokoncenim Dila v terminu
dle Smlouvy — a to ve vysi 0,5 % z celkové Nabidkové ceny, bez DPH, za kazdy zapocaty
den prodleni;

d) pfi prodleni Zhotovitele se splnénim kterékoli ¢asti Dila, a to ve vysi 0,5 % z dil¢i
Nabidkové ceny Dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim ¢asti Dila;

e) pii prodleni Zhotovitele snastupem na odstranéni Objednatelem uplatnéné vady,
¢i pti prodleni Zhotovitele s odstranénim vady ve stanoveném terminu, a to ve vysi 0,5 %
z celkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapoc¢aty den prodleni;

f) pri prodleni Zhotovitele s pfevzetim Stavenisté ¢i vyklizenim a pfedanim Staveniste,
atove vysi 0,5 % zcelkové Nabidkové ceny Dila bez DPH, za kazdy zapocaty den
prodleni;

g) dojde-li  kjakémukoliv jinému poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy,
a to jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy ptipad.

Smluvni pokuta je splatnda dorucenim pisemného oznameni o jejim uplatnéni Zhotoviteli.
Smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebnimi tdaji
uvedenymi v pisemném oznameni o jejim uplatnéni, pficemz se zaplacenim smluvni pokuty
rozumi jeji pfipséni, resp. pripsani odpovidajici Castky na bankovni Ucet Objednatele.
Objednatel je opravnén svou pohledavku z titulu smluvni pokuty zapocist oproti splatné
pohledavce Zhotovitele na Cenu Dila. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze s ohledem
na charakter povinnosti, jejichZ splnéni je zajisténo smluvnimi pokutami, a dale s ohledem
na charakter Dila a zavazné podminky pro jeho financovani vymezené ze strany SFDI,
povazuji smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku za ptimérené.

Objednateli vznikne pravo na zaplaceni smluvni pokuty bez ohledu na zavinéni Zhotovitele.
Objednatel mé pravo na nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni
pokuta vztahuje, v plné¢ vySi. Smluvni pokutou neni dotéeno pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy. Zrusenim/zanikem této Smlouvy pravo na zaplaceni smluvni
pokuty nezanika.

Clanek 13
Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strany sjednévaji, ze Objednatel je oprdvnén od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo
dat pokyn Zhotoviteli k pferuseni poskytovani plnéni, a to i bez uvedeni diivodi. Objednatel
mize dale od Smlouvy odstoupit, nebo dat pokyn Zhotoviteli k pferuseni poskytovani plnéni
mj. (nikoli vSak vylu¢n€) v pfipadé, Ze nebude zajisténo dostatecné financovani predmétné
stavby (napf. Objednatel neobdrzi potfebné financni prostfedky ze strany Statniho fondu
dopravni infrastruktury, dojde ke zméné investicni politiky ziizovatele - Krajského ufadu
Stiedoceského kraje, ke zméné strategie realizace vybranych silni¢nich staveb zfizovatelem
nebo Objednatelem, nebude-li schvalen investiéni zamér stavby, vznikne dlouhodoby
nedostatek financnich prostiedkti v rdmci pfipravované/zasmluvnéné akce apod.) a/nebo
nastanou jiné prekazky realizace predmétné stavby (napf. nemoznost projednani ¢i vydani
uzemniho rozhodnuti/souhlasu a/nebo stavebniho povoleni apod.). Zhotovitel je povinen
provést vSechna nezbytnad opatieni k zamezeni vzniku Skody Objednateli nejpozdéji do 5
pracovnich dnli od obdrzeni pokynu Objednatele k pferuseni poskytovani plnéni nebo
od ukon¢eni Smlouvy. Odstoupenim od Smlouvy neni dotcen jiz existujici narok smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v ptipadé, Ze:

a) dojde knepretrzittmu preruseni provadéni Dila z divodi nachazejicich se vyluéné
na stran¢ Objednatele po dobu del$i nez 2 mésicu;
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

b) Objednatel bude opakované v prodleni s tthradou svych penézitych zavazka vyplyvajicich
z této Smlouvy po dobu delsi nez 60 dni, ackoliv byl Objednatel na poruseni povinnosti
Zhotovitelem vzdy pisemné upozornén a nezjednal napravu aniv primetené lhite
stanovené Zhotovitelem, kterd nebude kratsi nez 30 dnd.

C) pozbude opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi ptedpisy k Cinnostem, k jejichz
provadéni je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy je G¢inné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni druhé

smluvni strang.

V piipadé jednostranného ukonceni Smlouvy z diivodli nikoli na strané Zhotovitele ma
Zhotovitel v ptfipad¢ c¢asti Dila, u kterych nevznikl narok na zaplaceni ceny dle této
Smlouvy, narok na uhradu ucelné vynalozenych naklad na plnéni téchto Casti Dila. Tyto
naklady budou vy¢isleny na zdkladé¢ dohody smluvnich stran.

V piipadé odstoupeni od této Smlouvy nebudou mit smluvni strany ve smyslu ustanoveni
§ 2004 odst. 2 obcanského zakoniku povinnost vratit si plnéni, které bylo poskytnuto pred
odstoupenim od Smlouvy, ledaze jiz piijaté dil¢i plnéni nema samo 0 sob¢ pro Objednatele
vyznam.

V ptipadé pred¢asného ukonceni této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla Skoda.

Clanek 14
Zavérecna ustanoveni
Tato Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho uzavieni.

Tato Smlouva obsahuje uplnou a jedinou pisemnou dohodu smluvnich stran o vzajemnych
pravech a povinnostech upravenych touto Smlouvou.

Vzajemné pravni vztahy smluvnich stran, které jsou touto Smlouvou zalozeny, avsak nejsou
vyslovné upraveny v této Smlouvé, se fidi predevSim piisluSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku s vyjimkou téch ustanoveni, jejichz pouziti smluvni strany bud’ vyslovné vyloucily,
nebo se od nich odchylily vlastnim ujednanim v této Smlouve.

V ptipadé, Ze na strané Zhotovitele vystupuje vice osob (sdruzeni Zhotovitell), jsou vSechny
tyto osoby vii¢i Objednateli a tfetim osobam z jakychkoli pravnich vztahti vzniklych
v souvislosti se Smlouvou zavazany spolecné a nerozdiln€, a to po celou dobu plnéni
Smlouvy i po dobu trvdni jinych zavazkd vyplyvajicich ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou
v takovém ptipadé vici Objednateli rovnéZz opravnéni spoleéné a nerozdiln€. Za ucelem
spole¢ného vystupovani vSech Zhotovitelt vici Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven
zastupce, jimz je [BUDE DOPLNEN nézev spoleénosti], za n&jz jednaji osoby uvedené
v odst. 14.6. Smlouvy.

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve vécech smluvnich: Bc. Zden¢k Dvotak

ve vécech technickych:
Ludmila Poupétova, ludmila.poupetova@ksus.cz, 602 204 364
Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500 384
Ing. Ladislav Bak, ladislav.bak@ksus.cz, 724 118 323

ve vécech ekonomickych a finanénich:
Ing. Petr Heinrich, petr.heinrich@ksus.cz, 602 287 492

Opravnéni k jednanim ve vécech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Hirsch, vedouci od§tépného zavodu — Cechy a Frantisek
Bursik, vedouci obchodniho useku odstépného zavodu — Cechy — na zakladé plné moci
(spole¢ngé)
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ve vécech technickych: Ing. Jan Navara, stavbyvedouci, tel.: 602 414 831
e-mail: jan.navara@porr.cz
Zdene€k Kupta, zastupce stavbyvedouciho, tel.: 602 239 025
e-mail: zdenek.kupta@porr.cz

14.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené ve Smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ani za diveérné.

14.8. Smluvni strany se ve smyslu ustanoveni § 558 odst. 2 obcanského zakoniku dohodly,
ze V jejich vztazich tykajicich se této Smlouvy se nepiihlizi k obchodnim zvyklostem,
atoani tém, které jsou zachovavany obecné€, ani tém, které jsou zachovdvany v ramci
odvétvi, jichz se tyka tato Smlouva.

14.9. Jakékoli spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici ze Smlouvy budou feSeny nejprve
smirn¢. Nepodafi-li se smirného feSeni dosdhnout, bude spor rozhodnut na navrh kterékoli
smluvni strany obecnym soudem.

14.10.Zhotovitel neni opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele ptevést na tieti
osobu jakakoli prava nebo povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu
tieti osobé, zastavit ¢i jakkoliv jinak disponovat s jakymikoliv pohledavkami nebo dluhy
vzniklymi na zékladé¢ Smlouvy vcetné prav, povinnosti, pohledavek nebo dluhii vzniklych
na zakladé poruseni Smlouvy. Toto omezeni naklddani s pravy, povinnostmi, pohledavkami
a dluhy trva i po dokonéeni Dila.

14.11.Smlouva bude pii splnéni podminek § 147a Zakona o VZ uveiejnéna na profilu Objednatele,
véetné vSech jejich zmén a dodatkl. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli
soucinnost pii uvefejnovani udajiu dle § 147a Zakona o VZ. Za timto Ucelem je zejména
povinen poskytovat Objednateli idaje o subdodavatelich, a to vrozsahu a terminech
stanovenych Zakonem o VZ. Vzor seznamu subdodavateld dle § 147a Zakona o VZ tvoii
Ptilohu ¢. 7 Smlouvy.

14.12.Tato Smlouva mize byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pisemné formé,
a to vzestupné ¢islovanymi dodatky ke Smlouvé. V piipadé snizeni ¢i zvySeni rozsahu Dila
dle ¢l. 6.6. Smlouvy mliZe byt tato Smlouva ménéna rovnéz dodatkem ve formé¢ evidencniho
listu zmény stavby podepsané¢ho ze strany osob opravnénych jednat za Objednatele
a Zhotovitele.

14.13. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv
prava a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi
stranami, ledaze je ve Smlouvé vyslovné ujednano jinak.

14.14.Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této Smlouvy, ktera zlstavaji nadale platna a a¢inna.

14.15.Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz Objednatel obdrzi
3 stejnopisy a Zhotovitel obdrzi 2 stejnopisy.

14.16.Kazd4d ze smluvnich stran prohlaSuje, ze tuto Smlouvu uzavird svobodné a vazné,
Ze povazuje obsah této Smlouvy za urcity a srozumitelny a Ze jsou ji znamy vSechny
skute¢nosti, jeZ jsou pro uzavieni této Smlouvy rozhodujici.

14.17.Nedilnou soucasti Smlouvy jsou jeji nasledujici ptilohy:
a) Priloha ¢. 1 — Podpisovy ramec realiza¢ni dokumentace stavby;
b) Priloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér;
c) Piiloha ¢. 3 — Zavazny harmonogram provadéni Dila;
d) Piiloha ¢. 4 — Doklady o zajisténi technologickych postupd;
e) Piiloha ¢. 5 — Seznam subdodavatelti a popis jejich plnéni;

f) Priloha ¢. 6 - Zapis o odevzdani a pfevzeti dokonéené budovy nebo stavby nebo jeji
dokoncené casti;
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g) Piiloha¢. 7 - Vzor seznamu subdodavatelt dle § 147a Zakona o VZ.

V Ri&anech dne

Krajska sprava a drzba silnic
Stiedoc¢eského  kraje,  pfispévkova
organizace

Bc. Zdenék Dvorak, reditel
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V Praze dne 17.5.2016

Porr a.s., oditépny zavod — Cechy

Ing. Pavel Hirsch, vedouci odstépného zavodu Porr
a.s., odstépny zavod — Cechy

Porr a.s., oditépny zavod — Cechy

FrantiSek Bursik, vedouci obchodniho tuseku
odstépného zavodu Porr a.s., odstépny zavod —
Cechy

(na zakladé plné moci)



