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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: D/007/2020 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Kancelář architekta města Brna, p.o. 

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, 

jehož jménem jedná doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 

IČO: 05128820 

bankovní spojení:    Fio banka, a.s.,  IČ 61858374 

      V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,   

číslo účtu: 2001018746/2010, 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel 

ve věcech technických je oprávněna jednat:  

dále jen „Objednatel“ 

 

Zhotovitel: 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

se sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno 

zastoupená Ing. Marianem Palou, ředitelem společnosti, jednatelem 

IČO: 48529303 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

číslo účtu: 372571103/0300 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 10632 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti 

      Ing. Marian Pala, ředitel společnosti, jednatel 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marian Pala, ředitel společnosti, jednatel 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ 

 

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 14.07.2020 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž Předmětem 

je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo: stavební úpravy spočívající 

v dokončení instalací vzduchotechniky a v navazujících stavebních úpravách v budově sídla 

Objednatele, a to sice na adrese Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany 

se dohodly na uzavření tohoto Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

 

Článek 2 

Změna Smlouvy 

2.1. Článek 5, odst. 5.1. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Cena za dílo je sjednána dohodou 

Objednatele a Zhotovitele a činí 2.878.605,20 Kč bez DPH, (slovy: dva miliony osm set sedmdesát 

osm tisíc šest set pět korun českých a dvacet haléřů)., tj. 3.483.112,30 Kč s DPH.“ 

 

Článek 3 

Doplnění Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se ke Smlouvě přikládá 

nová Příloha č. 3, když jde o tuto přílohu: 
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Příloha č. 3 – výkaz výměr dodatek č. 1 

 

Příloha č. 3 doplněná do Smlouvy tímto Dodatkem se jeho podpisem stává nedílnou součástí Smlouvy. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Jiná ujednání Smlouvy než ta, která jsou uvedena v tomto Dodatku zůstávají ve znění Smlouvy. 

 

4.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a doplňků a dalších právních předpisů. 

 

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku, a že vyjadřuje jejich 

pravou a svobodnou vůli. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy. 

 

4.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž jedeni 

stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

4.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

 

 

 

 

V Brně dne 30.10. 2020                     V Brně dne 30.10. 2020 

Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele: 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček     Ing. Marian Pala 

ředitel KAM                      prokurista MSU 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 3 – výkaz výměr dodatek č. 1 

 



Stavba: 2012_1

Objekt: 01

Rozpočet: ZL 01

Objednatel: IČO: 05128820

DIČ:

602 00

Zhotovitel: IČO: 48529303

DIČ:

61900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

728 PSV 82 968,00 79

733 PSV 21 807,20 21

Cena celkem 104 775,20 100

Rozvod potrubí

Vzduchotechnika

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

104 775,20

126 777,99

104 775,20

0,00

Jižní náměstí 7/7

VZT

Brno-Dolní Heršpice

Kancelář architekta města Brna, p.o.

Zelný trh 331/13

Brno

Položkový rozpočet stavby

22 002,79

0,00

104 775,20

0,00

KAMB

Dodatek

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Celkem

0,00
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S: 2012_1

O: 01

R: ZL 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 728 Vzduchotechnika 82 968,00
1 VZT_13 "Vnitřní kruhová kazetová jednotka 360° ", Qchl=4,5kW 

Qtop=5 kW , 947 x 947     DVM AM045KN4DEH/EU N

kompl -1,00000 36 812,90 -36 812,90

2 VZT_14 "Dekorační panel pro 360 kazetu (kruhový), potisk dle 

požadavku investora " PC4NUNMAN nebo obdobné

kompl 1,00000 5 099,70 5 099,70

3 VZT_15 "Nástěnný kabelový ovladač, Wind free funkce " MWR-

WE13N, nebo obdobné

kompl 1,00000 4 601,20 4 601,20

4 VZT_62 "Vnitřní kruhová kazetová jednotka 360° ", Qchl=9kW 

Qtop=10 kW , 947 x 947     DVM AM090KN4DEH/EU	

kompl 2,00000 45 132,00 90 264,00

5 VZT_65 Čerpadlo kondenzátu pro nástěnné KLM jednotky	 kompl 4,00000 4 954,00 19 816,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 21 807,20
6 733-001 Odvod kondenzátu jednotek, včetně napojení na stávající 

rozvody, materiál, armatury

soubor 1,00000 16 357,20 16 357,20

7 733-002 Zednické přípomoce instalací kpl 1,00000 5 450,00 5 450,00

Položkový rozpočet 

KAMB

Dodatek

VZT
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