
Změnový list č. 4

Název a evidenční
číslo Stavby:

Název stavebního
objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Název ZBV:

Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě Ia. etapa:
Vraňansko - Hořínský kanál, zhotovitel
stavby  002.A
Číslo projektu 500 551 0004

SO 152
Úprava polních cest Chramostek - km
5.33

Číslo SO/PS /
číslo Změny

SO/PS:

SO 152

Pořadové číslo ZBV:

4.

Variace č. 5 – odstranění skládky komunálního
odpadu

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

Zhotovitel:  Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby
002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Přílohy Změnového listu:
1 Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 19.5.2020
2. Vyjádření projektanta č.6 – skládka komunálního

odpadu za opěrou 2 ze dne 21.5.2020
3. Vyjádření geotechnika ze dne 22.5.2020
4. Pokyn správce stavby č.5 k provedení návrhu

Variace č.5 skládka komunálního dopadu ze dne
29. 1. 2020

5. Protokol MÚ Mělník odboru životního prostředí a
zemědělství ze dne 1.6.2020

6. Rozhodnutí MÚ Mělník odboru životního prostředí
a zemědělství ze dne 17.6.2020

7. Závěrečná zpráva – odstranění ropných látek
8. Ocenění Variace č.5  stavby 002.A

 Paré č.
1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby
(v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna se týká odstranění zjištěné skládky komunálního a nebezpečného odpadu stavby 002.A most Chramostek.

Požadavek na odstranění skládky komunálního odpadu vznikl v průběhu provádění násypového tělesa za levobřežní opěrou, kde
byla zastižena ve stávajícím násypu pod terénem. Tato skládka se nacházela na patě stávajícího svahu.
Projektová dokumentace PDPS existenci této zakryté skládky nepředpokládala. Městský úřad Mělník odbor životního prostředí a
zemědělství  vydal dne 1.6.2020 protokol o odstranění zastižené skládky.

Bylo provedeno odstranění skládky včetně veškerého materiálu, který byl zastiženou skládkou ovlivněn a nahrazení této
části novým materiálem vhodným do násypového tělesa, tak aby bylo dosaženo potřebné unostnosti tělesa.
Nutnost odstranění skládky nemohl zadavatel předpokládat, protože se jedná o zátěž staršího data a byla zakryta.

Dle ZZVZ se jedná o změnu dle §222 odstavce (4) ( jedná se o změnu,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

0,- 5.882.753,51 5.882.753,51

Časový vliv na termín dokončení
/ uvedení do provozu

Má vliv
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Charakter
změny
(nehodící
škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Veškeré

tyto nepředvidatelné okolnosti spočívající v odstranění zastižené skládky a jsou popsány v Oznámení Zhotovitele ze dne 19.5.2020. Mají

vliv na konečný termín dokončení Díla.

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se pouze odstranění zastižené skládkyí.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (4) ZZVZ 15 % původní hodnoty závazku ani finanční limit

pro nadlimitní VZ. Potřeba změny vznikla tedy až v okamžiku zahájení prací v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou

péčí nemohl předvídat.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle  §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec
3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla
ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny
je:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn
smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní
veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za
předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo
vyšší;
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v
původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti
materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.
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Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant
(autorský dozor)

jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření: Souhlasím se změnou.

Garant smlouvy
objednatele

jméno:
datum:

  Podpis:

Supervize jméno: xxxxxxxxxxxxx datum:   Podpis:

Správce stavby jméno: datum:   Podpis:

Vyjádření:  Souhlasím se změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou
podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto
Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v
rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy: S/ŘVC/119/R/SoD/2018
předpokládaný výdaj v

Kč vč. DPH
Předpokládaný termín úhrady 31.10.2020

týká se bodu: B 7.118.131,75 Dle skutečně provedených prací ANO

Objednatel jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
garanta smlouvy:

jméno: datum:   Podpis:

Příkazce operace: jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Vedoucí oddělení
vnitřní správy,
správce rozpočtu:

jméno: datum:   Podpis:

Statutární orgán –
ředitel

jméno: Ing. Lubomír Fojtů datum:   Podpis:

Zhotovitel jméno: datum:   Podpis:

Číslo paré:



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Dílo:  Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A

Č. smlouvy Objednatele:  S/ŘVC/119/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele:  1-01-18-00-JBAB

Věc: Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP

Předmět:  Stavba 002.A Chramostek

Objekt:  SO 152- Úprava polních cest Chramostek - km 5,33

Při zemních pracech na SO 152 Úprava polních cest Chramostek - km 5,33 byla nalezena
skládka komunálního odpadu. Skládka komunálního odpadu se nachází na levé straně
plavebního kanále v místě budoucí paty svahu komunikace (hlavní trasa: staničení 0,12 –
0,18 km; vedlejší trasa: staničení 0,40 – 0,65).

Výše zmíněné okolnosti budou mít dopad do ceny, na harmonogram prací a budou mít
dopad na termín dokončení díla.

Zhotovitel žádá o vydání pokynu, jak má dále postupovat, případně v souladu s Pod-čl. 13.3
OP/ZP žádáme Správce stavby o vydání Pokynu k předložení Návrhu variace.

S přátelským pozdravem

ředitel stavby

Vyřizuje:

Naše značka:
MOSTY-68-20519

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

19.05.2020

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.05.19 

17:08:07 +02'00'

//OKSTRABAG EUROVIA
VINCI•Jt TŘ E B E S T O V I C E



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé:  tel.:
Bankovní spojení:  tel.:
  tel.:
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn sekretariát: tel.:  e-mail:  
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991 
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STRABAG Rail, a. s.

Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem–Střekov

Č. j.: Px 2717/2020/LPr
Datum: 21. 5. 2020
Vyřizuje: tel.: e-mail:

Akce: Zabepečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,
Část 002.A – Výšková úprava hospodářských mostů,
SO 242 – Výšková úprava hospodářského mostu Chramostek – km 5.33

Věc: Vyjádření projektanta č. 6 – Skládka komunálního odpadu za opěrou 2

Dne 20. 5. 2020 jsme v rámci návštěvy stavby byli informováni, že v rámci provádění násypového tělesa za levobřežní
opěrou byla zastižena ve stávajícím násypu pod terénem skládka komunálního odpadu. Tato skládka se nachází
na patě stávajícího svahu; poloha vůči novému tvaru násypu je mimo pojížděnou vozovku, avšak ve svahu násypu
s přesypávku cca 3 m. Byli jsme požádáni o návrh řešení zjištěného stavu.

Sdělujeme, že situace má dvě možnosti technického řešení:

1. Odstranění skládky

včetně veškerého materiálu, který je zastiženou skládkou ovlivněn, a nahrazení této části novým materiálem
vhodným do násypového tělesa. Tím bude dosaženo potřebné únosnosti tělesa. Jedná se o technicky správné
řešení.

Tato varianta vede k navýšení ceny díla a k posunu termínu, a to minimálně o dobu potřebnou k výběru
varianty řešení a o dobu provedení tohoto řešení. Další možný posun termínu je s ohledem na potřebu volný
kapacit zhotovitele, se kterými v harmonogramu stavby nebylo uvažováno.

2. Ponechání skládky

(s přihlédnutím k charakteru převáděné komunikace) a její přesypání. V tomto případě je třeba počítat s možným
sedáním násypového tělesa a tedy degradaci převáděné komunikace. Tu bude třeba průběžně opravovat podle
rozsahu dodatečného sedání, které však není možné aktuálně stanovit. I tato varianta má vliv na zpoždění termínu
dokončení, a to minimálně o dobu, kdy z důvodu zjištění skládky a hledání vhodné varianty řešení nemohly být
v této oblasti prováděny zemní práce.

U této varianty dále není možné zhotovitelem dát záruku za provedené dílo, které není provedeno dle platných
předpisů. Dotčenou část stavby by tak bylo třeba vyjmout ze záruky na dílo.

Uvedená řešení jsou pouze návrhem technických možností řešení nastalé situace. Je možné hledat ještě další technická
řešení jako stabilizaci skládky apod., se kterým v případě potřeby budeme nápomocni. Výběr řešení však musí provést
investor spolu s budoucím správcem komunikace.

S pozdravem

Přílohy:

• Pohled na skládku komunálního odpadu, nalezenou za opěrou 2, e-mailem

Na vědomí mailem:

•



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu: 500 551 0004  Vyřizuje:  tel.  

 
Konzultant / Správce stavby:       Společníci: 
 

Kontakt a veškerá korespondence Společník   Společník a správce společnosti 
 
Společnost  TÝM/INFRAM Správce stavby INFRAM a.s.                      Tým dopravního inženýrství s.r.o. 
- Vraňansko Hořínský kanál Pelušková 1407 Moskevská 
532/60   

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 198 00 Praha 9 – Kyje 101 00 Praha 10 - Vršovice 
tel.:  e-mail:  e-mail:  

e-mail:  Zapsaná u MS Praha,  Zapsaná u MS Praha, 
 OR oddíl B, vložka 4235 OR oddíl C, vložka 178437 
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Společnost „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní 
cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 

002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – 

EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“) 
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s. 

Železničářská 1385/29, Střekov 

400 03 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“)  
k rukám ředitele stavby  

 

 

V Praze dne 22.05.2020 

Naše zn. VM-SF/2020-249 

 

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/119/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru 

smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)  
002.A most Chramostek (dále jen „stavba“)  

Pokyn správce stavby č. 5 k provedení Variace č. 5 – Skládka komunálního odpadu 
za opěrou 2 

Stavební objekt: SO 381 Přeložka závlahového systému Chramostek Km 5,33  
 

Související korespondence: 

1. Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek dle Pod-článku 4.12 OP/ZP ze dne 19.05.2020 

2. Vyjádření projektanta č. 6 – Skládka komunálního odpadu za opěrou 2 z 21. 5. 2020 

 

Dle vašeho Oznámení byla při zemních pracích na SO 152 Úprava polních cest Chramostek – km 5,33 nalezena 

skládka komunálního odpadu. Skládka komunálního odpadu se nachází na levé straně plavebního kanále pod 
terénem v místě budoucí paty svahu komunikace (hlavní trasa: staničení 0,12 – 0,18 km; vedlejší trasa: 
staničení 0,40 – 0,65). Poloha skládky vůči novému tvaru násypu je mimo pojížděnou vozovku, avšak ve svahu 
násypu s přesypávku cca 3 m.  
 

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn k odstranění skládky dle technického řešení č. 1 uvedeného ve 

Vyjádření projektanta č. 6 (Pontex, spol. s r.o.). S likvidací skládky nutno začít okamžitě. 
 

Správce stavby současně žádá zhotovitele projednat celou záležitost se starostou obce Lužec n.Vlt. p. Rollem. 

Obec je možným původcem skládky a měla by se na její likvidaci podílet. 
 

Správce stavby současně vydává zhotoviteli pokyn k zajištění a dokladování rozsahu této skládky 
komunálního odpadu. Geodetické zaměření skládky, zatřídění odpadu, doklady o likvidaci odpadu apod.) 

 

N TÝM DOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ s.r.o.

j j\
niFRAM



    

 

 

 

Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál 

Číslo projektu:   500 551 0004 

 

  

  2/2 

 

 

 aby vzhledem k tomu, že navržené řešení sníží náklady objednatele na provedení, údržbu i provoz díla, návrh 

Variace dopracoval, ocenil a neprodleně provedl. 
  

.  

ad a) Popis navrhované práce, která má být vykonána  
Práce budou provedeny v způsobem uvedeným ve Vyjádření projektanta č. 6 tedy odstranění skládky včetně 
veškerého materiálu, který je zastiženou skládkou ovlivněn, a nahrazení této části novým materiálem 

vhodným do násypového tělesa, tak aby bylo dosaženo potřebné únosnosti tělesa.  
 

 

ad b) Časový dopad 

Provedení Variace č. 5 bude časový dopad do harmonogramu prací, avšak nikoliv z důvodů vlastního 

provedení Variace, nýbrž z důvodu, že zemní práce na SO 152 Úprava polních cest Chramostek měli být dle 
hmg zhotovitele již dávno hotové. Pokud přece jenom dojde k prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 
8.4 OP/ZP či doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13 OP/ZP vina bude na straně zhotovitele. 
 

 

ad c) Ocenění Variace 

Po zaměření skládky a zdokladování rozsahu této skládky předloží zhotovitel ocenění návrhu Variace č. 5 

Správci stavby k odsouhlasení. 
 

Vzhledem k tomu, že včasné neprovedení odstranění skládky by mohlo zásadně narušit postup prací 
zhotovitele a hrozí přerušení prací, vydává správce stavby ve smyslu čl. (07) Přílohy SoD Postup při variacích 
pokyn k provedení této Variace před potvrzením změnového listu. 
 
 

Na vědomí:  

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

vedoucí týmu správce stavby 

Společnost (sdružení) 
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko  

Hořínský kanál 

 
Digitálně podepsal 

 

Datum: 2020.05.22 
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MělníkMěstský úřad Mělník
náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Odbor životního prostředí a zemědělství

Spis.zn. 3233/ZP/20/JARA
3234/ZP/20/JARA

Vyřizuje:
TEL:
FAX:
E-MAIL:

•ss

C.j.: Mělník , dne 01.06.2020

PROTOKOL
z terénního šetření dne 26.05.2020 u mostu přes plavební kanál vChramostku na
pozemcích parc.č. 265/5, 297 v k .ú Chramostek .
Přítomni:

Dne 22.05.2020 bylo Městsk ému úřadu Mělník , Odboru životního prostředí a zemědělství,
telefonicky oznámeno nalezení černé skládky u mostu přes plavební kanál v Chramostku.
Oznámení provedl , ze společnosti STARBAG Rail a.s., která provádí
stavební práce na akci „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavsk é vodní cestě". Skládka
byla nalezena při provádění násypového tělesa za levobřežní opěrou pod povrchem
terénu. Byla domluvena osobní schůzka na termín 26.05. 2020 ve výše zmíněné lokalitě.
Dne 26.05.2020 bylo provedeno ohledání na místě za účasti výše zmíněných osob. Bylo
zjištěno, že se na skládce nachází objemný odpad, kovy a směsný komunální odpad.
Odpady nevykazují žádnou nebezpečnou vlastnost. Pro dosažení potřebné únosnosti
tělesa je zapotřebí odtěžení skládky a nahrazení této části novým materiálem vhodným pro
násypové těleso. S odpady musí být nakládáno na základě zákona č. 185/2001 Sb„ o
odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady musí být předány dle § 12 odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pouze osobě oprávněné k převzetí odpadu.
Pravděpodobné uložení odpadů bude na skládku FCC Uhy, s.r.o.. Rozsah skládky není
prozatím zjištěn.

Při odtěžení bude přítomen zástupce Městsk ého úřadu Mělník , Odboru životního prostředí
a zemědělství. Po odevzdání odpadů bude předložen doklad o zákonné likvidaci odpadů.

Zapsala:

Přílohy:
Fotodokumentace
Vyjádření projektanta a geotechnika
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1. Popis situace 
 

V průběhu zemních prací v rámci stavby “Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské 
vodní cestě, stavba 002.A – most Chramostek“, byla na pozemku parc. č. 297 a 265/5 

v k.ú. Chramostek zjištěna přítomnost nádob s obsahem závadných látek ropného 

původu uniklých do zeminy. Orientačním průzkumem na místě bylo zjištěno, že se 
v místě stavby nachází odpady, mimo jiné i obaly od nebezpečných látek, např. oleje. 
Zeminy v tomto místě vykazovaly výrazný zápach po ropných látkách. Na základě 
rozhodnutí MÚ Mělník, OŽP bylo ve dnech 15.6. a 16.6.2020 provedeno odtěžení zemin 
kontaminovaných ropnými látkami na pozemku parc. č. 297 v k.ú. Chramostek, GPS: 
50°19'45.413"N, 14°24'51.332"E. Vodoprávním úřadem byl také stanoven sanační limit 
500 mg/kg C10-C40 suš. Sanační práce byly provedeny společností AKPH,. s.r.o., 

se sídlem Ostrovského 11/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 27216586. 

 
2. Popis lokality 

 
Místo havárie se nachází na pozemku parc. č. 297 a 265/5 v k.ú. Chramostek, GPS: 

50°19'45.413"N, 14°24'51.332"E. Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-0020-0-00, levý 
břeh laterálního kanálu Vraňany –Hořín. Poloha lokality je vyznačena na obr. č.1. 

 

Zájmové území lze zařadit z hlediska geomorfologie takto: 

Systém: Hercynský, Provincie: Český vysočina 

Subprovincie: Česká tabule 

Oblast: Středočeská tabule 

Celek: Středolabská tabule 

Podcelek: Mělnická kotlina, Okrsek: Lužecká kotlina 

Území patří ke geologické jednotce České křídové tabule, k její jižní části. Prostor havárie 
se nachází v místech, kde je podloží tvořeno říčními sedimenty Vltavy (písek, 
štěrkopísek).   

 

Obr. č.1  Přehledná mapa (místo havárie), www.mapy.cz 

 

 

 

Lužec
ia I v lávou

Aartany
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Obr. č.2  Přehledná mapa (místo úniku), www.mapy.cz 

 
 

 

 

Informace o pozemku
Parcelní číslo: 291#

Obec: Lužec nad Vltavou [535028]^
Chramostek [689289]Katastrální území:

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

454

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Obec Lužec nad Vltavou, 1. máje 176, 27706 Lužec nad Vltavou

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.
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3. Provedené práce  

 
Dne 15.6.2020 v 10,00 hod. byla za přítomnosti zástupců vodoprávního úřadu zahájena 
strojní odtěžba kontaminovaných zemin. Uniklými ropnými látkami (olej, nafta motorová) 
byla zasažena plocha o celkových rozměrech cca 6 x 4,5 m. V místě úniku závadných 
látek byl cítit výrazný, charakteristický zápach motorové nafty a znečištění minerálními 
oleji. Postup prací byl průběžně stanovován na základě zjištěného aktuálního stavu 

a směřoval k odstranění ohrožení lidského zdraví a životního prostředí: 
 

 

15.6.2020 (10:00 – 15:30) 

   

- Na místo havárie byla povolána těžká technika (bagr, nákladní vozidlo pro 

odvoz kontaminované zeminy). 

- Proběhlo místní šetření pracovníků vodoprávního úřadu, při kterém byl 
stanoven rozsah a postup prací pro omezení následků úniku nebezpečných 
látek – odtěžba kontaminovaných zemin. 

- Byla zahájena samotná odtěžba kontaminovaných zemin. Průběh prací byl 
na místě řízen na základě organoleptického posouzení osobou pověřenou 
MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ).  

- Proběhlo vzorkování zemin v místě havárie a jeho okolí, viz přílohy této 

zprávy ( .  
- Kontaminovaná zemina byla průběžně odvážena a předávána do zařízení 

Limek plus spol. s .r.o., IČO: 28818709, IČZ: CZS00242, provoz Chržín. 
- Práce byly prováděny za dodržení veškerých zásad bezpečné práce 

a použití potřebných ochranných prostředků.  
 

Parcelní číslo: 265/5^
Obec: Lužec nad Vltavou [535028]^

Chramostek [689289]Katastrální území:

Číslo LV: 701

Výměra [m2]:

Typ parcely:

Mapový list:

Určení výměry:

Způsob využití:

Druh pozemku:

2428

Parcela katastru nemovitostí

DKM

Graficky nebo v digitalizované mapě

ostatní komunikace

ostatní plocha

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Česk á republika,

Právo hospodařit s majetkem státu

Povodí Vltavy, státní podnik , Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5
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16.6.2020 (10,00 – 15.00 hod.) 

 

- Pokračování odtěžby kontaminovaných zemin. Průběh prací byl na místě 
řízen na základě organoleptického posouzení osobou pověřenou MŽP 
k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ). 
Konečná hloubka sanačního výkopu činila cca 2,0 m. Konečné rozměry pak  
6,0 x 4,5 m. 

- Proběhlo vzorkování zemin v místě havárie, viz přílohy této zprávy (  

).  
- Kontaminovaná zemina byla průběžně odvážena a předávána do zařízení 

Limek plus spol. s .r.o., IČO: 28818709, IČZ: CZS00242, provoz Chržín. 
- Zásahové práce byly prováděny za dodržení veškerých zásad bezpečné 

práce a použití potřebných ochranných prostředků. V 15:00 hod. byly 

práce ukončeny. 

- Místo odtěžby zemin bylo předáno stavbyvedoucímu stavby “Zabezpečení 
podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, stavba 002.A – most 

Chramostek“. 
 

 

 
Odstranění odpadu 
 

Vznikající nebezpečný odpad byl zařazen podle Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 
17 05 03 – Zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky. Celkové množství 
odstraněných nebezpečných odpadů: 144,7 t. 

 

Tab. č. 1 Přehled jednotlivých odvozů nebezpečných odpadů: 

 
Odpad kat. č. 17 05 03 – Zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky byl odstraněn 
v zařízení společnosti Limek plus spol. s .r.o., IČO: 28818709, IČZ: CZS00242, provoz 
dekontaminační plocha Chržín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I)ckontamÍnačni plocha Chržin
odpaa 17 05 03

TwvoTŠTvfKM 7
číslo Původce odpadliNázev odpadu (0datum SPZ

Zem.na a kameni obsahujic*
nebezpečné těiky AKPHsro IČ 2721658628.784SF 777415 05 2020 17 05 03

Zem na a Kameni obsahujíc í

nebezpečno látky AKPHsro IC 2721658618 264SP 7774 17 05 0315 06 2020
Zemina a Kameni obsahujíc

nebezpečna iatky AKPH.sro IČ 2721658618 5615 06 2020 4Sř 7774 17 05 03

Zemina a Kameni obsahujíc í
nebezpečna tátky AKPHsro IČ 2721658619 7616 06 2020 4SF 7774 17 05 03

Zemma a kameni obsahující
nebezpečně tetky AKPH.sro IČ 272165861B 104SF 777416 06 2020 17 05 03

Zemma a kamen! obsahujíc
nebezpečno tetky AKPH.S r C IČ 2721658620.3416 06 2020 4SF 7774 17 05 03

Zemina a Kameni obsahující
nebezpečně lětky AKPHsro IČ 2721658620 9016 06 2020 4SF 7774 17 05 03
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4. Vyhodnocení kontaminace v místě úniku závadných látek  
 

Ve dnech 15.6. a 16.6.2020 bylo provedeno vzorkování zemin v místě úniku závadných 
látek. Výsledky laboratorních stanovení jsou uvedeny v tab. č. 2. Celkem bylo odebráno 

osm vzorků, které byly předány k analýze na stanovení skupinového parametru ropných 
látek (C10-C40) do akreditovaných laboratoří společnosti ALS Czech republic s.r.o. 

Vzorky Z1 a Z2 byly odebrány z místa ohniska úniku při odtěžbě kontaminovaných zemin 

a reprezentují tak míru znečištění kontaminovaných zemin odvážených na biodegradační 
plochu Chržín. Vzorky Z3 – Z8 pak byly odebrány ze stěn a ze dna konečného sanačního 
výkopu. Viz protokoly o odběru vzorků zemin v příloze této zprávy. Odtěžená zemina byla 
velmi silně zasažena uniklými ropnými látkami. Dno a stěny konečné podoby sanačního 
výkopu pak již vyhovují stanovenému sanačnímu limitu 500 mg/kg suš. 
 
Tab. 2 Přehled výsledků vzorkování zemin v místě úniku ZL 

    

č. vzorku datum odběru C10-C40 jednotka 

Z1  15.6.2020 1 440 mg/kg suš. 
Z2 15.6.2020 36 500 mg/kg suš. 
Z3 15.6.2020 230 mg/kg suš. 
Z4 16.6.2020 274 mg/kg suš. 
Z5 16.6.2020 <20 mg/kg suš. 
Z6 16.6.2020 22 mg/kg suš. 
Z7 16.6.2020 <20 mg/kg suš. 
Z8 16.6.2020 <20 mg/kg suš. 

 
 

 

5. Závěr 
 
Následky zjištěného úniku ropných látek na pozemcích parc. č. 297 a 265/5 v k.ú. 
Chramostek byly odstraněny dle pokynů místně příslušného vodoprávního úřadu (MÚ 
Mělník). Bylo provedeno odtěžení celkem 144,7 t kontaminovaných zemin. Odpad kat. č. 
17 05 03 – Zemina a kamení, obsahující nebezpečné látky byl odstraněn v zařízení 
společnosti Limek plus spol. s .r.o., IČO: 28818709, IČZ: CZS00242, provoz 
dekontaminační plocha Chržín. V průběhu a po provedení sanačních prací bylo provedeno 
vzorkování stěn a dna sanačního výkopu. Zjištěné hodnoty dokládají účinnost přijatých 
sanačních opatření, provedené práce tak mohou být považovány za dostatečné 
a ukončené. 
Řízení prací, vzorkování zemin a vznikajících odpadů na místě zásahu prováděla osoba 
pověřená MŽP k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a držitel certifikátu VHO 

(Vzorkař a hodnotitel odpadů), , který je současně odpovědný 
zástupce společnosti AKPH, s.r.o. pro živnostenské oprávnění Podnikání v oblasti 

nakládání s nebezpečnými odpady.  
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Příloha č. 1 Fotodokumentace průběhu prací 
 

Obr. č. 1 Místo havárie dne 15.6.2020 před zahájením sanačních prací 

 
 

 

Obr. č. 2 Místo havárie dne 15.6.2020, zahájení odtěžby kontaminovaných zemin 
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Obr. č. 3 Místo havárie dne 15.6.2020, odtěžba kontaminovaných zemin 

 
 

 

Obr. č. 4 Místo havárie dne 16.6.2020, odtěžba a odvoz kontaminovaných zemin 
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 O
br. č. 5

 M
ísto havárie dne 16.6.2020, odtěžba kontam

inovaných zem
in

 

 
  O

br. č. 6
 M

ísto havárie dne 16.6.2020, konečná podoba sanačního výkopu
 

 



Městský úřad Mělník 
náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 

     

Odbor životního prostředí a zemědělství  
 

Spis. 
zn.: 

3768/ZP/20/LETO  Mělník, dne 17.6.2020 

Č. j.: 3770/ZP/20/LETO    
Vyřizuje:    
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

 
 

 

  

 
 
Ředitelství vodních cest ČR 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222 
110 00  Praha 

 

 

ROZHODNUTÍ 
 

 Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 104 odst. 2 písm.c) a dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "vodní zákon") zjistil, že 

Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, nábřeží Ludvíka Svobody 
1222, 110 00  Praha 

(dále jen "původce") způsobil závadný stav při činnosti na stavbě Zabezpečení 
podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - stavební úprava mostu v 

Chramostku tím, že dne 12.6.2020 při úpravě svahů a stavebních pracích na poz.č. 
265/5 a  295 k.ú. Chramostek došlo k odkrytí sudů s náplní obsahujících C10-40. Okolo 

sudů se nachází kontaminovaná zemina a proto vodoprávní úřad: 

a) podle § 42 odst. 1 vodního zákona ukládá 

opatření k nápravě 

b). podle § 85 odst. 2 písm.a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů vylučuje 

odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

Orientační umístění: X 739 518, Y 1016 357 

ČHP 1-12-03-0020-0-00 levý břeh laterálního kanálu Vraňany -Hořín 

Opatření k nápravě spočívají v: 
 Zajištění prostřednictvím odborné firmy  s oprávněním živnostenského úřadu pro 

odstraňování antropogenního znečištění (geologické práce) a zjištění rozsahu 
kontaminace 

 Odstranění kontaminované zeminy, sanační opatření. 
 Podle metodického pokynu MŽP – indikátory znečistění bude po odtěžení 

kontaminované zeminy, dosaženo hodnot C10-40 500 mg/kg sušiny. Odběr bude 
proveden akreditovanou osobou. 

 Veškeré práce budou provedeny odbornou firmou a závěrečná zpráva o provedeném 
sanačním zásahu bude do 10 dnů od ukončení prací doručena vodoprávnímu úřadu 

Mělník



 Bude předložen doklad o odstranění (uložení na skládku odpadů) kontaminované 
zeminy 

 

Účastníci řízení: 
Ředitelství vodních cest ČR 

 

Odůvodnění: 
Vodoprávnímu úřadu bylo dne 12.06.2020 v 11.30 hodin ohlášeno ohrožení jakosti vod 
podle § 42 odst. 1 vodního zákona. Zápisem do protokolu bylo na místě zahájeno řízení o 
uložení povinnosti provést opatření k odstranění závadného stavu (nápravná opatření). 

Jedná se o závadný stav, který vnikl v rámci stavební činnosti, kdy při výkopových 
pracích a zakládání svahu došlo k odkrytí staré skládky. Na místě byly objeveny plechové 
a PVC sudy s obsahem neznámé látky ropného původu. Ropnými látkami byla zasažena 
okolní zemina. 

Vodoprávní úřad proto uložil povinnost odstranění závadného stavu, který spočívá 
v odtěžení kontaminované zeminy a její odvezení na skládku. Po odtěžení musí zemina 
splňovat limit do 500 mg/kg sušiny C10-40. 

Odkladem výkonu rozhodnutí hrozí nebezpečí, že vznikne nenahraditelná újma. Proto byl 

odkladný účinek ve veřejném zájmu vyloučen. 

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze , podáním u zdejšího 
vodoprávního úřadu. 
Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat. 
 

 

 

 

úředně oprávněná osoba 

vedoucí vodoprávního úřadu 

 

Obdrží: 
účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Ředitelství vodních cest ČR, IDDS: ndn5skh 

 



Protokol o odběru vzorku                                                            
                                                                                                                                                   

1. Číslo: 2020/043 

2. Místo:    Areál stavby: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, stavba 002.A – 

most Chramostek, pozemek parc. č. 297 v k.ú. Chramostek, GPS: 50°19'45.413"N, 
14°24'51.332"E, viz příloha grafické znázornění lokality 

3. Název projektu/důvod vzorkování:  zjištění kvality odpadu kat. č. 170503, tj. zemin z místa havarijního           
úniku ropných látek 

4. Vzorek č. Z1 Z2 Z3 

5. Vzorkovaná matrice zemina z místa havárie, 

odpad k.č. 17 05 03 

zemina z místa havárie, 

odpad k.č. 17 05 03 

zemina z místa havárie, 

odpad k.č. 17 05 03 

6. Datum a čas vzorkování 15.6.2020, 10.35 h. 15.6.2020, 12.40 h. 15.6.2020, 13.50 h. 

7. Metoda vzorkování  směsný vzorek směsný vzorek směsný vzorek 

8. Vzorkovací zařízení rýč, vzorkovací lopatka, 
skleněná vzorkovnice 

rýč, vzorkovací lopatka, 
skleněná vzorkovnice 

rýč, vzorkovací lopatka, 
skleněná vzorkovnice 

9. Vzorkovnice sklo, 0,2 l sklo, 0,2 l sklo, 0,2 l 

10. Sledované parametry suš, uhl. C10-C40 v suš. suš, uhl. C10-C40 v suš. suš, uhl. C10-C40 v suš. 

11. Poznámka 

 

Bodový vzorek (cca 0,3 

kg). Zemina z ohniska 

havarijního úniku ropných 
látek z profilu cca 0,2 -0,3 

m pod povrchem. Silný 
zápach po ropném 
znečištění (olej, nafta), viz 

schema 

Bodový vzorek (cca 0,3 

kg). Zemina z okolí 
havarijního úniku ropných 
látek z profilu cca 0,8 m 

pod povrchem, zápach po 
ropném znečištění (olej, 

nafta), viz schema 

Bodový vzorek (cca 0,3 

kg). Zemina z okolí 
havarijního úniku ropných 
látek z profilu cca 0,8 m 

pod povrchem, zápach po 
ropném znečištění (olej, 

nafta), viz schema 

12. Počasí: oblačno, teplota 19oC 

13. Předání do laboratoře: předání do laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o., Praha   dne 16.6.2020                    

14. Vzorkovací skupina/vzorkoval:  

místo: Chramostek, dne: 15.6.2020           

                                                                            

Zpracoval:                Kontroloval  a schválil:  

 

 

 

 

 



Fotodokumentace odběru vzorků dne 15.6.2020 

 

Fotodokumentace místa odběru vzorků, odběr vzorku Z1 dne 15.6.2020 

 
 

Fotodokumentace místa odběru vzorků, odběr vzorků Z2 a Z3 dne 15.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 



Grafické znázornění místa odběru vzorků kontaminované zeminy 
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Protokol o odběru vzorku                                                            
                                                                                                                                                   

1. Číslo: 2020/044 

2. Místo:    Areál stavby: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, stavba 002.A – 

most Chramostek, pozemek parc. č. 297 v k.ú. Chramostek, GPS: 50°19'45.413"N, 
14°24'51.332"E, viz příloha grafické znázornění lokality 

3. Název projektu/důvod vzorkování:  zjištění kvality zemin z místa havarijního úniku ropných látek 

4. Vzorek č. Z4 Z5 Z6 

5. Vzorkovaná matrice zemina z místa havárie zemina z místa havárie zemina z místa havárie 

6. Datum a čas vzorkování 16.6.2020, 12.30 h. 16.6.2020, 15.00 h. 15.6.2020, 15.10 h. 

7. Metoda vzorkování  bodový vzorek bodový vzorek bodový vzorek 

8. Vzorkovací zařízení rýč, vzorkovací lopatka, 
skleněná vzorkovnice 

rýč, vzorkovací lopatka, 
skleněná vzorkovnice 

rýč, vzorkovací lopatka, 
skleněná vzorkovnice 

9. Vzorkovnice sklo, 0,2 l sklo, 0,2 l sklo, 0,2 l 

10. Sledované parametry suš, uhl. C10-C40 v suš. suš, uhl. C10-C40 v suš. suš, uhl. C10-C40 v suš. 

11. Poznámka 

 

Bodový vzorek (cca 0,3 

kg). Zemina z okolí 
havarijního úniku ropných 
látek z profilu 1,8-1,9 m 

pod povrchem, slabý 
zápach po ropném 
znečištění (olej, nafta), viz 
schema 

Bodový vzorek (cca 0,3 

kg). Zemina z okolí 
havarijního úniku ropných 
látek z profilu 1,8-1,9 m 

pod povrchem, bez 

výraznějšího zápachu po 
ropném znečištění, viz 
schema 

Bodový vzorek (cca 0,3 

kg). Zemina z okolí 
havarijního úniku ropných 
látek z profilu 1,8-1,9 m 

pod povrchem, bez 

výraznějšího zápachu po 
ropném znečištění, viz 
schema 

12. Počasí: oblačno, teplota 20oC 

13. Předání do laboratoře: předání do laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o., Praha   dne 16.6.2020                    

14. Vzorkovací skupina/vzorkoval:  

 

místo: Chramostek, dne: 16.6.2020 

                                                                                                  

Zpracoval:                Kontroloval  a schválil:  
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Fotodokumentace odběru vzorků dne 16.6.2020 

 

Fotodokumentace míst odběru vzorků dne 16.6.2020 

 
 

Grafické znázornění místa odběru vzorků kontaminované zeminy 
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Protokol o odběru vzorku                                                            
                                                                                                                                                   

1. Číslo: 2020/045 

2. Místo:    Areál stavby: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, stavba 002.A – 

most Chramostek, pozemek parc. č. 297 v k.ú. Chramostek, GPS: 50°19'45.413"N, 
14°24'51.332"E, viz příloha grafické znázornění lokality 

3. Název projektu/důvod vzorkování:  zjištění kvality zemin z místa havarijního úniku ropných látek 

4. Vzorek č. Z7 Z8  

5. Vzorkovaná matrice zemina z místa havárie zemina z místa havárie  

6. Datum a čas vzorkování 16.6.2020, 15.20 h. 16.6.2020, 15.30 h.  

7. Metoda vzorkování  bodový vzorek bodový vzorek  

8. Vzorkovací zařízení rýč, vzorkovací lopatka, 
skleněná vzorkovnice 

rýč, vzorkovací lopatka, 
skleněná vzorkovnice 

 

9. Vzorkovnice sklo, 0,2 l sklo, 0,2 l  

10. Sledované parametry suš, uhl. C10-C40 v suš. suš, uhl. C10-C40 v suš.  

11. Poznámka 

 

Bodový vzorek (cca 0,3 

kg). Zemina z okolí 
havarijního úniku ropných 
látek z profilu 1,9-2,0 m 

pod povrchem, bez 

výraznějšího zápachu po 
ropném znečištění, viz 
schema 

Bodový vzorek (cca 0,3 

kg). Zemina z okolí 
havarijního úniku ropných 
látek z profilu 1,9 -2,0 m 

pod povrchem, bez 

výraznějšího zápachu po 
ropném znečištění, viz 
schema 

 

12. Počasí: oblačno, teplota 20oC 

13. Předání do laboratoře: předání do laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o., Praha   dne 16.6.2020                    

14. Vzorkovací skupina/vzorkoval:  

 

místo: Chramostek, dne: 16.6.2020 

                                                                                                  

Zpracoval:                Kontroloval  a schválil:  
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Fotodokumentace odběru vzorků dne 16.6.2020 

 

Fotodokumentace míst odběru vzorků dne 16.6.2020 

 
 

Grafické znázornění místa odběru vzorků kontaminované zeminy 
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Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR2057164 18.6.2020 

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o. 

: :KontaktKontakt Zákaznický servis

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany

190 00  Ceská Republika
Nad Ostrůvkem 314

664 07 Pozořice Česká republika
:: E-mailE-mail

:: TelefonTelefon ---- +420 226 226 228

::Projekt Stránka 1 z 2Chramostek

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 16.6.2020 

:Číslo nabídky PR2013TOMON-CZ0002 

(CZ-120-13-1415)
Místo odběru : Chramostek :Datum zkoušky 16.6.2020 - 18.6.2020

::Vzorkoval zákazník Úroveň řízení 

kvality
Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na 

protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl 

přijat.

Vzorek(ky) PR2057164/001,002, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) uhlovodíky s retenčním časem nižším než je 

retenční čas C10 a s retenčním časem vyšším než je retenční čas C40.

Za správnost odpovídá Zkušební laboratoř  č. 1163

akreditovaná CIA dle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby Pozice

Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz

A(ALS)

L 1163



:Datum vystavení

2 z 2:Stránka

Zakázka :

:Zákazník

PR2057164

 

18.6.2020 

Výsledky zkoušek

Z3Z2Z1Název vzorkuMatrice: ODPAD

Identifikace vzorku PR2057164-001 PR2057164-002 PR2057164-003

15.6.202015.6.202015.6.2020Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
sušina při 105 °C S-DRY-GRCI %0.10 93.492.9± 6.0%92.9 ± 6.0%± 6.0%

ropné uhlovodíky
>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 mg/kg suš.20 23036500± 30.0%1440 ± 30.0%± 30.0%

Z6Z5Z4Název vzorkuMatrice: ODPAD

Identifikace vzorku PR2057164-004 PR2057164-005 PR2057164-006

16.6.202016.6.202016.6.2020Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
sušina při 105 °C S-DRY-GRCI %0.10 93.881.2± 6.0%95.3 ± 6.0%± 6.0%

ropné uhlovodíky
>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 mg/kg suš.20 22<20± 30.0%274 ± 30.0%----

----Z8Z7Název vzorkuMatrice: ODPAD

Identifikace vzorku PR2057164-007 PR2057164-008 ----

----16.6.202016.6.2020Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
sušina při 105 °C S-DRY-GRCI %0.10 ----97.1± 6.0%94.8 ----± 6.0%

ropné uhlovodíky
>C10 - C40 frakce S-TPHFID01 mg/kg suš.20 ----<20----<20 --------

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodu určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků 

a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkovani. * Nejistota je 

rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany  Ceská Republika 190 00

CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 

12880, ČSN EN 14346, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039, ČSN EN ISO 16703, ČSN P CEN ISO 16558-2, US EPA 8015, US EPA 3550, TNRCC 

Method 1006) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C10-C40, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot 

metodou GC-FID

S-TPHFID01

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro 

neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato 

skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je 

místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadu po území ČR

IČOL OL200265284 Kyvadlová přeprava Ano Počet jízd
ORP 2114Odesílatel: Příjemce / vykládka

IČO 27216586 IČZ- IČP CZS00242IČZ- IČP 2114 IČO 28818709
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Limek plus spol s r o

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení
AKPH. s r o

Činnost na území ORP/SOP
2114

Ulice Č p . č.o ChržínUlice č p. č.o

Obec PSČObec PSČ Chržín 27324Mělník 27601
IČZÚJ 532398, ChržínIČZÚJ 534676 Mělník

602349410TelefonTelefon 724081452
Připojené doklady

List ADR
ZPO

Nakládka nebezpečného odpadu
Pořadové číslo místa nakládky 1Místo nakládky:

IČO IČZ/IČP 211427216586
Obchodní firma/název/jméno a příjmení AKPH, s r o

ChramostekUlice č p . č.o
Obec PSČ Mělník , 27741
IČZÚJ 534676 Mělník

52 3 41
Množství (t) Počet

kusů
Poř Katalogové číslo

nebezpečného odpadu
podle Katalogu odpadů

Název nebezpečného odpadu podle Katalogu
odpadůč

170503 28.780000Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

1

2 170503 18 260000Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

3 170503 18 560000Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

Dopravce nebezpečného odpadu
Dopravce Pořadové číslo dopravce 1
IČO 26959101 Registrační číslo návěsu
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
ASK ME s r o

Registrační značka přívěsu 4SH 8544
Číslo želez vagónu
Číslo vodní, leteck é zásilkyUlice č p . č .o U nádrže 625 '6

Obec. PSČ Praha, 18200 Razítko a podpis
IČZÚJ 500208 Praha 8
Telefon 608471726
Kód druhu dopravy * 1
Registrační značka taž vozu 4SF 7774



Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadu po území ČR

IČOL Ano Počet jízdOL200266175 Kyvadlová přeprava
Odesílatel: ORP 2114 Příjemce / vykládka

IČZ/IČP CZS00242IČO 27216586 IČZ/IČP 2114 IČO 28818709
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Limek plus spol s r o

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení
AKPH, s r o

Činnost na území ORP/SOP
2114

ChržínUlice č p č o Ulice , č p č o

Obec PSČObec PSČ Chržín 27324Mělník , 27601
IČZÚJ 532398 ChržínIČZÚJ 534676 Mělník

602349410Telefon724081452Telefon
Připojené doklady

List ADR
ZPO

Nakládka nebezpečného odpadu
Pořadové číslo místa nakládky 1Místo nakládky:
IČZ/IČPIČO 211427216586

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení AKPH s.r.o
Ulice č p . č o Chramostek
Obec PSČ Mělník , 27741
IČZÚJ 534676 Mělník

52 3 41
Počet
kusů

Množství (t)Poř, Katalogové číslo
nebezpečného odpadu
podle Katalogu odpadů

Název nebezpečného odpadu podle Katalogu
odpadůč.

19 760000Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

1705031

18 1000002 170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

20 3400003 170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

20 9000004

Dopravce nebezpečného odpadu
Dopravce: Pořadové číslo dopravce 1
IČO 26959101 Registrační číslo návěsu
Obchodní firma 'název/ jméno a příjmení
ASK ME s r o.

Registrační značka přívěsu
Číslo želez vagónu
Číslo vodní leteck é zásilkyUlice, č p č o U nádrže 625/6

Obec PSČ Praha, 18200 Razítko a podpis
IČZÚJ 500208 Praha 8

608471726Telefon
Kód druhu dopravy * 1

4SF 7774Registrační značka taž vozu



Náklad předán doprava Náklad předán příjemci

15 06 2020 Čas 15.06 2020 ČasDatum 07 00 Datum 18 00
Odesílatel Příjemce

. .

provozo

Razítko a pod&iš:
Vrsni 65

Razítko a podpis
.

* 1 - silniční 2 - železniční 3 - vodnN} - leteck á 5 - kombinovaná



z 15.06.2020 11:58:20Vážní lístek-Příjemka 1 / 2157

IČZ: CZS00242
IČ: 28818709
Limek plus spol. s r.o.
Vršní 651/32, 182 00 Praha
Dekontaminační středisko Chržín 76
273 24 Velvary
Registrace Obchodní rejstří k Městsk ého soudu v Praze, oddíl C,

vložka 268469

E-mail:

OP:Dodavatel
IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586
AKPH, s.r.o.

DIČ: CZ28818709

Ostrovsk ého 11/16
150 00 Praha

IČP (IČZ):
Upřesnění:

Tel:

tara srážka
19,381 0,001

netto
28,78 t

brutto
48,161

Kód odpadu

170503

Zboží (odpad)
Zemina a kamení obs.neb.látky

2. vážení 15.06.2020 11:58:20 Alibi: 1:15.06.20-4 19380kg

Dopravce: ASK ME s.r.o.

SPZ:

1. vážení 15.06.2020 11:43:58 Alibi: 1:15.06.20-3 48160kg

Poznámka Havárie

Zapsal: Správce
Razítko, podpis

Řidič:;

pro

Vážní lístek-Příjemka 1 / 2160 z 15.06.2020 14:10:02

ICZ: CZS00242
IČ: 28818709
Limek plus spol. s r.o.
Vršní 651/32, 182 00 Praha
Dekontaminační středisko Chržín 76

OP:Dodavatel
IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586
AKPH, s.r.o.

DIČ: CZ28818709

Ostrovsk ého 11/16
150 00 Praha

273 24 Velvary
Registrace Obchodní rejstřík Městsk ého soudu v Praze oddíl C

vložka 268469

IČP (IČZ):
Upřesnění:E-mail:

Tel:

Zboží (odpad)
Zemina a kameni obs.neb.látky

Kód odpadu

170503

brutto
32,66 t

tara srážka
14,401 0,001

netto
18,26 t

1. vážení 15.06.2020 14:06:25 Alibi: 1:15.06.20-7 32660kg

Poznámka
2. váženi 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

Dopravce: ASK ME s.r.o.
SPZ:Zapsal: Správce

Razítko, podpis . ...

Řidič:
.



Vážní listek-Přijemka 1 / 2161 z 15.06.2020 15:21:25

ICZ: CZS00242
IČ: 28818709
Limek plus spol. s r.o.
Vršní 651/32, 182 00 Praha
Dekontaminační středisko Chržín 76
273 24 Velvary
Registrace Obchodní rejstří k Městsk ého soudu v Praze, oddíl C,

vložka 268469

E-mail:

OP:Dodavatel
IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586
AKPH, s.r.o.

DIČ: CZ28818709

Ostrovsk ého 11/16
150 00 Praha

IČP (IČZ):
Upřesnění:

Tel:

Zboží (odpad)
Zemina a kamení obs.neb.látky

srážkabrutto tara nettoKód odpadu

170503 18,56 t32,96 t 14,40 t 0,00 t

1. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

Poznámka

2. vážení 15.06.2020 15:21:25 Alibi: 1:15.06.20-9 32960kg

Dopravce: ASK ME s.r.o.
SPZ:

Zapsal: Správce
Razítko, podpis

Řidič:



Náklad předán dopravci Náklad předán příjemci

Datum 16.06 2020 Čas Datum 16.06 2020 Čas07:00 18 00
Odesílatel Příjemce

Os
I

Razítko a podpis Razítko a podpis

UM
Vrsn

ary’1 - silniční, 2 - železniční. 3 - vodní - leteck á 5 - kombinovaná



Vážní lístek-Příjemka 1 / 2164 z 16.06.2020 11:24:40

ICZ: CZS00242
IČ: 28818709
Limek plus spol. s r.o.
Vršní 651/32, 182 00 Praha
Dekontaminační středisko Chržín 76
273 24 Velvary
Registrace: Obchodní rejstří k Městsk ého soudu v Praze oddíl C

vložka 268469

E-mail:

OP:Dodavatel
IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586
AKPH, s.r.o.

DIČ: CZ28818709

Ostrovsk ého 11/16
150 00 Praha

IČP (IČZ):
Upřesnění:

Tel:

Zboží (odpad)
Zemina a kamení obs.neb.látky

Kód odpadu

170503

brutto

34,16 t

tara srážka
14,401 0,001

netto
19,76 t

1. váženi 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

Poznámka

2. vážení 16.06.2020 11:24:40 Alibi: 1:16.06.20-3 34160kg

Dopravce: ASK ME s.r.o.

SPZ:
Zapsal: Správce
Razítko, podpis

Řidič:

z 16.06.2020 13:14:41Vážní lístek-Příjemka 1 / 2167

ICZ: CZS00242
IČ: 28818709
Limek plus spol. s r.o.
Vršní 651/32, 182 00 Praha
Dekontaminační středisko Chržín 76
273 24 Velvary
Registrace: Obchodní rejstřík Městsk ého soudu v Praze, oddíl C,

vložka 268469

E-mail: .

OP:Dodavatel
IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586
AKPH, s.r.o.

DIČ: CZ28818709

Ostrovsk ého 11/16
150 00 Praha

IČP (IČZ):
Upřesnění:Tel:

nettotara srážka

14,40 t 0,00 t
bruttoKód odpadu

170503
Zboží (odpad)

Zemina a kamení obs.neb.látky 18,10 t32,50 t

2. vážení 16.06.2020 13:14:41 Alibi: 1:16.06.20-6 32500kg

Dopravce: ASK ME s.r.o.

SPZ:

1. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-8 14400kg

Poznámka

Zapsal: Správce

Razítko, podpis
Řidič: -



z 16.06.2020 15:07:36Vážni lístek -Přijemka 1 / 2168

IČZ: CZS00242

IČ: 28818709
Limek plus spol. s r.o.
Vršní 651/32, 182 00 Praha
Dekontaminační středisko Chržín 76
273 24 Velvary
Registrace Obchodní rejstří k Městsk ého soudu v Praze, oddíl C

vložka 268469

E-mail:

OP:Dodavatel
IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586
AKPH, s.r.o.

DIČ: CZ28818709

Ostrovsk ého 11/16
150 00 Praha

IČP (IČZ):
Upřesnění:

Tel:

srážka netto
20,341

brutto

34,741

taraZboží (odpad)
Zemina a kamení obs.neb.látky

Kód odpadu

170503 14,401 0,00 t

2. vážení 16.06.2020 15:07:36 Alibi: 1:16.06.20-7 34740kg

Dopravce: ASK ME s.r.o.

SPZ:

1. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: L15.06.20-8 14400kg

Poznámka

Zapsal: Správce
Razítko, podpis

Řidič:

Vážní lístek -Přijemka 1 / 2169 z 16.06.2020 16:24:09

ICZ: CZS00242
IČ: 28818709
Limek plus spol. s r.o.
Vršní 651/32, 182 00 Praha
Dekontaminační středisko Chržín 76
273 24 Velvary
Registrace: Obchodní rejstřík Městsk ého soudu v Praze, oddíl C,

vložka 268469

E-mail:

OP:Dodavatel
IČ: 27216586 DIČ: CZ27216586
AKPH, s.r.o.

DIČ: CZ28818709

Ostrovsk ého 11/16
150 00 Praha

IČP (IČZ):
Upřesnění:

Tel:

Zboží (odpad)

Zemina a kamení obs.neb.látky
srážkabrutto

35,30 t

Kód odpadu

170503

tara netto

20,90 t14,40 t 0,00 t

1. vážení 15.06.2020 14:10:02 Alibi: 1:15.06.20-6 14400kg

Poznámka

2. vážení 16.06.2020 16:24:09 Alibi: 1:16.06.20-8 35300kg

Dopravce: ASK ME s.r.o.
SPZ:

Zapsal: Správce
Razítko, podpis

Řidič:



Havárie Lužec
Název zakázky:
Investor:
IČZ/IČP: 2114
Původce: AKPH.s.r.o.
Příjemce: Limek plus spol. s r.o., dekontaminační plocha Chržín

AKPH.s.r.o.

Dekontaminační plocha Chržín

odpad 17 05 03
množství

(t) celkem fakturaceden

15.06.2020 65,60

16.06.2020 79,10 144,70144,70

-

p



r*

Havárie Lužec
Název zakázky:
Investor:
IČZ/IČP: 2114
Původce:
Příjemce: Limek plus spol. s r.o., dekontaminační plocha Chržín

AKPH.s.r.o.
AKPH.s.r.o.

Dekontaminační plocha Chržín
odpad 17 05 03

množstvíNát.
číslo Původce odpaduNázev odpadu (t)datum SPZ

Zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky AKPH.s.r.o. IČ:2721658628,7815.06.2020 17 05 03

Zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky AKPH.s.r.o. IČ.2721658618,2615.06.2020 17 05 03

Zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky AKPH.s.r.o. IČ.2721658618,5615.06.2020 17 05 03

Zemina a kameni obsahující
nebezpečné látky AKPH.s.r.o. IČ:2721658619,7616.06.2020 17 05 03

Zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky AKPH.s.r.o. IČ:2721658618,1016.06.2020 17 05 03

Zemina a kameni obsahující
nebezpečné látky AKPH.s.r.o. 10:2721658620,3416.06.2020 17 05 03

Zemina a kamení obsahující
nebezpečné látky AKPH.s.r.o. IČ:2721658620,9016.06.2020 17 05 03

T)o.
- isy

elvary



Krajský soud v Brně

Spr 3490/2009 V Brně dne 14. června 2011

Pan

Nad Ostrůvkem 314
664 07 Pozořice

JMENOVACÍ DEKRET

Podle ustanovení § 3 zák. č. 36/1967 Sb. ze dne 6. dubna 1967 o znalcích a

tlumočnících a ve smyslu pověření daného ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky ministerstva

spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ze dne 17. dubna 1967, k provedení zákona o znalcích a

tlumočnících, j m e n u j i Vás

z n a l c e m

c h e m i e se specializací analýza složek životního prostředí - vody, odpady,
p ř í r o d y se specializací ekologické a a průmyslové

havárie, hodnocení rizik a míry poškození životního prostředí, odpadové hospodářství.

v oboru

zeminy a v oboru o c h r a n a

c
předseda Krajského soudu v Brně

D

Slib složen dne: 14. 6. 2011

pod poř. č.: 4245



L
:e.

Praha dne 4. června 2020
Č. j.: MZP/2020/720/2082
Sp. zn.: ZN/MZP/2017/720/19

R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo") jako příslušný orgán státní správy podle
ustanovení § 72 odst. 1 písm. f) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), podle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen „zákon o správních poplatcích"), na základě
žádosti doručené ministerstvu dne 27. dubna 2020, na základě provedeného řízení podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 zákona
o odpadech a ustanovením § 2 vyhlášky ministerstva a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů,

p r o d l u ž u j e

fyzick é osobě oprávněné k podnik ání , Nad Ostrůvkem 314, 664 07
Pozořice,IČ: 673 50 518 (dále jen „žadatel")

p l a t n o s t p o v ě ř e n í

k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (podle nařízení Komise (EU) č. 1357/2014,
kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropsk ého parlamentu a Rady 2008/98/ES
o odpadech):

HP 1 „Výbušné",
HP 2 „Oxidující",
HP 3 „Hořlavé",
HP 12 „Uvolňování akutně toxick ého plynu",
HP 14 „Ekotoxick ý”,
HP 15 „Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných

vlastností, kterou v době vzniku neměl",

s platností od 9. listopadu 2020 do 9. listopadu 2025.

Ministerstvo životního prostředí
Vršovick á 1442/65, 100 10 Praha 10

.
ISDS: 9gsaax4
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Č. j.: MZP/2020/720/2082

Odůvodnění

Ministerstvu byla dne 27. dubna 2020 doručena žádost pod č. j. MZP/2020/720/2082 ve smyslu
§ 7 zákona o odpadech o prodloužení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
ze dne 9. listopadu 2007 pod č. j. 78274/ENV/07/5879/720/07 a prodlouženého rozhodnutím
č. j. 75816/ENV/10/5345/720/10 ze dne 18. ledna 2011, rozhodnutím č. j.
19685/ENV/15/1178/720/15 ze dne 7. dubna 2015.
Vzhledem k tomu, že žadatel ve smyslu § 7 odst. 5 zákona o odpadech prok ázal odbornou
způsobilost a zaplatil správní poplatek podle zákona o správních poplatcích, bylo mu
ministerstvem prodlouženo pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů uvedených
v nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 pod k ódy HP 1, HP 2, HP 3, HP 12, HP 14 a HP 15.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí je možno dle ustanovení § 152 ve spojení s § 83 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministrovi životního
prostředí do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím odboru odpadů
ministerstva.

ředitel odboru odpadů
podepsáno elektronicky

2/2



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 603258 000504 převeden ím z
dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož
převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.06.2020 v 15:24:46. Kvalifikovaný elektronický
podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu
08.06.2020 14:48:29. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro
elektronický podpis 00 B1 EF 6B, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným
poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualifled 2 CA/RSA 02/2016, První certiíikační autorita,
a.s. pro podepisující osobu , Ministerstvo životního prostředí . Uznávaný elektronický podpis byl
označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem
vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.06.2020 v 15:24:46.
Údaje o časovém razítku: datum a čas 08.06.2020 08:37:49, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko
27 B3 99 2E, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem ACAeID3 - Root Certificate,
eldentity a.s..

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Pozořice
Česká pošta, s.p. dne 08.06.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Otisk úředního mžitku*

-o
129382454-38397-200608152412

Poznámka:
Kontrolu této ^doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpointcz/overovacidolozky.
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CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI OSOB
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

mm-

lil
akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod registračním číslem 3014 pro
certifikační orgány certifikující osoby potvrzuje, že

‘SX
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Hl4mt mmmm8
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mSplnil/a požadavky na udělení;> j
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CERTIFIKÁTU
VZORKAŘ A HODNOTITEL

NEBEZPEČNÝCH
VLASTNOSTÍ ODPADŮ

m HH

mm
I

$

i? m
VHOm m

m
i Na základě vykonané písemné a ústní zkoušky se potvrzuje zvládnutí

znalostí z oblastí:

- správného odběru reprezentativního vzorku odpadu
- postupu při hodnocení nebezpečných vlastností uvedených v
přímo použitelném předpisu Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 j :r

} I dle požadavků certifikačního schématu VZORKOVÁNÍ/HODNOCENÍ
VOD a ODPADŮ, část 1.3, verze 1.0, uvedených ve směrnici
ČSJ -CE-126,

15. vydání ze dne 1.4.2018. A§P vmm..
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'§§j;0JĚži
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iP Registrační číslo certifik átu: 00001/ 10 RJHL
Vydán dne:
Platnost certifik átu do:

11. 10• Z01Q
10. 10. ZOZZ
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HggŠ o<mco
Vedoucí certifikační) orgánu

i * co

A £č- 3014 oí:;i
m P 3014 Certifikovaná osoba podléhá dozoru ČSJ. V případě zjištění závažných rozporů

vůči ustanovení Směrnic ČSJ-CE-126 a ČSJ-CE-136 může být platnost certifik átu pozastavena nebo certifik át odejmut.
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CRIYI PROHLÁŠENÍ
ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE

CENTRÁLNÍ
REGISTRAČNÍ MÍSTO

podací razítkoV

Identifikační část podnikatele
a) jméno a pří jmení / obchodní firma / název ’’ b) identifikační číslo osoby

AcTH , t o .

d) datum narozeni ”c) rodné číslo

01 Odpovědný zástupce

c) pří jmení d) titul

02 Adresa bydliště odpovědného zástupce

a) název ulice .
e) název obce

g) okres

Prohlašuji ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněnípozdějších předpisů, že souhlasím s ustanovením do funkce odpovědného zástupce u výše uvedeného podnikatele.

03 Předmět podnikání

&- o LO érl CL íc

———jméno pří jmení
\j ftrVJ

V kccZoZť)dneC^c HC\JC \ podpis ého zástupce 2’7

" vyplní pouze fyzick á osoba, která nemá přidělené rodné číslo
podpis na prohlášeni musi být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení před živnostensk ým úřadem

MPO POZ- vzor č. 04 (082417) ' nehodící se škrtněte1



ociToto roz
*

dneMinisterstvo životního prostředí
100 10 Praha 10, Vršovická 65 odbor 630 - geologie MŽP

V Praze dne 6. prosince 2001
Č. j. : 4958/630/27943/01
Poř. č. 1500/2001

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) v y d á v á podle zákona č. 71/1967 Sb.,o správním řízení (správní řád) toto

R O Z H O D N U T Í .
Žádosti ze dne 12.11. 2001 kterou podal pan

datum a místo narození:
bytem :

se vyhovuje a vydává se mu, podle ustanovení § 3, odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstvaživotního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět avyhodnocovat geologické práce, toto

o s v ě d č e n í
odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru:

HYDROGEOLOGIE.

Osvědčení se vydává na dobu neurčitou.

Žadateli se předává vzor razítka podle §3, odst. 5 zákona č. 62/1988 Sb, v platném znění. Předjeho prvním použitím zašle žadatel otisk razítka odboru geologie MŽP kjeho evidenci vesprávním spisu.

Odůvodnění :

Vydané osvědčení navazuje na rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat,provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie, které vydalo Ministerstvopro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky dne 11. 5. 1992, č.j. 624586/92-62 akteré bylo obnoveno rozhodnutím Ministerstva životního prostředí České republiky dne5. 6. 1997, č.j. 650.640/4973/97.

Protože zákon č. 366/2000 Sb., neobsahuje přechodná ustanovení, která by upravila přechoddříve vydaných rozhodnutí do nového režimu na dobu neurčitou a jejich platnost byla



omezena na 5 let, žádosti o prodloužení se posuzují jako nová žádost a vyřizují se podle
příslušných ustanovení vyhlášky s tím, že nově vydaná oprávnění jsou vydána na dobu
neurčitou.

Vysokoškolské vzdělání s geologickým zaměřením bylo doloženo diplomem, vysvědčením o
státní závěrečné zkoušce. Požadovaná praxe byla doložena výpisem prací z oboru geologie.
Odborná úroveň dosavadních prací byla ověřena odbornými garanty. Žadatel složil zkoušku ze
znalosti právních předpisů. Bezúhonnost byla prokázána výpisem z rejstříku trestů. Žadatel
splnil požadavky stanovené v § 3, odst. 4 zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění, pro přiznání
odborné způsobilosti.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu pro obor hydrogeologie.
Žádosti nebylo vyhověno pro obor sanační geologie. Žadatel nedoložil potřebné odborné práce
a svým podáním ze dne 14. 11. 2001 vzal tuto žádost zpět stím, že v rámci své pracovní
činnosti ve státní správě nezpracovává žádné odborné práce v tomto oboru.

Řízení k vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona ČNR č. 368/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů správnímu poplatku ve výši 200 Kč (položka 6. písm. a/ sazebníku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ministrovi životního prostředí podáním na
Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím odboru geologie, Vršovická č. 65,
100 10 Praha 10, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

ředitel odboru- 630, geologie

Kolková známka :

Toto rozhodnutí č. 1500/2001, č.j. 4958/630/27943/01, ze dne 6. 12. 2001 obdrží :

a/ žadatel - účastník správního řízení
b/ po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci -
odbor geologie Ministerstva životního prostředí

Podle ověřovací knihy Městsk ého úřadu Velk á Bystřice

poř .č vidimace 24/0872/2020
tato úplná kopie obsahující 2 strany
souhlasí doslovné s předloženou listinou, z mz byla pořízena
a tato listina je prvopisem obsahujícím 2 strany

Listina , z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahujeĵ tt

zajišťovací prvek *F"* o-
* >

Bystřici dne 16.9.2020^ o
Ve Velk é

/



Městský úřad Mělník 
náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 
     
Odbor životního prostředí a zemědělství  

 

Spis. 
zn.: 

6044/ZP/20/LETO  Mělník, dne 17.09.2020 

Č. j.: 6045/ZP/20/LETO    
Vyřizuje
: 

   

Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

 
 

 

  

 
 
Ředitelství vodních cest ČR 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222 
110 00  Praha 
 

Sdělení 
 

 

Dne 17.6.2020 byla vodoprávním úřadem pod č.j. 3770/ZP/20/LETO uložena 
opatření k nápravě podle § 42 odst. 1 vodního zákon, protože byl způsoben 
závadný stav při činnosti na stavbě Zabezpečení podjezdných výšek na 
vltavské vodní cestě - stavební úprava mostu v Chramostku tím, že dne 
12.6.2020 při úpravě svahů a stavebních pracích na poz.č. 265/5 a  295 k.ú. 
Chramostek došlo k odkrytí sudů s náplní obsahujících C10-40. Okolo sudů se 
nacházela kontaminovaná zemina. 

Opatření spočívala v: 
  odstraňování antropogenního znečištění (geologické práce) a zjištění rozsahu 

kontaminace 
 Odstranění kontaminované zeminy, sanační opatření. 
 Podle metodického pokynu MŽP – indikátory znečistění bude po odtěžení 

kontaminované zeminy, dosaženo hodnot C10-40 500 mg/kg sušiny. Odběr bude 
proveden akreditovanou osobou. 

 Veškeré práce budou provedeny odbornou firmou a závěrečná zpráva o 
provedeném sanačním zásahu bude do 10 dnů od ukončení prací doručena 
vodoprávnímu úřadu 

 Bude předložen doklad o odstranění (uložení na skládku odpadů) kontaminované 
zeminy 

 
Tímto sdělujeme, že nápravná opatření byla splněna tak, jak byla uložena. 
 
 

 
úředně oprávněná osoba 

vedoucí vodoprávního úřadu 
  
 

 
na vědomí: STRABAG Rail a. s.  

 



002.A - most Chramostek

SO 152

Úprava polních cest Chramostek - km 5,33

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4 681,780 6 257,000 1 575,220 33,65% 002.A, SO152

401 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ODPAD 170 904 T 0,000 2 454,970 2 454,970 CN

podpoložka odstranění komunálního odpadu T 2 454,970 2 454,970 CN

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) - zaokrouhleno na 156,00 % 10,000 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D)

a pod-čl. 4.12 OP/ZP
pododstavce (b) náleží

402 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 0,000 144,700 144,700 CN

podpoložka odstranění kontaminované zeminy T 144,700 144,700 CN

podpoložka Přípočty: VR (5%) + SR (5%) % 10,000 10,000

Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D)

a pod-čl. 4.12 OP/ZP
pododstavce (b) náleží

0,00 4 829 781,95 5 882 753,51

Cena jen kladných položek = víceprací 5 882 753,51

Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

kontr. 5 882 753,51

Celková cena CZK

Celková cena
dle SoD
(CZK)

Cena po změně
(CZK)

Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)

ceny dle
Měrná

jednotka
Množství
původní

Množství po
změně

Rozdíl
množství

=NNZ
Přečerpání o %

Jednotková cena
(CZK)

Název položky

Název stavby :

Číslo PS, SO :

Název PS,SO :

Poř.
číslo
pol.

Číslo



Cenová nabídka

Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na stavbu „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavsk é
vodní cestě l.a etapa: Vraňansko - Hořínsk ý kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a“

most 002.A Chramostek

SO 152 Úprava polních cest Chramostek - km 5.33

cenovou nabídku předkládáme ve výši:

odstranění skládky komunálního odpadu
cena obsahuje nakládku + odvoz + vykládku + uložení
skládka Úžíce Kč / 1 (cena bez DPH)

V Praze dne 3.6.2020

:

-



Cenová nabídka

Vážený obchodní partnere,

předkládáme Vám cenovou nabídku na stavbu „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavsk é
vodní cestě l.a etapa: Vraňansko - Hořínsk ý kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B,
003.C, 004+004a“

most 002.A Chramostek

SO 152 Úprava polních cest Chramostek - km 5.33

cenovou nabídku předkládáme ve výši:

odstranění kontaminované zeminy
cena obsahuje: nakládku + odvoz + vykládku + uložení
skládka Chržín Kč / 1 (cena bez DPH)

V Praze dne 14.6.2020

. . .
,

.
- .



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já datum narození jež jsem zaměstnancem společnosti
STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářsk á 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO:
254 29 949

tímto čestně prohlašuji, že:

ceny předložené emailem dne 4.6.2020 vycházely z telefonick ých cenových nabídek
jednotlivých skládek .
Jednotlivé cenové nabídky (nakládka, odvoz, vykládka, uložení):
skládka Ďáblice Kč/t
skládka Úholičky Kč/t
skládka Uhy Kč/t
K cenovým nabídk ám bylo připočteno ve smyslu pod-čl. 12.3 OP/ZP pododstavce (D) a pod-
čl. 4.12 OP/ZP pododstavce (b) přirážka na náklady ve výši SR (5%) a VR (5%), nezahrnuje
však zisk .

V Praze dne 17.9.2020

podpis


