
Méněpráce

bez DPH DPH včetně DPH

Výkaz výměr - pd 12/2016 13 106,10 2 752,28 15 858,38

Výkaz výměr - pd 04/2020 43 037,60 9 037,90 52 075,50

Celkem 56 143,70 11 790,18 67 933,88

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracoval:



Stavba:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH 13 106,10

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

zákl. přenesená 21,00% ze

sníž. přenesená 15,00% ze

nulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    2 - Zakládání

23 K 212532111 m3 1,620

24 K 212755214 m 9,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
56 K 916131113 m 12,800

57 M 592175041 m 14,500

58 K 916131213 m 7,300

59 M 592175041 m 7,600
obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní 

vč. obloukových
165,00 1 254,00

obrubník BEST-MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní 

vč. obloukových
165,00 2 392,50

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

320,00 2 336,00

Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

320,00 4 096,00

10 078,50

3 027,60
Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného 
frakce 16 až 32 mm

880,00 1 425,60
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

178,00 1 602,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 106,10

13 106,10

#ODKAZ! 0,00

15 858,38

#ODKAZ! 0,00

#ODKAZ! 0,00

#ODKAZ! 0,00

13 106,10

0,00

#ODKAZ! 2 752,28

Méněpráce

Rekonstrukce komunikace ul- Od kostela, Dolín - PD122016




