
DODATEK  č.  07435-2020-4502-D-0165/97-01-001-B00204-01 

smlouva o zpracování aktualizované analýzy rizika pro lokalitu Javorník společnosti 

innogy  Energie, s.r.o. (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. SAKOL – ekotechnologie, spol. s r.o. 

se sídlem na adrese: Nad Safinou I 342, 252 50 Vestec 

IČ: 006 75 318 

DIČ: CZ00675318 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

575 

zastoupena: Ing. Jan Scherling, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07435-2020-4502-S-0165/97-01-001-B00204 ze dne 11. 3. 2020 

(dále jen „Dodatek“). 

 

 

Smluvní strany se ve smyslu bodu 3.4. Smlouvy, která je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 

1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně 

závazků ze Smlouvy dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek:  

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z října 2020, označeného „Žádost o prodloužení termínu pro dodání AAR“, vyhotoveného 

zhtovitelem a doručeného objednateli dne 5. 10. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXPAQQ, č. j. 

MFMF-2639/2020/4502-37 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 1“). 

 



 

II. 

V návaznosti na čl. I. Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.  

 

Bod 3.2 Smlouvy nově zní takto: 

 

3.2  „Zhotovitel je povinen doručit všem subjektům dle Směrnice aktualizovanou analýzu 

rizika dle čl. I této smlouvy nejpozději do 8 měsíců od schválení realizačního projektu 

objednatelem.“ 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

 

V Praze dne 5.11.2020 

 

 

Ve Vestci dne 4.11.2020 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za SAKOL – ekotechnologie, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Jan Scherling 

jednatel   

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


