
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo s č. j.: KÚ-02764/2020-400-1001

Smluvní strany:

Česká republika - Katastrálni úřad pro plzeňský kraj

Se sídlem:
Zastoupena:
Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
email:

(dále jen objednatel)

Radobyčická 2465/12, 301 00 Plzeň
Ing. Halkou Lidickou, ředitelkou

Mgr. Rudolf Pokorný
00213705
není
Česká národní banka, pobočka Plzeň
6626311/0710

a

HLS SECURITYAGENCY S. r. O.

Se sídlem:
Zastoupena:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
email:

Čelakovského 858/3, 301 00 Plzeň
Miroslavou Boškovou a Vladimirem Babničem, jednateli
26383241
CZ26383241
ČSOB, a. S.
194122048/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. C, vložka č. 16894

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy ze dne 23. 9. 2020. Důvodem uzavřeni tohoto
dodatku je změna termínu dokončeni díla.

Článek I.
Změna smlouvy

Článek ||. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

,,2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla na základě elektronické písemné výzvy
objednatele (e-mail), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dílo bude realizováno
v následujIckn terminu:
Termín dokončeni do 18. 12. 2020."
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Článek ll.
Závěrečná ustanovení

V ostatním zůstává smlouva nezměněna. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední
ze smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž
jednu obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

. - 9-11-2020V Plzni dne' V Plzni dne. " 9 "11-2020

za zhotovitel ,
Miroslava Bošková a Vladimir Babnič, jednatelé

za objednatele
Ing. Halka Lidická, ředitelka

Správce mzpočtu
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