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1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím Service Desk. 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění služby dle tabulky zadání (viz. příloha) 
Zvýšení provozní bezpečnosti eOP v důsledku migrace tohoto systému do DC2. 

Tabulka%20zadání
%20-%20eOP_fyzická

 

3. Popis realizace 

Cíl celé migrace: 

Převést stávající systémy testovacího prostředí do nově vzniklého datového centra. 
Základní podmínky: 

- Omezení počtu odstávek 

 

Migrace bude zahrnovat vlastní přenesení výpočetních jednotek (virtuálních serverů) a 
datových zdrojů do nového prostředí, jejich zapojení do nové infrastruktury, integraci s okolními 
systémy, přechod nových systémů do testovacího provozu a odstavení původních systémů. 

 

3.1  Postup migrace 

 

Migrace je rozdělena do dvou etap. Až po realizaci obou etap bude kompletně dokončena migrace 
testovacího prostředí eOP do datového centra - DC2 (SDI), která umožní rutinní provoz testovacího 
prostředí v tomto datovém centru. 
V roce 2020 budou realizovány pouze činnosti definované v rámci ETAPY č. 1 - Příprava prostředí.  
 



 

   

 
Činnosti obsažené v ETAPĚ č. 2 – Přechod do DC2 budou realizovány v rámci dalšího RFC v roce 
2021.  

Etapa č. 1, která je předmětem tohoto RFC, zahrnuje tyto činnosti:  

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

- Převzetí prostředí 
- Provedení přípravných prací 

INSTALACE SERVERŮ SERVISNÍ VRSTVY 

- Jedná se o podpůrné servery prostředí – Active directory, WSUS, SCOM, Jump servery 
- Servery budou instalovány a konfigurovány v novém prostředí SDI. Bude instalován operační 

systém Windows Server 2019 Datacenter. 

INSTALACE DATABÁZOVÝCH SERVERŮ 

- Servery budou instalovány a konfigurovány v novém prostředí. Bude instalován operační 
systém Windows Server 2019 Datacenter, databázový systém Microsoft SQL Server 2017 
Enterprise. 

- Přenos dat bude proveden připojením serverů do geoclusteru ke stávajícímu prostředí. 

INSTALACE APLIKAČNÍCH SERVERŮ 

- Servery a aplikace budou instalovány a konfigurovány v novém prostředí SDI. Bude 
instalován operační systém Windows Server 2019 Datacenter. 

- Bude provedena konfigurace zálohování. 

TESTY INSTANCE - INTERNÍ 
- Provedení aplikačních a provozních testů interních komponent v rámci instance EOP 
- Výstup: KONTROLA NOVÉHO PROSTŘEDÍ (bez vnějších vazeb) 

 

Etapa č. 2, která bude předmětem nového RFC v roce 2021 (zde je uvedeno pouze pro informaci 
k posouzení celkového konceptu migrace):  

TESTY INSTANCE - INTEGRACE 

- Provedení aplikačních a integračních testů instance EOP (integrace na spolupracující 
systémy) 

- Výstup: KOMPLENTNÍ KONTROLA NOVÉHO PROSTŘEDÍ – prostředí je připraveno 

PŘEPNUTÍ PROVOZU DO NOVÉHO PROSTŘEDÍ 
- Provedení finálních aplikačních a integračních testů 
- Přepnutí zpracování do prostředí SDI DC2 
- Pilotní provoz, ladění aplikace 

UKONČENÍ PROVOZU STARÉHO PROSTŘEDÍ 
- Zrušení georeplikace databázových serverů 
- Odinstalace doménových řadičů v DC1 Moris 
- Vypnutí serverů v DC1 Moris 

POSTMIGRAČNÍ FÁZE 

- Ladění aplikace 



 

   

 
- Testy obnovy 
- Dokumentace 

 

4. Odhad pracnosti 

 Činnost 
 
 
ETAPA 1 - Příprava prostředí 

Příprava prostředí a instalace servisní vrstvy 

Instalace prostředí – Servery a DB, aplikace 

Testování interní 
 Celkem 

Celková cena činí  465 000 Kč bez DPH, tj. 562 650 Kč s DPH. 

  

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

  

 Činnost Termín - 
týdny 

 Převzetí prostředí T+1t 

 

 

ETAPA 1 - Příprava prostředí 

Příprava prostředí a instalace servisní vrstvy T+2t 

Instalace prostředí – Servery a DB T+3t 

Testování interní  T+4t 

 
 

T+4t 

 

6. Návrh testovacího scénáře 

ETAPA 1 – Příprava prostředí 
Bude provedena kontrola instalace a funkčnosti jednotlivých systémových komponent systému: 

- Instalace serverů servisní vrstvy 
- Instalace aplikačních serverů – instalace OS a aplikace 
- Instalace databázových serverů 

 

7. Výstupy změnového požadavku 

ETAPA 1 – Příprava prostředí 
Nainstalované systémové komponenty v DC2. 
 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

ETAPA 1 – Příprava prostředí 
Systémové komponenty jsou nainstalované a funkční. 
 

8.2 Způsob ověření na produkci 
Není relevantní. 



 

   

 
 

9. Požadavky na součinnosti 
- Konektivita mezi stávajícím a novým prostředím – bude využita pro přenos dat 
- Přidělený vlastní IP rozsah – přímo routovatelný do CMS2 

- Přidělení systémových zdrojů v novém DC2 podle požadavků z dokumentu 
PnC_36_2020_Migrace eOP.doc v 1.5 konkrétně kapitol: 
o 4.1 SERVEROVÁ INFRASTRUKTURA – APLIKAČNÍ SERVERY 
o 4.2 SERVEROVÁ INFRASTRUKTURA – SERVISNÍ VRSTVA 
o 4.3 DATABÁZOVÁ INFRASTRUKTURA 

- Zajištění součinnosti třetích stran při integračních testech 

 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

 Bez dopadu do provozní dokumentace. 
 

Tento požadavek spadá do programu Digitální Česko 2018+ schváleného vládou ČR, plně 
podporuje rozvoj primárních systémů eGovernmentu a tím přispívá k rozvoji veřejné správy jako 
celku.  
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