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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

který dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany:

Technická univerzita v Liberci 
Se sídlem: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
IČ: 467 47 885
DIČ: CZ46747885
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Liberec
Zastoupená: kvestorem
Technický zástupce objednatele: vedoucí Technického úseku
Interní číslo smlouvy: 19/9637/011157
(dále v textu pouze jako „objednatel“)

a

Ing. Radovan Novotný
Místem podnikání: Liberec VI-Rochlice, Vesecká 97/12
IČ: 49080300				
DIČ:  CZ6804292275
Bankovní spojení: ČSOB Liberec a.s.
Účet číslo: 
Plátce DPH: Ano
(dále v textu pouze jako „zhotovitel“)



I. 
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) a provedení výkonu autorského dozoru pro účely realizace  stavby „Rekonstrukce katedry TV – TUL - Harcov“.

2. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2019 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je vypracovat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS) a projektovou dokumentaci pro dispoziční řešení interiéru pro koordinaci se stavební částí DSP a DPS a rozmístění prvků interiéru v objektu vč. specifikace jednotlivých prvků/výrobků pro účel výběru dodavatele interiéru dle zákona o veřejných zakázkách (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“)  a provést výkon autorského dozoru  stavby „Rekonstrukce katedry TV – TUL - Harcov“.“
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají prodloužení termínu pro vypracování DSP a DPS z důvodů na straně objednatele - změny požadavků v zadání v koordinaci se zpracováním energetického štítku obálky budovy projektu Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL.  

II. 
Předmět dodatku

1. Čl. II. odst. 1 nově zní následovně:
„Zhotovitel se zavazuje provést zaměření, stavebně technický průzkum a zpracovat a předat DSP, DPS a projekt interiéru vč. specifikací objednateli do 31. 10. 2020.“

2. Čl. XI. odst. 1 nově zní následovně:
„V případě prodlení zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. III odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, nejvýše však do 50 % ceny díla bez DPH.“
 
III. 
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv je odpovědný objednatel.

V Liberci 3.9.2020	V Liberci 3.9.2020

Za objednatele:	Za zhotovitele: 



……………………………..	…………………………………..
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