
DODATEK E. 2

ke Smlouvé o dilo é. objednatele 2020-124/l ze dne 19.6.2020

uzavi‘eny’ v souladu s ustanovenl'm § 2586 a nésledujl'cich za'kona 6. 89/2012 5b.,

obéanskv zékonik, v platném zném’

na realizaci stavby

,,V\'/stavba odborné uéebny - dI'lny v area'lu Z§ Karla IV. v Novém Bydiové"

Smluvnl strany

obec: Mésto Novy'! Bydiov

sidlo: Masarykovo na’mésti 1, 504 01 Now Bydiov

:60: 00259247

Osoba oprévnénijednat ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Louda, starosta

Osoba oprévnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Leoé Mencl, Vedouci Odboru Investic a rozvoje,

tel: +

na strané jedné jakoito objednatelem (déle jen ,,objednate|”)

a

spoleénost: JOKAS s.r.o.

sidlo: Bydiovské Lhotka 46, 504 01 Novy', Bydiov

160: 25930168
DIC; CZZS930168

Osoba oprévnéné jednat ve vécech smluvnlch: Josef Fiéera, jednatel

Osoba oprévnéné jednat ve vécech technickych: Karel Fi§era, tel.

na strané druhé jakoito zhotovitelem (déle jen ,,2hotovite|”)

élének VI.

Doba provédéni dila

Dodatkem 6. 2 se doplfiuje:
Termin dokonéeni stavby se prodluiuje do 6. 12. 2020.

Dfivodem prodlouieni terminu o 1 méslc je vzéjemné dohoda smluvnich stran vzniklé na za’kladé

iédosti Zhotovitele 2e dne 4. 11. 2020 o prodlouiem’ Ihfity z dfivodu vznilch opatFem’

v souvislosti se Eifem’m koronaviru COVID—19.

Clének XV.

Zmény a ukonEem’ smlouvy

Tento Dodatek E. 2 ke Smlouvé o dI’lo ze dne 19.6.2020 nabWa’ platnosti jeho podpisem obéma smluvni-

mi stranami a fiéinnost uveFejnénim v Registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, 2e mésto Nov? Bydiov bezodkladné po uzavFeni tohoto dodatku odeéle doda-

tek k Fédnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.
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Tento dodatek se vyhotovuje ve tFech stejnopisech s platnostl' originélu, z nichi dva vy'ltisky obdrii objed-

natel a jeden zhotovitel.

V Novém Bydiové, dne 5. 11. 2020

Objednatel:

lng. Pavel Louda, starosta

V Bydiovské Lhotce, dne 5. 11. 2020

Zhotovitel:

Josef Fi§era, jednatel spoleénosti
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