DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019/0188/OI



Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		00253901
DIČ                    	CZ00253901
Bankovní spojení: 	
Zastoupené:		Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Martin Štecher

Sídlo: 			Mokřiny 232, 352 01 Aš
IČ:                    	737 16 065
DIČ:				
bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupen:      	Ing. Martinem Štecherem

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu

„Rekonstrukce MK Nádražní Aš“

I. 
Předmět dodatku

1.1. Tento dodatek je uzavírán z důvodu nutnosti rozšíření projektu o objekt nové dešťové    kanalizace včetně zajištění souhlasných stanovisek účastníků spojených s touto stavbou. Jedná se o tyto účastníky: Povodí Ohře s.p., CTP Bohemia West s.r.o., Správa železnic s.p., Chevak a.s.. Dále v textu jen Účastníci

1.2.  Tímto dodatkem se mění článek IV. odst. 4.1 SOD následovně:
a) Dopracování studie před zpracováním dalších stupňů PD do 31.05.2020
b) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) do dvou měsíců od zajištění rozhodných stanovisek Účastníků.
c) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupis prací dodávek a služeb (výkaz výměr) do pěti měsíců od zajištění rozhodných stanovisek Účastníků.
d) Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen zúčastnit se na výzvu příkazce neb jeho technického zástupce schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě určeném místě.
1.3. Tímto dodatkem č.3 se mění článek V. odst. 5.1 SOD následovně
V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu této smlouvy ve výši:

	

	Nabídková cena bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena včetně DPH

	Kompletní zpracování projektové dokumentace dle původního zadání
	(a)
572 040,00
	(b)
0
	(c) = (a) + (b)
572 040,00

	Nová dešťová kanalizace
	99 400,00
	20 874,00
	120 274,00

	Přeložka splaškové kanalizace
	34 790,00
	7 305,90
	42 095,90

	Úprava stávající kanalizace
	20 610,00
	4 328,10
	24 938,10

	Výkon autorského dozoru (CNA) po dobu 8 měsíců.
	45 000,00
	0
	45 000,00

	Cena celkem
	804 348,00 Kč



II. 
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopi.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 09/404/20 ze dne 21.09.2020.



V Aši dne…………………………………	V…………… dne…………………



 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                               	Za zhotovitele:
Mgr. Dalibor Blažek						Ing. Martin Štecher
[bookmark: _GoBack]Starosta města Aš
