
PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144215.
Poskytovatel Nabyvatel
Lesy České republiky, s.p. T.E.P. HOLZ, s.r.o.

Se sídlem Přemyslova 1106/19, se sídlem
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Školní 574, Ratíškovíce 696 02

IČO:42196451 
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

IČ:
DIČ:

27715213
CZ27715213

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144215 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozdějl do:

2, Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 31.10.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 15.10.2020 0 týdnů
Předání místa těžby do: 30.11.2020 ti. 4 týdnů

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)

jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní 
strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za
prodloužení ve výši ............ Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto
prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144215.

V dne V dne

Poskytovatel Nabyvatel /

Lesy České republiky, s.p.



T.E.P.Holz., s. r.o.
Školní 574, CZ - 696 02 Ratíškovlce

tel.: +420 518 367 351 fax: +420 518 368 053 
www.firma-petra.cz petra@flrma-petra.cz

Lesy České republiky, s.p. 
Lesní správa Černá Hora 

Lesní správce

Věc: žádost o prodloužení termínu

Vážený pane správce,

dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu předání místa těžby zpět v aukci ě. 320144215 
na revíru 14. Černá Hora. Důvodem jsou nepříznivé klimatické podmínky. Navrhuji posunutí 
termínu předání místa těžby zpět do 30.11.2020.

Děkuji za spolupráci a kladné vyřízení žádosti.

Lesu zdar !

V Hodoníně dne 31.10.2020

http://www.firma-petra.cz
mailto:petra@flrma-petra.cz
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Lesy České republiky, s.p.
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Aukce číslo: 320144215 Jedná se o 1. prodloužení. Vítěz aukce: T.E.P.HOLZ, s.r.o.
Žádost ze dne: 31.10.2020 Porosty: revír Černá Hora Množství celkem: 500 m3

Původní termín ukončení těžby: 15.10,2020 Původní termín předání pracoviště: 31.10.2020

Porost Stav
rozprac. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádosti - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(pří prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, pří 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, při druhém
prodloužení 14 dní)

ANO/NE 30,11.2020

ANO/NE

ANO/NE

Prohlášení revírníka: Souhlasím s prodloužením termínu předání pracoviště z důvodu klimatických podmínek

Prohlášení LS: Souhlasíme z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Výsledek schvalovacího řízeni:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) Neeebválea© Selwáleae-s-pepJatkem

Podmínky:

Cena za placené prodloužení: Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

/
S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Po^pjs

2.11.2020
V




