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Č.j.: 282269/2016-ČRA                           
Dodatek č. 2 Smlouvy 

k projektu číslo BA-2016-005-FO-23067 s názvem 

„Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru“

Objednatel: 

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: 

Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:    Mgr. Štěpán Šantrůček                       

Tel.: 


251 108 118                    

E-mail: 

santrucek@czechaid.cz                    

IČO: 


75123924

Bankovní spojení: 
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 

0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)


a

Zhotovitel:

AQUA-GAS, s.r.o.

Zastoupená:

Radovanem Koudelkou, jednatelem
Sídlem:

Berkova 92, 612 00 Brno 
Zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně C 292 65

Kontaktní osoba zhotovitele: Radovan Koudelka

Tel.: 


541 246 566

E-mail: 

aquagas@aquagas.cz

IČO: 


25513117
DIČ: 


CZ25513117
Bankovní spojení:
UniCredit Bank
Číslo účtu:

2113062709/2700

 (dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k projektu číslo BA-2016-005-FO-23067  s názvem „Solární energie pro nemocnici Dr. Safeta Mujiće v Mostaru“, uzavřené dne 4.11.2016 (dále jen „Smlouva“). Ke změně Smlouvy dochází z důvodů způsobených na straně příjemce, který nebyl schopen včas zařídit výjimku pro platbu DPH na dovážené zboží. 
I.2. Smluvní strany konstatují, že celková cena za realizaci předmětu plnění uvedená v odst. 2.1. Smlouvy ve výši 6.951.117,50 Kč (slovy: šestmilionůdevětsetpadesátjedenntisícstosedmnáct korun českých) včetně DPH se v důsledku uzavření tohoto dodatku nemění.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně odst. 2.2. Smlouvy, který bude nově znít takto:
2.2.
Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy , kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce trvání projektu dle této smlouvy činí:

· v  roce 2016 částku 4.563.213,- Kč (slovy:  čtyřimilionypětsetšedesáttřitisícdvěstětřináct korun českých) včetně DPH;

· v roce 2017 částku 2.387.904,50,- Kč (slovy:  dvamilionytřistaosmdesátsedmtisícdevětsetčtyři korun českých padesát haléřů) včetně DPH. 


Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2016 a 2017, a to vždy na základě vystavené faktury. 


Část celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovená pro rok 2016 je nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu provádění předmětu plnění v tomto roce. Části ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovené pro rok 2017 mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v článku 2.3. této smlouvy.
I.4.  Zhotovitel se zavazuje, že do konce roku 2016 nakoupí a na své náklady na území ČR bezplatně uskladní veškerou technologii k předmětnému projektu v souladu s kapitolou 7  přílohy č. 1 Smlouvy. Uskladněnou technologii se zavazuje zhotovitel předat objednateli na základě předávacího protokolu, který podepíší obě smluvní strany, a který bude potvrzovat nákup a uskladnění předmětné technologie. Podpisem předávacího protokolu přechází vlastnictví k technologii na příjemce projektu, avšak zhotovitel odpovídá za škodu na technologii až do okamžiku předání technologie na místě instalace projektu příjemci projektu. Zhotovitel je povinen po podpisu předávacího protokolu vyfakturovat nakoupenou technologii objednateli, a to nejpozději do konce roku 2016. 
I.5. Smluvní strany se dohodly na následující změně příloh Smlouvy:

· příloha č. 2 Smlouvy s názvem Strukturovaný rozpočet, je nahrazena přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

· příloha č. 2 přílohy č. 1 Smlouvy s názvem Časový harmonogram aktivit projektu, je nahrazena přílohou č. 2 tohoto dodatku.
I.6. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.7.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Příloha č. 1 – Strukturovaný rozpočet


Příloha č. 2 – Časový harmonogram aktivit projektu

I.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
I.10. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan
ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Radovan Koudelka
jednatel společnosti AQUA-GAS, s.r.o.
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