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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/20/084 
Číslo smlouvy zhotovitele: S200011 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 

 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

 Zastoupení: JUDr. Robertem Kerndlem, předsedou představenstva 
  Janem Šmídkem, místopředsedou představenstva 

 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: TENZA, a.s. 
 sídlo: Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3023 
 IČ: 255 70 722 DIČ: CZ25570722 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – č.ú. 743541/-641/0100 
  Československá obchodní banka, a.s. – č.ú. 17319173/0300 
  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. – č.ú. 39188004/2700 
 Zastoupení:  Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva 
  Ing. Františkem Paulíkem, místopředsedou představenstva 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx  
 ve věcech technických: xxx 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/084, č. smlouvy Zhotovitele S200011 uzavřené dne 3. 3. 2020 
(dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo „Instalace středotlakých 
parních plynových kotlů na PŠ“. 

2. Smluvní strany tímto v souladu s čl. XXI. odst. 21.1. Smlouvy uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě 
(dále jen „dodatek“) a s ohledem na nepředvídatelnost dané situace při uzavírání Smlouvy též 
s poukazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů,  za účelem umožnění platby za poskytnuté dodávky dle Smlouvy přímo 
poddodavateli, a to z důvodu vyhlášení mimořádného moratoria dle § 127a zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě 
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návrhu Zhotovitele a z důvodu pozastavení plateb poddodavatelům ze strany Zhotovitele při 
maximální ochraně majetku Objednatele a prevenci (předcházení) možným škodám. Jelikož 
Zhotovitel není v době uzavření tohoto dodatku schopen poskytnout poddodavatelům dostatečné 
garance a zajistit tak plynulý průběh plnění Smlouvy, čímž je ohrožena sjednaná doba plnění ve 
Smlouvě a v důsledku toho je ohroženo zprovoznění dodávaných parních plynových kotlů 
v dostatečném předstihu tak, aby byl proveden zkušební provoz před zahájením topné sezóny 
2021/2022, dohodly se smluvní strany na umožnění přímé platby poddodavateli parních plynových 
kotlů a souvisejících zařízení ze strany Objednatele, čímž bude zajištěna dodávka klíčových 
technologií pro plynulé pokračování v realizaci díla. Úplné dokončení díla před zahájením topné 
sezóny 2021/2022 je nezbytné z důvodu nutnosti nahradit stávající parní kotle s nevyhovující 
technologií. Parní kotle slouží pro zásobování obyvatel statutárního města Brna teplem a teplou 
vodou. Přímá platba poddodavateli se s poukazem na přiměřené použití § 106 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sjednává u dodávky 2 ks 
středotlakých parních plynových kotlů a dalších zařízení specifikovaných v příloze tohoto dodatku. 

III. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Do čl. V. Smlouvy se jako odst. 5.10. vkládá následující ustanovení: 

5.10. PLATBA PODDODAVATELI 

5.10.1. Dne 1. 9. 2020 vyhlásil Krajský soud v Brně na Zhotovitele mimořádné moratorium, č.j. 
KSBR 54 INS 18298/2020-A-2. S ohledem na vyhlášené mimořádné moratorium požaduje 
Poddodavatel poskytnutí jistoty, že mu bude část kupní ceny 2 ks středotlakých parních 
plynových kotlů, vč. souvisejících zařízení, a cena za dopravu sjednaná v kupní smlouvě 
č. 20492 ze dne 2. 4. 2020 uzavřené mezi ním a Zhotovitelem (dále jen „Kupní smlouva“), 
řádně a včas uhrazena. 

Poddodavatelem pro účely odst. 5.10. a odst. 12.5. Smlouvy je společnost Bosch 
Termotechnika s.r.o., IČ: 189 53 573, se sídlem Průmyslová 372, Štěrboholy, 108 00 Praha 
10, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 121629. Smluvní strany prohlašují, 
že jde o poddodavatele uvedeného v Nabídce Zhotovitele. 

5.10.2. Smluvní strany prohlašují, že pro účely poskytnutí jistoty Poddodavateli, který jinak 
odmítá svou poddodávku vůči Zhotoviteli realizovat, bude mezi Objednatelem, 
Zhotovitelem, Poddodavatelem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále 
jen „Banka“), uzavřena smlouva o jistotním účtu. Tento jistotní účet bude sloužit 
k vypořádání části ceny díla, a to konkrétně ceny za dodávku 2 ks středotlakých parních 
plynových kotlů a dalšího zařízení specifikovaného v příloze č. V. této Smlouvy (dále jen 
„Zařízení“), kterou má Objednatel uhradit na základě této Smlouvy Zhotoviteli. Jistotní 
účet bude dále sloužit k vypořádání části kupní ceny a ceny za dopravu Zařízení dle Kupní 
smlouvy. Náklady související se zřízením a správou jistotního účtu uhradí smluvní strany 
a Poddodavatel v poměru uvedeném ve smlouvě o jistotním účtu.  

5.10.3. Smluvní strany souhlasí, že prostřednictvím jistotního účtu dle odst. 5.10.2. Smlouvy 
bude Poddodavateli uhrazena částka 37 918 279,17 Kč (slovy: třicetsedmmilionů 
devětsetosmnácttisícdvěstěsedmdesátdevět korunčeských a sedmnáct haléřů). 
Podkladem pro vyplacení finančních prostředků z jistotního účtu Bankou Poddodavateli 
bude řádné předání a převzetí Zařízení na provozu Špitálka 6, Brno, na základě 
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písemného předávacího protokolu v souladu s odst. 12.5. této Smlouvy a zaslání 
potvrzení o převzetí Zařízení Objednatelem Bance. Potvrzení o převzetí Zařízení 
Objednatel Bance odešle do 5 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí 
Zařízení v souladu s odst. 12.5. této Smlouvy.      

5.10.4. Platba Poddodavateli prostřednictvím jistotního účtu dle tohoto odst. 5.10. se považuje 
za úhradu části ceny díla dle této Smlouvy a v tomto rozsahu závazek Objednatele uhradit 
Zhotoviteli část ceny díla ve výši uvedené v odst. 5.10.3. této Smlouvy zaniká. 

5.10.5. Zhotovitel se zavazuje, že do 3 dnů od doručení a převzetí Zařízení na provozu Špitálka 6, 
Brno, vystaví fakturu na částku ve výši 92 267 372,- Kč odpovídající ceně Zařízení včetně 
dopravy do místa předání na provozu Špitálka 6, Brno, ve které zúčtuje část zálohy ve 
výši 38 103 874,32 Kč poskytnuté Objednatelem dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy a dále 
zúčtuje částku ve výši 37 918 279,17 Kč, která bude uhrazena Poddodavateli z jistotního 
účtu dle odst. 5.10.3. této Smlouvy. 

5.10.6. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli zůstatek částky vyúčtované fakturou dle 
předchozího odstavce, tedy částku ve výši 16 245 218,51 Kč (která nebude ve faktuře 
zúčtována proti zálohám), ve zkrácené splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury Objednateli; proti pohledávce Zhotovitele na úhradu částky 16 245 218,51 Kč 
není přípustné jednostranné započtení pohledávek Objednatele.  

5.10.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně po uzavření tohoto dodatku informovat o obsahu 
ujednání o přímé platbě Poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost 
Poddodavatele za účelem uzavření smlouvy o jistotním účtu s Bankou. 

2. Do čl. XII. Smlouvy se jako odst. 12.5. vkládá následující ustanovení: 

12.5. PŘEDÁNÍ STŘEDOTLAKÝCH PARNÍCH PLYNOVÝCH KOTLŮ 

12.5.1. V souladu s ujednáním Smlouvy o zřízení jistotního účtu dle čl. V. odst. 5.10. Smlouvy 
proběhne předání a převzetí Zařízení na provozu Špitálka 6, Brno, na základě 
samostatného předávacího protokolu písemně potvrzeného zástupci Objednatele, 
Zhotovitele a Poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost 
nezbytnou pro řádné předání Zařízení Objednateli. 

12.5.2. Podpisem předávacího protokolu dle předchozího odst. 12.5.1, jímž Objednatel 
převezme Zařízení od Zhotovitele a Poddodavatele, nabývá Objednatel vlastnické právo 
k Zařízení. Nebezpečí škody na Zařízení přechází ke dni protokolárního předání a převzetí 
zařízení na provozu Špitálka 6, Brno, na Zhotovitele. 

12.5.3. Protokolární předání a převzetí Zařízení dle tohoto ustanovení nemá vliv na běh záruční 
doby na Zařízení. 

12.5.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost Poddodavatele za účelem řádného předání a 
převzetí Zařízení na provozu Špitálka 6, Brno. Zhotovitel se zavazuje u svého 
Poddodavatele zajistit dodání Zařízení do místa předání, tedy na provoz Špitálka 6, Brno,  
a bez zbytečného odkladu vyzvat Objednatele k zahájení přejímacího řízení.  

Na předání a převzetí Zařízení se použijí ujednání obsažená v odst. 12.1. až 12.4. této 
Smlouvy obdobně.    
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3. Do Smlouvy se jako příloha č. V. vkládá Seznam zařízení předávaného poddodavatelem Bosch 
Termotechnika, s.r.o.  

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 
uzavřené smlouvy a jejich dodatky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. 
Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv, smluvní strany 
se dohodly, že tento dodatek do registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si 
nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, 
že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti dodatku a/nebo 
Smlouvy. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá 
účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Příloha:  - příloha č. V Seznam zařízení předávaného poddodavatelem Bosch Termotechnika, s.r.o. 

V Brně dne V Brně dne 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

………………………………………… ………………………………………… 
JUDr. Robert Kerndl Ing. Michal Hrubý 
předseda představenstva předseda představenstva 

………………………………………… ………………………………………… 
Jan Šmídek Ing. František Paulík 
místopředseda představenstva místopředseda představenstva 


