
bez DPH včetně DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

   101.1 Hromadná garáž

      1 - Zemní práce 530 492,91 641 896,42 439 551,27 531 857,04 90 941,64 110 039,38

      2 - Zakládání 7 777 364,12 9 410 610,59 6 027 457,19 7 293 223,20

      220 - Systémové smykové lišty 847 447,16 1 025 411,06

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 435 690,06 4 157 184,97 188 962,95 228 645,17

      4 - Vodorovné konstrukce 11 815 031,68 14 296 188,33

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
24 476,90 29 617,05

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 400 373,17 484 451,54 33 274,98 40 262,73

      901 - Ostatní výrobky 2 046 797,99 2 476 625,57

      998 - Přesun hmot 1 383 003,74 1 673 434,53 92 412,69 111 819,35 98 785,98 119 531,04

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 153 408,30 185 624,04 67 937,96 82 204,93

      712 - Povlakové krytiny 3 643 931,88 4 409 157,57

      713 - Izolace tepelné 818 158,10 989 971,30

      764 - Konstrukce klempířské 181 267,00 219 333,07

      767 - Konstrukce zámečnické 2 648 298,16 3 204 440,77

      777 - Podlahy lité 1 741 495,02 2 107 208,97

      783 - Dokončovací práce - nátěry 300 470,32 363 569,09

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 351,80 1 635,68

   101.2 Hromadná garáž - zázemí

      1 - Zemní práce 185 301,32 224 214,60 153 535,38 185 777,81 31 765,94 38 436,79

      2 - Zakládání 594 920,36 719 853,64 461 063,28 557 886,57

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 200 610,20 242 738,34 11 033,56 13 350,61

      4 - Vodorovné konstrukce 295 206,95 357 200,41

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
429 890,77 520 167,83

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 219,18 111 585,21 7 664,33 9 273,84

      901 - Ostatní výrobky 419 800,01 507 958,01

      998 - Přesun hmot 51 868,34 62 760,69 3 465,86 4 193,69 3 704,88 4 482,90

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 276 749,81 334 867,27 122 560,63 148 298,36

      712 - Povlakové krytiny 246 074,24 297 749,83

      713 - Izolace tepelné 319 890,98 387 068,09

      764 - Konstrukce klempířské 48 892,00 59 159,32

      767 - Konstrukce zámečnické 388 149,43 469 660,81

      771 - Podlahy z dlaždic 78 485,31 94 967,23

      783 - Dokončovací práce - nátěry 5 117,20 6 191,81

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 12 177,36 14 734,61

   101.3 Hromadná garáž - informační centrum

      1 - Zemní práce 121 021,32 146 435,80 100 274,81 121 332,52 20 746,51 25 103,28

      2 - Zakládání 978 319,85 1 183 767,02 758 197,88 917 419,43

      220 - Systémové smykové lišty 20 660,76 24 999,52

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 883 208,26 1 068 681,99 48 576,45 58 777,50

      4 - Vodorovné konstrukce 912 943,87 1 104 662,08

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
696 142,01 842 331,83

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 087,38 185 235,73 12 723,08 15 394,93

      901 - Ostatní výrobky 892 289,73 1 079 670,57

      998 - Přesun hmot 167 026,32 202 101,85 11 160,75 13 504,51 11 930,45 14 435,84

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 278 306,97 336 751,43 123 250,23 149 132,78

      712 - Povlakové krytiny 627 062,20 758 745,26

      713 - Izolace tepelné 654 713,44 792 203,26

      763 - Konstrukce suché výstavby 39 166,20 47 391,10

      764 - Konstrukce klempířské 51 818,50 62 700,39

      766 - Konstrukce truhlářské 446 170,30 539 866,06

      767 - Konstrukce zámečnické 1 602 790,32 1 939 376,29

      777 - Podlahy lité 116 677,51 141 179,79

      781 - Dokončovací práce - obklady 227 799,35 275 637,21

      783 - Dokončovací práce - nátěry 14 285,10 17 284,97

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 30 358,48 36 733,76

   101.4 Hromadná garáž - loubí

      1 - Zemní práce 100 118,73 121 143,66 82 955,52 100 376,18 17 163,21 20 767,48

      2 - Zakládání 89 977,61 108 872,91 69 732,65 84 376,51

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 147,05 177,93 113,96 137,89

      998 - Přesun hmot 8 983,20 10 869,67 3 775,55 4 568,42 4 035,93 4 883,48

      767 - Konstrukce zámečnické 198 562,50 240 260,63

   D.1.4.1 ZTI - vodovod a kanalizace

       ZTI - vodovod a kanalizace 1 658 087,84 2 006 286,29

   D1.4.2 Vytápění

       Vytápění 564 882,22 683 507,49

   D.1.4.3 Vzduchotechnika

       Vzduchotechnika 974 990,03 1 179 737,94

   D.1.4.4 Elektroinstalace silnoproud

       Elektroinstalace - silnoproud 2 872 281,42 3 475 460,52

   D.1.4.5 Elektroinstalace slaboproud

       Elektroinstalace - slaboproud 1 840 845,00 2 227 422,45

   D.1.4.6 Měření a regulace

       Měření a regulace 414 392,49 501 414,91

   D2.4 Přeložka optického vedení

       Přeložka optického vedení 134 409,35 162 635,31 89 606,23 108 423,54 44 803,12 54 211,78

   D.2.5 Přeložka VO

       Přeložka VO 57 640,75 69 745,31 38 427,17 46 496,88 19 213,58 23 248,43

   D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy

       Veřejné prostranství 2 541 131,42 3 074 769,02

       Chodník 444 463,70 537 801,08

       Účelová komunikace 1 395 381,19 1 688 411,24

   D.4.1 Vodní hospodářství

       Vodovodní přípojka 216 091,99 261 471,31

       Vodní prvek - stavební část 373 040,48 451 378,98

       Vodní prvek - technologie 515 380,00 623 609,80

       Přípojka splaškové kanalizace 60 789,46 73 555,25

       VSAK 1 130 387,94 1 367 769,41

       Areálová dešťová kanalizace 1 543 377,53 1 867 486,81

   D.5.1 Sadové úpravy

       Sadové úpravy 698 693,46 845 419,09

   D.5.2 Oplocení

       Oplocení 184 685,00 223 468,85

   VRN 2 090 000,00 2 528 900,00 132 766,39 160 647,33 128 483,61 155 465,17 132 766,39 160 647,33

       VRN

Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova

Měsíc 1 Měsíc 2 Měsíc 3 Měsíc 4Celková cena
FINANČNÍ HARMONOGRAM

85 204 570,0070 417 000,00 0,00 0,00 260 799,79 315 567,75 1 079 632,14 1 306 354,89 8 344 390,06 10 096 711,97CELKEM



cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

   101.1 Hromadná garáž

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání 1 749 906,93 2 117 387,39

      220 - Systémové smykové lišty 88 981,95 107 668,16 131 354,31 158 938,72 127 117,07 153 811,65 131 354,31 158 938,72

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 532 531,96 644 363,67 480 996,61 582 005,90 532 531,96 644 363,67 515 353,51 623 577,75 532 531,96 644 363,67

      4 - Vodorovné konstrukce 1 240 578,32 1 501 099,77 1 831 329,91 2 215 909,19 1 772 254,75 2 144 428,25 1 831 329,91 2 215 909,19

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 274,98 40 262,73 30 054,82 36 366,33 33 274,98 40 262,73 32 201,60 38 963,94 33 274,98 40 262,73

      901 - Ostatní výrobky

      998 - Přesun hmot 98 785,98 119 531,04 89 226,05 107 963,52 98 785,98 119 531,04 95 599,34 115 675,20 98 785,98 119 531,04

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 67 937,96 82 204,93 17 532,38 21 214,18

      712 - Povlakové krytiny

      713 - Izolace tepelné

      764 - Konstrukce klempířské

      767 - Konstrukce zámečnické

      777 - Podlahy lité

      783 - Dokončovací práce - nátěry

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety

   101.2 Hromadná garáž - zázemí

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání 133 857,08 161 967,07

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 31 094,58 37 624,44 28 085,43 33 983,37 31 094,58 37 624,44 30 091,53 36 410,75 31 094,58 37 624,44

      4 - Vodorovné konstrukce 30 996,73 37 506,04 45 757,08 55 366,07 44 281,04 53 580,06 45 757,08 55 366,07

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 664,33 9 273,84 6 922,62 8 376,37 7 664,33 9 273,84 7 417,09 8 974,68 7 664,33 9 273,84

      901 - Ostatní výrobky

      998 - Přesun hmot 3 704,88 4 482,90 3 346,35 4 049,08 3 704,88 4 482,90 3 585,37 4 338,30 3 704,88 4 482,90

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 122 560,63 148 298,36 31 628,55 38 270,55

      712 - Povlakové krytiny

      713 - Izolace tepelné

      764 - Konstrukce klempířské

      767 - Konstrukce zámečnické

      771 - Podlahy z dlaždic

      783 - Dokončovací práce - nátěry

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety

   101.3 Hromadná garáž - informační centrum

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání 220 121,97 266 347,58

      220 - Systémové smykové lišty 2 169,38 2 624,95 3 202,42 3 874,93 3 099,11 3 749,92 3 202,42 3 874,93

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 136 897,28 165 645,71 123 649,16 149 615,48 136 897,28 165 645,71 132 481,24 160 302,30 136 897,28 165 645,71

      4 - Vodorovné konstrukce 95 859,11 115 989,52 141 506,30 171 222,62 136 941,58 165 699,31 141 506,30 171 222,62

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 723,08 15 394,93 11 491,81 13 905,09 12 723,08 15 394,93 12 312,66 14 898,32 12 723,08 15 394,93

      901 - Ostatní výrobky

      998 - Přesun hmot 11 930,45 14 435,84 10 775,89 13 038,83 11 930,45 14 435,84 11 545,60 13 970,18 11 930,45 14 435,84

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 123 250,23 149 132,78 31 806,51 38 485,88

      712 - Povlakové krytiny

      713 - Izolace tepelné

      763 - Konstrukce suché výstavby

      764 - Konstrukce klempířské

      766 - Konstrukce truhlářské

      767 - Konstrukce zámečnické

      777 - Podlahy lité

      781 - Dokončovací práce - obklady

      783 - Dokončovací práce - nátěry

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety

   101.4 Hromadná garáž - loubí

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání 20 244,96 24 496,40

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33,09 40,04

      998 - Přesun hmot 1 171,72 1 417,78

      767 - Konstrukce zámečnické

   D.1.4.1 ZTI - vodovod a kanalizace

       ZTI - vodovod a kanalizace

   D1.4.2 Vytápění

       Vytápění

   D.1.4.3 Vzduchotechnika

       Vzduchotechnika

   D.1.4.4 Elektroinstalace silnoproud

       Elektroinstalace - silnoproud

   D.1.4.5 Elektroinstalace slaboproud

       Elektroinstalace - slaboproud

   D.1.4.6 Měření a regulace

       Měření a regulace

   D2.4 Přeložka optického vedení

       Přeložka optického vedení

   D.2.5 Přeložka VO

       Přeložka VO

   D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy

       Veřejné prostranství 334 967,32 405 310,46

       Chodník 58 588,40 70 891,96

       Účelová komunikace 183 936,61 222 563,30

   D.4.1 Vodní hospodářství

       Vodovodní přípojka 129 655,19 156 882,78 86 436,80 104 588,53

       Vodní prvek - stavební část

       Vodní prvek - technologie

       Přípojka splaškové kanalizace 29 896,46 36 174,72 30 893,00 37 380,53

       VSAK 555 928,50 672 673,49 574 459,44 695 095,92

       Areálová dešťová kanalizace 759 038,13 918 436,14 784 339,40 949 050,67

   D.5.1 Sadové úpravy

       Sadové úpravy

   D.5.2 Oplocení

       Oplocení

   VRN 132 766,39 160 647,33 119 918,03 145 100,82 132 766,39 160 647,33 128 483,61 155 465,17 132 766,39 160 647,33

       VRN

Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova

Měsíc 5 Měsíc 6 Měsíc 7 Měsíc 8 Měsíc 9

6 301 855,333 440 458,48 4 162 954,76 2 444 019,70 2 957 263,84 3 154 523,93 3 816 973,96 4 527 283,38 5 478 012,89 5 208 144,90

FINANČNÍ HARMONOGRAM



cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

   101.1 Hromadná garáž

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání

      220 - Systémové smykové lišty 127 117,07 153 811,65 131 354,31 158 938,72 110 168,14 133 303,45

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 515 353,51 623 577,75 137 427,60 166 287,40

      4 - Vodorovné konstrukce 1 772 254,75 2 144 428,25 1 831 329,93 2 215 909,22 1 535 954,11 1 858 504,47

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
3 365,57 4 072,34 9 484,80 11 476,61

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 201,60 38 963,94 33 274,98 40 262,73 33 274,98 40 262,73 32 201,60 38 963,94 33 274,98 40 262,73

      901 - Ostatní výrobky

      998 - Přesun hmot 95 599,34 115 675,20 98 785,98 119 531,04 98 785,98 119 531,04 95 599,34 115 675,20 98 785,98 119 531,04

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

      712 - Povlakové krytiny 1 166 058,20 1 410 930,42 2 186 359,13 2 645 494,55 291 514,55 352 732,61

      713 - Izolace tepelné 261 810,59 316 790,81 490 894,86 593 982,78 65 452,65 79 197,71

      764 - Konstrukce klempířské 58 005,44 70 186,58 108 760,20 131 599,84 14 501,36 17 546,65

      767 - Konstrukce zámečnické 100 887,55 122 073,94 781 878,50 946 072,99

      777 - Podlahy lité

      783 - Dokončovací práce - nátěry

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety

   101.2 Hromadná garáž - zázemí

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 091,53 36 410,75 8 024,41 9 709,54

      4 - Vodorovné konstrukce 44 281,04 53 580,06 45 757,08 55 366,07 38 376,90 46 436,05

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
59 109,98 71 523,08 166 582,67 201 565,03

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 417,09 8 974,68 7 664,33 9 273,84 7 664,33 9 273,84 7 417,09 8 974,68 7 664,33 9 273,84

      901 - Ostatní výrobky

      998 - Přesun hmot 3 585,37 4 338,30 3 704,88 4 482,90 3 704,88 4 482,90 3 585,37 4 338,30 3 704,88 4 482,90

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

      712 - Povlakové krytiny 78 743,76 95 279,95 147 644,54 178 649,89 19 685,94 23 819,99

      713 - Izolace tepelné 102 365,11 123 861,78 191 934,59 232 240,85 25 591,28 30 965,45

      764 - Konstrukce klempířské 15 645,44 18 930,98 29 335,20 35 495,59 3 911,36 4 732,75

      767 - Konstrukce zámečnické 14 786,64 17 891,83 114 596,50 138 661,77

      771 - Podlahy z dlaždic

      783 - Dokončovací práce - nátěry

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety

   101.3 Hromadná garáž - informační centrum

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání

      220 - Systémové smykové lišty 3 099,11 3 749,92 3 202,42 3 874,93 2 685,90 3 249,94

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 132 481,24 160 302,30 35 328,33 42 747,28

      4 - Vodorovné konstrukce 136 941,58 165 699,31 141 506,30 171 222,62 118 682,70 143 606,07

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
95 719,53 115 820,63 269 755,03 326 403,59

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 312,66 14 898,32 12 723,08 15 394,93 12 723,08 15 394,93 12 312,66 14 898,32 12 723,08 15 394,93

      901 - Ostatní výrobky

      998 - Přesun hmot 11 545,60 13 970,18 11 930,45 14 435,84 11 930,45 14 435,84 11 545,60 13 970,18 11 930,45 14 435,84

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

      712 - Povlakové krytiny 200 659,90 242 798,48 376 237,32 455 247,16 50 164,98 60 699,63

      713 - Izolace tepelné 209 508,30 253 505,04 392 828,06 475 321,95 52 377,08 63 376,27

      763 - Konstrukce suché výstavby 21 933,07 26 539,01

      764 - Konstrukce klempířské 16 581,92 20 064,12 31 091,10 37 620,23 4 145,48 5 016,03

      766 - Konstrukce truhlářské

      767 - Konstrukce zámečnické 61 058,68 73 881,00 473 204,76 572 577,76

      777 - Podlahy lité 52 504,88 63 530,90 64 172,63 77 648,88

      781 - Dokončovací práce - obklady

      783 - Dokončovací práce - nátěry

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety

   101.4 Hromadná garáž - loubí

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      998 - Přesun hmot

      767 - Konstrukce zámečnické

   D.1.4.1 ZTI - vodovod a kanalizace

       ZTI - vodovod a kanalizace 223 061,14 269 903,98 230 496,52 278 900,79 230 496,52 278 900,79 223 061,14 269 903,98 230 496,52 278 900,79

   D1.4.2 Vytápění

       Vytápění 75 993,12 91 951,68 78 526,23 95 016,74 78 526,23 95 016,74 75 993,12 91 951,68 78 526,23 95 016,74

   D.1.4.3 Vzduchotechnika

       Vzduchotechnika 131 164,58 158 709,14 135 536,73 163 999,44 135 536,73 163 999,44 131 164,58 158 709,14 135 536,73 163 999,44

   D.1.4.4 Elektroinstalace silnoproud

       Elektroinstalace - silnoproud 386 405,57 467 550,74 399 285,76 483 135,77 399 285,76 483 135,77 386 405,57 467 550,74 399 285,76 483 135,77

   D.1.4.5 Elektroinstalace slaboproud

       Elektroinstalace - slaboproud 247 647,31 299 653,25 255 902,22 309 641,69 255 902,22 309 641,69 247 647,31 299 653,25 255 902,22 309 641,69

   D.1.4.6 Měření a regulace

       Měření a regulace 55 747,87 67 454,92 57 606,13 69 703,42 57 606,13 69 703,42 55 747,87 67 454,92 57 606,13 69 703,42

   D2.4 Přeložka optického vedení

       Přeložka optického vedení

   D.2.5 Přeložka VO

       Přeložka VO

   D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy

       Veřejné prostranství 346 517,92 419 286,68 358 068,52 433 262,91 358 068,52 433 262,91 346 517,92 419 286,68 358 068,52 433 262,91

       Chodník 60 608,69 73 336,51 62 628,97 75 781,05 62 628,97 75 781,05 60 608,69 73 336,51 62 628,97 75 781,05

       Účelová komunikace 190 279,25 230 237,89 196 621,90 237 912,50 196 621,90 237 912,50 190 279,25 230 237,89 196 621,90 237 912,50

   D.4.1 Vodní hospodářství

       Vodovodní přípojka

       Vodní prvek - stavební část 223 824,29 270 827,39 149 216,19 180 551,59

       Vodní prvek - technologie 515 380,00 623 609,80

       Přípojka splaškové kanalizace

       VSAK

       Areálová dešťová kanalizace

   D.5.1 Sadové úpravy

       Sadové úpravy 222 311,56 268 996,99

   D.5.2 Oplocení

       Oplocení 139 639,88 168 964,25

   VRN 128 483,61 155 465,17 132 766,39 160 647,33 132 766,39 160 647,33 128 483,61 155 465,17 132 766,39 160 647,33

       VRN

Měsíc 11Měsíc 10 Měsíc 12 Měsíc 13 Měsíc 14

5 531 023,34 6 692 538,246 574 912,84 7 955 644,54

Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova
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4 770 190,55 5 771 930,57 4 409 453,45 5 335 438,67 5 990 769,48 7 248 831,07



cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

   101.1 Hromadná garáž

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání

      220 - Systémové smykové lišty

      3 - Svislé a kompletní konstrukce

      4 - Vodorovné konstrukce

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 178,84 11 106,40 2 447,69 2 961,70

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 201,60 38 963,94 8 587,09 10 390,38

      901 - Ostatní výrobky 877 199,14 1 061 410,96 906 439,11 1 096 791,32 263 159,74 318 423,29

      998 - Přesun hmot 95 599,34 115 675,20 98 785,98 119 531,04 28 679,80 34 702,56

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

      712 - Povlakové krytiny

      713 - Izolace tepelné

      764 - Konstrukce klempířské

      767 - Konstrukce zámečnické 756 656,62 915 554,51 781 878,50 946 072,99 226 996,99 274 666,36

      777 - Podlahy lité 1 044 897,01 1 264 325,38 696 598,01 842 883,59

      783 - Dokončovací práce - nátěry 223 206,52 270 079,89 77 263,80 93 489,20

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 004,19 1 215,07 347,61 420,61

   101.2 Hromadná garáž - zázemí

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání

      3 - Svislé a kompletní konstrukce

      4 - Vodorovné konstrukce

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
161 209,04 195 062,94 42 989,08 52 016,79

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 417,09 8 974,68 1 977,89 2 393,25

      901 - Ostatní výrobky 179 914,29 217 696,29 185 911,43 224 952,83 53 974,29 65 308,89

      998 - Přesun hmot 3 585,37 4 338,30 3 704,88 4 482,90 1 075,61 1 301,49

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

      712 - Povlakové krytiny

      713 - Izolace tepelné

      764 - Konstrukce klempířské

      767 - Konstrukce zámečnické 110 899,84 134 188,81 114 596,50 138 661,77 33 269,95 40 256,64

      771 - Podlahy z dlaždic 15 697,06 18 993,44 54 067,66 65 421,87 8 720,59 10 551,91

      783 - Dokončovací práce - nátěry 3 801,35 4 599,63 1 315,85 1 592,18

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 046,04 10 945,71 3 131,32 3 788,90

   101.3 Hromadná garáž - informační centrum

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání

      220 - Systémové smykové lišty

      3 - Svislé a kompletní konstrukce

      4 - Vodorovné konstrukce

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
261 053,25 315 874,43 69 614,20 84 233,18

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 312,66 14 898,32 3 283,37 3 972,88

      901 - Ostatní výrobky 382 409,88 462 715,95 395 156,88 478 139,82 114 722,97 138 814,79

      998 - Přesun hmot 11 545,60 13 970,18 11 930,45 14 435,84 3 463,68 4 191,05

      711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

      712 - Povlakové krytiny

      713 - Izolace tepelné

      763 - Konstrukce suché výstavby 17 233,13 20 852,09

      764 - Konstrukce klempířské

      766 - Konstrukce truhlářské 345 781,98 418 396,20 100 388,32 121 469,87

      767 - Konstrukce zámečnické 457 940,09 554 107,51 473 204,76 572 577,76 137 382,03 166 232,26

      777 - Podlahy lité

      781 - Dokončovací práce - obklady 45 559,87 55 127,44 156 928,44 189 883,41 25 311,04 30 626,36

      783 - Dokončovací práce - nátěry 10 611,79 12 840,27 3 673,31 4 444,71

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 552,01 27 287,93 7 806,47 9 445,83

   101.4 Hromadná garáž - loubí

      1 - Zemní práce

      2 - Zakládání

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      998 - Přesun hmot

      767 - Konstrukce zámečnické 56 732,14 68 645,89 109 918,53 133 001,42 31 911,83 38 613,31

   D.1.4.1 ZTI - vodovod a kanalizace

       ZTI - vodovod a kanalizace 223 061,14 269 903,98 230 496,52 278 900,79 66 918,34 80 971,19

   D1.4.2 Vytápění

       Vytápění 75 993,12 91 951,68 78 526,23 95 016,74 22 797,94 27 585,51

   D.1.4.3 Vzduchotechnika

       Vzduchotechnika 131 164,58 158 709,14 135 536,73 163 999,44 39 349,37 47 612,74

   D.1.4.4 Elektroinstalace silnoproud

       Elektroinstalace - silnoproud 386 405,57 467 550,74 399 285,76 483 135,77 115 921,67 140 265,22

   D.1.4.5 Elektroinstalace slaboproud

       Elektroinstalace - slaboproud 247 647,31 299 653,25 255 902,22 309 641,69 74 294,19 89 895,97

   D.1.4.6 Měření a regulace

       Měření a regulace 55 747,87 67 454,92 57 606,13 69 703,42 16 724,36 20 236,48

   D2.4 Přeložka optického vedení

       Přeložka optického vedení

   D.2.5 Přeložka VO

       Přeložka VO

   D.3.1 Komunikace a zpevněné plochy

       Veřejné prostranství 346 517,92 419 286,68 92 404,78 111 809,78

       Chodník 60 608,69 73 336,51 16 162,32 19 556,41

       Účelová komunikace 190 279,25 230 237,89 50 741,13 61 396,77

   D.4.1 Vodní hospodářství

       Vodovodní přípojka

       Vodní prvek - stavební část

       Vodní prvek - technologie

       Přípojka splaškové kanalizace

       VSAK

       Areálová dešťová kanalizace

   D.5.1 Sadové úpravy

       Sadové úpravy 476 381,90 576 422,10

   D.5.2 Oplocení

       Oplocení 45 045,12 54 504,60

   VRN 128 483,61 155 465,17 132 766,39 160 647,33 132 766,41 160 647,36

       VRN

1 925 554,651 591 367,486 183 452,54 7 481 977,576 906 577,94 8 356 959,31
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