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02  IT Services  s.r.o.
Vážený  pan

'K x  7-

Za Brumlovkou  266/2
Michle
140 00 Praha  4

Prodloužení  termínu  dodání  objednávky  č. 450C1132"102 k PZ PRAIS  No5'15SRRegistr
chmelnic

Vážený pane Ň :X X

oznamuji  Vám tímto  prodloužení  termínu  dodání  objednávky  č. 4500132'102  k PZ PRAIS  ll
2019  No51  5SRRegistr  chmelnic  - úpravy  2020.

Nový  termín:  do 5. Iedna 2021

Zdůvodnění:

Součástí  plnění  PZ PRAIS  Il 2019  k PZ PRAIS  ll 2019  No515SRRegistr  chmelnic  - úpravy
2020 je i SW pro certifikaci  chmele  tzv. zpracováním.  Tento  způsob  výroby  konečných
chmelových  produktů  a souvísející  certífíkace  dle informace  z ÚKZÚZ  byl zahájen  v druhé
polovině  září,  kdy  byl  na pilotní  provoz  nasazen  upravený  SW  pro  tuto  certifikaci.
Epidemiologická  situace  spolu  s částečnou  obměnou  pracovníků  ÚKZÚZ však  ukazuje,  že
termín  30. 10. 2020 není zcela  reálný  sohledem  na složitost  této problematiky  a kvalitní
odladění  úprav  tedy  vyžaduje  prodloužení  termínu  dodání  a následnou  akceptaci.

Z výše uvedeného  důvodu  je termín  pro  akceptaci  předmětného  požadavku  posunut  do
05. O"I. 2021.
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Mgr.  Václav  Koubek,  MBA

ředitel  odboru
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