
DODATEK Č. 2 SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002073 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018 066.27

ISPROFIN/ISPROFOND: 5611510019 
Název související veřejné zakázky: 1/23 Třebíč -  Vladislav, DŮR

uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb 
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz

2. MORAVA -  RD zakázky menšího rozsahu,
zastoupený vedoucím konsorcia společností PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954 
společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:



zhotovitelem: 
se sídlem:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava

zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČ: 42767377
DIC: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: 
se sídlem:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohnnická 50 619 00 Brno

zastoupeným: 
bankovní spojem: 
IČ: roo Z  / J Z  /

DIC: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: 
se sídlem:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným: 
bankovní spojem: 
IČ: 253 24 365
DIC: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: 
se sídlem:

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13 60? 00 Brno

zastoupeným: 
bankovní spojem: 
IČ: 46995447
DIC: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: 
se sídlem:

G-Consult, spol. s r.o.
Vvstavní 367/109.703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným: 
bankovní spojem: 
IČ: 646 t6 886
DIC: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

(dále jen „Zhotovitel”)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23.1 a 23.2 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí 
Rámcové smlouvy jako její příloha, a ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě (Smlouvě o dílo), kterým dochází k navýšení 
objemu plnění.



Článek I.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03. 10. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 12PT- 
002073 „I/23 Třebíč -  Vladislav, DÚR“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace 
pro územní rozhodnutí (DÚR) a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí.

2. Odůvodnění dodatku č. 2:

- Změnou směrového a výškového průběhu trasy v rámci projektu stavby „I/23 Vladislav, obchvat, DÚR“ 
oproti zadávací dokumentaci, vycházející z I/23 Třebíč - Vladislav obchvat aktualizace technické studie včetně 
HDM-4, je nutné v rámci navazujícího projektu I/23 Třebíč - Vladislav, DÚR provést úpravu 167 m navazující 
hlavní trasy SO 101, doplnit 40 m SO 102 etapového napojení na stávající trasu a zcela přepracovat objekt SO 
126 - Účelová komunikace -  příjezd k nádraží.

- Změna trasování souběžně probíhajícího návrhu cyklostezky v rámci projektu „Cyklostezka Třebíč - 
Vladislav“, jejímž investorem je město Třebíč. Nové vedení cyklostezky: trasa cyklostezky bude nutné nově 
trasovat od začátku úpravy přimknutím k silnici I/23 severně od areálu ČOV Třebíč, úpravou souběžného 
chodníku v SO 134 na společnou stezku pro chodce a cyklisty. Důsledkem této úpravy bude nutnost rozšíření 
společné trasy v délce cca 130 m na parametry odpovídající TP 179 -  Navrhovaní komunikací pro cyklisty. V 
návaznosti na toto rozšíření bude nutno upravit opěrnou zeď SO 250 délky 103 m a do ní kotvenou 
protihlukovou stěnu SO 760 délky 70 m.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se dohodly na změně článku II. 
Cena za dílo, bodu 1., jenž nově zní:

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových 
cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 748 825,-Kč

DPH: 78 7 253,25 Kč

včetně DPH: 4 536 078,25 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1. tohoto dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Každá ze smluvních prohlašuje, že tento dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 
tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě se smluvní 
strany shodly a byly s ním srozuměny.

4. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

5. Tento dodatek č. ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. ke Smlouvě a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 2 
Smlouvy).

6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.



Přílohu tohoto dodatku č. 2 Smlouvy tvoří:

Podrobná specifikace víceprací s podrobnou specifikací ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLOUVY K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.

Datum: 10.11.2020 09:01:26 +01:00


