Dodatek č: 2 ke smlouvě o dílo

podle §2586 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    S  m   l   u   v   n  í      s   t   r   a   n  y  :

Objednatel :  Město Kutná Hora
                          Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

           

IČO  00236195



bankovní spojení  Česká spořitelna a.s.

 

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxx
         

zastoupený :  xxxxxxxxxxxxx, starostou města

                                            / dále jen objednatel /
Zhotovitel :       DALFOS  s.r.o.

                             Libenice 44

                             280 02 Kolín
     

IČO  62966511 

             
DIČ    CZ62966511

                         bankovní spojení  ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
                   
zastoupený : xxxxxxxxxxxx, jednatel firmy 
                                                xxxxxxxxxxxx, jednatel firmy                       
                                              / dále jen zhotovitel /
                uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě:
„Obnova ohradní zdi hřbitova Všech Svatých, Česká ulice“ v Kutné Hoře

/ dále jen dílo /.
Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby, které byly odsouhlaseny objednatelem a budou čerpány z 15% rezervy vytvořené pro případné vícepráce.
Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména nákladů spojených s rozšířením přezdívané oblasti ohradní zdi z důvodu odhalení nesoudržnosti zdiva, které mělo být pouze dle projektové dokumentace přespárováno. Rozsah víceprací je zakreslen na nákresu zdí a rozpočtován dle tohoto rozsahu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Celková cena víceprací dle rozpočtu:

230 853,- Kč bez DPH

48 479,- Kč DPH 21%

279 332,-Kč včetně DPH
V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 11.3.2020 beze změny. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek i původní smlouva o dílo budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

V ......................      dne .................                                   V ......................      dne .................

za objednatele:                                                          za  zhotovitele:

....................................................................               .................................................................

                   xxxxxxxxxxxxx




      xxxxxxxxxxxxxxxx
                     starosta města                 



            jednatel firmy
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