
 
Čj. SPH 1698/2020 

ZČ 306.004.00.108.1 
ID RS smlouvy 11082560 

                                         ID RS dodatku č. 1             
 

D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020 k akci „Lány č.p. 108 – 
stavební úpravy objektu“ 

 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

SP spol. s r.o.  
 se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31 Praha 5 - Lipence  

korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem 

IČO: 63669480 
DIČ: CZ63669480 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 37741 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke 
Smlouvě o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 10.3.2020 (dále jen „Smlouva“). 

  
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 
 



Článek I 
Předmět dodatku 

 
1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
 
1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:  

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového 
rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1. Rozšíření předmětu díla spočívá 
zejména nikoli však výhradně ve změně skladby podlah ve všech bytových jednotkách, ve 
sjednocení zárubní v bytech i sklepě na ocelové zárubně, rozšíření zemních prací 
z důvodu výměny vodovodních přípojek, se kterými projektová dokumentace nepočítala a 
jejich skutečný havarijní stav byl zjištěn až v průběhu prací. Méněpráce spočívají např. v 
neinstalování navržených myček do bytů v objektu č.p.108.“ 
 

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 
„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 
položkového rozpočtu víceprací a současně neprovede práce a dodávky dle položkového 
rozpočtu méněprací, oba rozpočty tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.  

  
Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH 1.739.870,21 Kč 
(slovy: jedenmiliónsedmsettřicetdevěttisícosmsetsedmdesát korun českých a dvacetjedna 
haléřů) 
 
Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí bez DPH    98.137,29 Kč 
(slovy: devadesátosmtisícstotřicetsedm korun českých a dvacetdevět haléřů) 

 
Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH                                                   25.715.703,55 Kč 
(slovy: dvacetpětmiliónůsedmsetpatnácttisícsedmsettři korun českých a padesátpět 
haléřů)  
 
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí bez DPH   27.357.436,47 Kč 
(slovy: dvacetsedmmiliónůtřistapadesátsedmtisícčtyřistatřicetšest korun českých a 
čtyřicetsedm haléřů)  

 
Výše daně 15%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH                                                                                            4.103.615,47 Kč 
(slovy: čtyřimiliónystotřitisícšestsetpatnáct korun českých a čtyřicetsedm haléřů).“ 
 

Článek II 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy a tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 416/2020 uzavřené dne 
10.3.2020. 
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 



zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí 
objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu. 
 
Přílohy:  č. 1 -  položkový rozpočet víceprací a méněprací 
              
 

V Praze dne:  V Praze dne: 

 

 
  
 Josef Šindelář Ing. Ivo Velíšek, CSc.
 jednatel ředitel 
 SP spol. s r.o. Správa Pražského hradu 
 za zhotovitele za objednatele 
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