Dodatek č. 1 k SOD 390/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	A2261/20
č. smlouvy objednatele:	390/2020

Název díla: 
Ottův jez - PB pilíř štěrkové propusti
 - projektová dokumentace 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

[bookmark: _Hlk54600671]Zhotovitel:	VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 
	Hybernská 1617/40, 110 00  Praha 1 
IČO:	49241648
DIČ:	CZ49241648  
[bookmark: _Hlk54600690]zastoupený: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
[bookmark: _Hlk54600760]zástupce ve věcech technických:	


[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 2154

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: změny v rozsahu prací a identifikačních údajích objednatele.

Objednatel žádá v projektové dokumentaci vyřešit jiným způsobem přístup na stavbu. Nyní navržená varianta s použitím zemní sypané jímky je pro objednatele nevyhovující, a to z důvodu vysokých nákladů, komplikovaného přístupu do nadjezí a nutností manipulovat s hladinou ve zdrži (vliv na vyskytující se živočichy). 

S ohledem na výše popsané dojde v projektové dokumentaci ke změnám, které prakticky ovlivní většinu již zpracovaných příloh (Technickou zprávu A, Souhrnnou technickou zprávu B, Situace stavby C, část D pro SO02 – zajištění přístupu na stavbu, část E – nová vyjádření a jejich zpracování do PD, změna soupisu prací pro SO02 – Zajištění přístupu na stavbu, textovou část Povodňového planu, textovou část Havarijního plánu). Zapracováním výše uvedených změn vznikají zpracovateli vícenáklady.

Tímto dodatkem se mění identifikační údaje objednatele, Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

V části identifikační údaje zhotovitele se mění zástupce statutárního orgánu, zástupce ve věcech smluvních a věcech technických.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
nejpozději do 150 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy).
1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Plánování projektů a zakázek.


Nové znění:
a)	zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: 								do 5. března 2021   

c)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.

Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									181 100,00 Kč bez DPH.

Cena je složena z následujícího:
Stavebně technický průzkum					69 200,00 Kč bez DPH
PD DSJ							          111 900,00 Kč bez DPH


Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 89 700,00 Kč bez DPH a činí celkem: 			270 800,- Kč bez DPH

Cena je složena z následujícího:
Stavebně technický průzkum					  69 200,00 Kč bez DPH
PD DSJ							           201 600,00 Kč bez DPH


[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
II. V případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí STP ve výši 100 %, tj. 69 200,00 Kč bez DPH 
a) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 89 520,00 Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 22 380,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
V případě prvního dílčího plnění dnem předání a převzetí STP ve výši 100 %, tj. 69 200,00 Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno

a) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 161 280,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 40 320,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Praze dne





……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					prokurista
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