
Změnový list č. 10 
Projekt: Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod 

  

 

strana 1/2 

Datum vydání požadavku:  
         
 
 
 
 

  
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
 
Popis změny, technického řešení:  

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Dle původního řešení nebyl hromosvod objektu ČOV navržen, jelikož se jedná o rekonstrukci. Objekt je uzemněný ke stávající 
ocelové kci. 

Nové řešení: 

Byl navržen hromosvod, který bude spojen s uzemněním a celý objekt bude ochráněn proti blesku. 

Zdůvodnění změny:   

Na stávajícím objektu ČOV nebyl původně osazen hromosvod, objekt byl pouze uzemněn. 

 

Vzhledem ke splnění podmínek pojistné smlouvy a zajištění maximální ochrany osob a majetku, požaduje investor instalaci 
hromosvodu na objektu ČOV. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Výkres skutečného provedení  

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Žádný vliv na termín 
Žádný vliv na kvalitu 
 
 Vliv na cenu díla:  + 16.880 ,- 
 
 

 

Adresa objednatele: 
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením v Mariánské, p. o.,   
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, 
363 01 Ostrov 

 

Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod             
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV 
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Vyjádření zhotovitele stavby: 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):  
 
 
 
Datum:  
 
Podpis:           
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  položkový rozpočet 


