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Datum vydání požadavku:  
         
 
 
 
 

  
Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):  

 
 
Popis změny, technického řešení:  

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Dle původního řešení nebylo řešeno venkovní osvětlení okolo objektu ČOV, v místě se nachází staré stožáry venkovního 
osvětlení. 

Nové řešení: 

Byl navržen nový výložník s LED svítidlem, který se umístí na vstupní štítovou stěnu. Součástí provedení nového světelného 
bodu jsou zemní práce pro pokládku přívodního kabelu a demontáž starých stožárů. 

Zdůvodnění změny:   

Vzhledem k dožilému stavu původních stožárů a svítidel, hrozí z důvodu koroze zřícení na nově opravené objekty. Dalším 
důvodem je úspora za spotřebu elektrické energie, protože výbojky budou nahrazeny LED žárovkou.  

 

 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Výkres skutečného provedení  

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: 
Žádný vliv na termín 
Žádný vliv na kvalitu 
 
 Vliv na cenu díla:  + 9.975 ,- 
 
 

 

Adresa objednatele: 
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením v Mariánské, p. o.,   
Jáchymov, část Mariánská č.p. 161, 
363 01 Ostrov 

 

Kompletní rekonstrukce čističky odpadních vod             
SO 01 – stavební úpravy objektu ČOV 
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Vyjádření zhotovitele stavby: 
 
Datum:  
 
Podpis:  
 
 
 
 
 
Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):  
 
 
 
Datum:  
 
Podpis:           
 
 
 
 
 
Vyjádření technického dozoru stavebníka: 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
Vyjádření objednatele: 
 
 
Datum:  
 
Podpis:              
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  položkový rozpočet 


