
PNP Praha _ Rekonstrukce objektu V Sadech č'p. 4412, Praha 6 _

Bubeneč

zMĚNový usľ č,.78a
Smlouva o dílo: č' objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2afl

Navrhovatel změny: oHL ŽS, a.s
Název změnového
listu:

Povrchová úprava podest schodiště S2

objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
Po prohlídce stávajících teracových podlah odborným dodavatelem bylo
že tyto provrchy vykazují takové poškození, které není možné sanovat tak, aby mohla za
provedené práce být držena garance. Poškození jsou takového charakteru, že v místech
opravy by velmi pravděpodobně došlo opětovnému výskytu poruchy. V novém řešení
počítáno s odbouráním stávající teracové vrstvy, vyrovnání povrchu a provedení nové
vrstvy teraca.

Důvod a popis změny:

Technické řešení
změny:

Dokumentace / příloha
ZLz

Cenová kalkulace /
příloha ZL:

Příloha č.1a - změnový rozpočet (vícepráce)
Příloha č.1b - indivĺduální kalkulace R - položek
Příloha č.1c - rozbor přímých nákladrj položky č. 9600780R1

Dopad do smluvní ceny
(bez DPH): 100 862'58 Kč
Dopad do smluvních
termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:
NE

NE
jednací závazného rozhodnutí oPP MHMP,

které'Je dotčeno změ

Vyjádření zhotovitele:
souhlasí /

a".,2\.b.2o?o jméno: lng. Pavel Bečvář

Vyjádření projektanta
lasí

an*Zr ć.?aa jméno: Martin Pražský podpis:

Vyjádření technického
dozoru:

así /

ane: ŻłĄ,bza iméno: lng. Martin Košťál

Vyjádření objednatele:
k dalšímu íízení /

aneł?" ( ^ tłłljméno: Milan Kerekanič podpis



zMĚNoV RoZPolET

P íloha č.1a - Změnov' rozpočet (vicepnice)

PNP Praha _ Rékonstŕukco objéktu V sadech é.p. utz, Praha 6 _ Bubonač
78a
Povrchová prava pod9st schodĺště s2
so 1í0 Rekonstrukce objektu vily
soí10.A1'| _ Rekonstrukce hlavního objektu

Slavba:
Číslo zL:
NŁev ZL:
Objekt:
Část ąektu:

-zs

caną c6lt(em

17 411,sĄ

725'12,24

1't 138.

Cena
ledn ĺkovÁ

637,80

2648i80

408.O0

MnoŽstvĺ
delkěm

27,9

273A

27.30

Po změně

céna celkem

'l7 411,sĄ

159 Jĺ57,7

1l l3B áa

cena
lédnotková

637,80

2 648,80

404 oo

MnoŁtvl

27,38

60,20

2t 30

SoD

c na celkém

0,00

a7 u5,52

0.0c

'' céna
ĺEdnot*oliá

0,00

2,648,80

oon

MnożśiVj
cilkem

0,00

3ą90

o rxl

MJ

m2

m2

m2

POPIS

ostatni konstfukcé á ŕáťé-h lláni
stáVaiĺđ teracové vÍstvy na 52 p nepwšeni

PĐvedení]itĺh .ĺeŕaoďvě_pĺpavł pođldafuapiiĺkEdníoh.'Ýiis1evdlaf2:6A] t':&6A:a.' _ '
P.4.6A

yyÍovnáni podkladu povlakoj ďl podlah stěÍkou pevnosti 20 MPa ť 10 mm

Kd

9600780Rí

n'52112Ŕ1'

n61Ą1114

Po.č.

zL78 1

íD45

L7a 2

méněprácg

vícepÍáca _ nové poloźky

vĺ práce - stávajĺcĺ Poloäry



P iloha č.íb - lndividuálni lĺalkulace R - poIożek

PNP Píaha - Rgkonstľukce objel l V Sałlech č.p.4'lĺ2' Praha 6 . B beneč
78d
Povrchová ÚpÍava podest schodiště s2
so {l0 RekonstÍukco obiektu Yily
soííoá{ĺ . RekoGtrukce hbvnlho objoKt|

stavbá:
Čístozl-:
Náuev zL:
Objekt:
tástoqettu:

Íl2 o.*ł 536.00 o,ool o,*l o.ool 51.eel ,r.s4l ,r.orl 6:17.80

nffi



P íloha č.íc _ rozbor p ím ch nákladri položĘ č. 9600780R1

Pol. č. 9600780R1 ľvll m2

Celkem
400.m
136,00

536,00

Jednotková cena
160.00

Množswí
2,50

Název MJ

MZDY

%

Celkem


