
PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 4412, Praha 6 _

Bubeneč

zMĚNový usľ č. 78b
Smlouva o dílo: č. objednatele: 134V1'13000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.Ż017

Navrhovate! změny: OHL ZS, a.s.
Název změnového
listu:

Povrchová úprava podest schodiště 52

Objekt SO 110 Rekonstrukce objektu vily

Drivod a popis změny:

Po prohlídce stávajících teracových podlah odborným dodavatelem bylo konstatováno,
že tyto provrchy vykazují takové poškození, které není možné sanovat tak, aby mohla za
provedené práce být držena garance' Poškození jsou takového charakteru, že v místech
opravy by velmi pravděpodobně došlo opětovnému výskytu poruchy. V novém řešení je
počítáno s odbouráním stávající teracové Vrstvy, vyrovnání povrchu a provedení nové
vrstvy teraca.

Technické řešení
změny:

Dokumentace / příloha
ZL:

Cenová kalkulace /
příloha ZL:

Příloha č.].a - změnový rozpočet (méněpráce)

Dopad do smluvní ceny
-27 813,24 Rć(bez

Dopad do smluvních
termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu
NE

NE
jednací závazného rozhodnutí oPP MHMP,

dotčeno ředmětem

Vyjá d řen í zhotovite le :

souh]así neseuł'łesĹ

ane,2\,L.2"2o jméno: lng. Pavel Bečvář podpis:

Vyjádření projektanta :

souhlasí / neseułła*í_

ane:2Tć. %a" jméno: Martĺn Pražský

Vyiádření technického
dozoru:

souhlasí {Ťesońlasí

dne:2ł.ó,złzo jméno: ĺng. Martin Košťál

Vyjá d řen í objed natele :

schva e k dalšímu ŕizení l
ane.Jtł.(l- !.oło jméno: Milan Kerekanič



ZMEl.lov RoZPoĆE[

F ĺloha č.ía - Změnov rozpočet (méněpráce)

PNP PÍaha - Rokon8trukce objéktu v sád ch č.p. 44n, Paha 6 _ Bubeneč
78b
PovÍchová preva podest.gchođiště s2
so ĺĺ0 Rekonstrukce objokfu viĺy
.soíí0-A11 - RekonstÍukcé hlavnĺho objékgJ
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Stavba:
čisnł
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Ča* oqertu:
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