Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 9. 2020
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:   
RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné 

a
HTEEC Service s.r.o.
IČ: 

29139619
DIČ: 

CZ29139619

se sídlem:
Holečkova 789/49, Praha 5 – Smíchov, PSČ 150 00 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 203300
zastoupená: 
Ladislavem Behenským, jednatelem
e-mail: 
hteec@seznam.cz 
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 9. 2020 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava krytiny střechy a oplechování sedlové střechy budovy E v areálu ÚSMH“ dne 10. 9. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikovanou opravu sedlové střechy budovy označené jako budova „E“, která se nachází na pozemku parc. č. 1177, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 2010 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrálním pracovištěm Praha, pro k.ú. Libeň, obec Praha (dále jen „Dílo“). Cena Díla byla Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 926.721,22 Kč bez DPH. Termín pro dokončení Díla byl sjednán nejpozději do 9 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 3.15.1. Smlouvy o dílo.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1 ze dne 27. 10. 2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnový list“), a to pokud jde o (i) změnu Díla, (ii) změnu sjednané ceny Díla, která byla touto změnou vyvolána, a (iii) změnu termínu pro dokončení Díla. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi, které jsou rovněž specifikovány v přiloženém Změnovém listu.

2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:
(a) dochází k úpravě předmětu Díla vymezeného v čl. 1.1. Smlouvy o dílo. Změna Díla je blíže specifikována ve stavebním rozpočtu, který tvoří přílohu přiloženého Změnového listu a současně přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
(b) celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo nově činí 993.395,71 Kč bez DPH (slovy: devět-set-devadesát-tři-tisíce-tři-sta-devadesát-pět-korun-českých-a-sedmdesát-jeden-haléř). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 208.613,10 Kč. Celková cena Díla tedy činí 1.202.008,81 Kč včetně DPH (slovy: jeden-milion-dvě-stě-dva-tisíce-osm-korun-českých-a-osmdesát-jeden-haléř). Stavební rozpočet specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu Změnového listu a přílohu č. 2 k tomuto Dodatku. Zhotovitel zaručuje úplnost tohoto stavebního rozpočtu.
(c) dochází ke změně termínu pro dokončení Díla s tím, že kompletní Dílo bude dokončeno nejpozději do 11. 12. 2020.
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

Příloha: 
č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 27. 10. 2020;
č. 2 – Stavební rozpočet.
V Praze dne 9. 11. 2020                                                      
Za Objednatele: 





Za Zhotovitele: 
……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        
HTEEC Service s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Ladislav Behenský, jednatel
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