	
DODATEK č. 1
Muzeum v přírodě Vysočina – oprava soukolí vodního pohonu – objekt Olejna Veselý Kopec
WISPI 2020/131/S


článek I
Smluvní strany
1.	Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
zastoupené:			Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem
IČO:				000 98 604
DIČ:				CZ-00098604,
se sídlem: 			Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:		Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko
	zástupce ve věcech technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
      Telefon, email:               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	(dále jen „objednatel“)


2.	Petr Mikyška
	Sídlo:		Kojetín 14, 262 55 Petrovice
	Zastoupen:		Petrem Mikyškou
	IČO:		717 32 268
	Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:


článek II
Odůvodnění uzavření dodatku 
1.	Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 22. 9. 2020 smlouvu o dílo č. WISPI 2020/131/S na provedení oprav poškozených částí objektu Olejna Veselý Kopec, a to Olejna – oprava vodního kola, Olejna – oprava a instalace dubové hřídele vodního kola a Olejna – výměna zhlaví a podkladů vodního soukolí (dále v textu jen „dílo“ nebo „předmět smlouvy“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu podle zásad definovaných v § 6 zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
2.	V průběhu provádění předmětu smlouvy bylo zhotovitelem zjištěno, že severovýchodní stěna objektu je vyzděna z kvádrového zdiva. Jsou použity pískovcové kvádry zděné na maltu a založené na základových pasech. Kvádrové zdivo je přiznané s maltovým spárováním. Na těchto je usazen štít střešní konstrukce. Stěna je nosná. Stěnou prochází technický průchod, kterým je vedena hřídel vodního soukolí. Stěna vykazuje značné statické poruchy. Z těchto důvodů je proto nezbytně nutné, aby došlo k opravě všech zjištěných skutečností, které jsou dále blíže popsány v příloze č. 1 (Posouzení stavebně konstrukčního stavu zdiva) tohoto Dodatku č. 1.


článek III
Změna vzájemných práv a povinností
1.	V souladu s čl. 10 odst. 10.2 Smlouvy o dílo č. WISPI 2020/131/S uzavřené dne 22. 9. 2020 a s ohledem na údaje uvedené v čl. II tohoto Dodatku č. 1 a informace obsažené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeného v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo 2020/131/S takto:
	
	Původní termín plnění pro řádné dokončení a předání díla stanovený do 15. 11. 2020 se ruší a nahrazuje novým termínem plnění, a to do 31. 5. 2021.

2.	V návaznosti na změně původního termínu plnění z důvodů popsaných v tomto dodatku se smluvní strany dohodly rovněž na změně platebních podmínek:

	Text uvedený v článku 5 odst. 5.2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým textem, který po provedené opravě zní takto:

	5.2 Podkladem pro zaplacení ceny díla bude daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem takto: v roce 2020 faktura do výše 69.000,00 Kč. Zbývající částku ve výši 79.000,00 Kč je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů od předání a převzetí díla. Součástí vystavených faktur bude soupis skutečně provedených prací, a to vždy samostatně pro rok 2020 a 2021.


článek IV
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2.	Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. WISPI 2020/131/S uzavřené dne 22. 9. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3.	Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4.	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu, z toho jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
5.	Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením zákona o registru smluv § 5 odst. 2, provede uveřejnění v registru smluv objednatel. Zhotovitel tímto dává svůj souhlas objednateli se zveřejněním jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě do registru smluv a nevyžaduje jejich anonymizaci.
6.	Přílohou tohoto dodatku je Příloha Dodatku č. 1 označená jako Posouzení stavebně konstrukčního stavu zdiva. 

Objednatel:	Zhotovitel:
[bookmark: _GoBack]V Rožnově pod Radhoštěm dne: 6. 11. 2020	V Kojetíně dne: 5. 11. 2020




Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel	Petr Mikyška


Podpis: _______________________	Podpis: _______________________

OTISK RAZÍTKA	                                                                                   OTISK RAZÍTKA

Doložka objednatele: 

Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovením § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb.,
 kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole, v platném znění   

Provedl příkazce operace: PhDr. Křivanová Magda                                    
Dne ………………………………………….
Předklá   
Předkládá správce rozpočtu: Václava Rothanzlová
Dne ………………………………………….

Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.
Dne
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