Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 7. 2019
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:  

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné 

a 

PROFIS B&B s.r.o.

IČ: 

27413152
DIČ: 

CZ27413152
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 116007
zastoupená: 
panem Alešem Bohatým, jednatelem
e-mail: 
profis.bb@email.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 7. 2019 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Ct pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.“ dne 22. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované stavební úpravy vybraných částí prostor 1. NP objektu označeného jako objekt „Ct“, který je umístěn v budově č. p. 94, jakožto součásti pozemku parc. č. 1177, v k.ú. Libeň, obec Praha, a součásti areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 (dále jen „Dílo“). Termín dokončení Díla byl sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo s tím, že Zhotovitel zajistí dokončení Díla do 17 týdnů dle harmonogramu, který je uložen na nosiči CD tvořícím přílohu Smlouvy o dílo, nejpozději však do 31. 10. 2019. Smluvní strany se následně na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 20. 9. 2019 dohodly na úpravě předmětu Díla, změně sjednané ceny Díla a termínu pro jeho dokončení s tím, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 3. 2020. Datum dokončení díla bylo dále upraveno v  dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 27.3.2020, publikovaného v Registru smluv dne 24.4.2020, a to tak, že dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2020.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 3 ze dne 23. 10. 2020, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku, a to pokud jde o změnu Díla, změnu sjednané ceny Díla a změnu sjednaného termínu jeho dokončení. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi uvedenými v přiloženém změnovém listu č. 3. s tím, že dodatečné stavební práce, služby a dodávky, které jsou předmětem změny Díla nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, avšak s ohledem na aplikaci § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, per analogiam, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými Objednatelem na základě Smlouvy o dílo, a změna by způsobila Objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.

2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 20. 9. 2019 a č. 2 ze dne 23. 10. 2020, a to tak, že:

(a) dochází k úpravě předmětu Díla v rozsahu dle změnového listu č. 3 ze dne 23. 10. 2020, který tvoří přílohu č. 3 k tomuto Dodatku. Změna Díla je blíže specifikována v předmětném změnovém listu č. 3 a ve stavebních rozpočtech, které tvoří přílohu změnového listu č. 3 a současně jsou přiloženy jako příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto Dodatku.
(b) celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla dle čl. 2.1. Smlouvy o dílo, činí 1.830.923,71,-Kč bez DPH (slovy: jeden-milion-osm-set-třicet-tisíc-devět-set-dvacet-tři-koruny-české-a-sedmdesát-jeden-haléř). K této ceně bude připočtena a ze strany Objednatele uhrazena daň z přidané hodnoty ve výši 21 % v částce 384.493,98 Kč. Celková cena Díla tedy činí 2.215.417,69 Kč včetně DPH (slovy: dva-miliony-dvě-stě-patnáct-tisíc-čtyři-sta-sedmnáct-korun-českých-a-šedesát-devět-haléřů). Rozpočty specifikující změnu ceny Díla tvoří přílohu změnového listu č. 3 ze dne 23. 10. 2020, který tvoří přílohu č. 3 k tomuto Dodatku, a současně jsou přiloženy jako příloha č. 1 a příloha č. 2 tohoto Dodatku. Tyto rozpočty jsou úplné.

(c) dochází ke změně termínu pro dokončení Díla sjednaného ve Smlouvě o dílo s tím, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 15. 11. 2020. 
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 23. 10. 2020
Příloha:
· č. 1 – Příloha č. 1 k dodatku č. 3;
· č. 2 – Příloha č. 2 k dodatku č. 3 – slaboproudé rozvody;
· č. 3 – Změnový list č. 3 ze dne 23. 10. 2020.
Za Objednatele:                                                                 
Za Zhotovitele:

……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        
PROFIS B&B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Aleš Bohatý, jednatel
1
3

