Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 7. 2019
níže uvedeného dne, měsíce a roku
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., 
IČ:               
67985891,
DIČ:

CZ6785891,
se sídlem:    
V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09,
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR
zastoupená:  

RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné 

a 

PROFIS B&B s.r.o.

IČ: 

27413152
DIČ: 

CZ27413152
se sídlem: 
Chocholova 895, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 116007
zastoupená: 
panem Alešem Bohatým, jednatelem
e-mail: 
profis.bb@email.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ či každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 7. 2019 (dále jen „Dodatek“):
1. Předmět Dodatku 

1.1. Smluvní stany uzavřely na základě provedeného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Ct pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.“ dne 22. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele ve Smlouvě o dílo specifikované stavební úpravy vybraných částí prostor 1. NP objektu označeného jako objekt „Ct“, který je umístěn v budově č. p. 94, jakožto součásti pozemku parc. č. 1177, v k.ú. Libeň, obec Praha, a součásti areálu Objednatele na adrese V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 8 (dále jen „Dílo“). Termín dokončení Díla byl sjednán v čl. 5.1. Smlouvy o dílo s tím, že Zhotovitel zajistí dokončení Díla do 17 týdnů dle harmonogramu, který je uložen na nosiči CD tvořícím přílohu Smlouvy o dílo, nejpozději však do 31. 10. 2019. Smluvní strany se následně na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřeného dne 20. 9. 2019 dohodly na úpravě předmětu Díla, změně sjednané ceny Díla a termínu pro jeho dokončení s tím, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 3. 2020.
1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 2 ze dne 27. 3. 2020, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to pokud jde o změnu sjednaného termínu pro dokončení Díla. Potřeba změny Smlouvy o dílo je odůvodněna skutečnostmi uvedenými v přiloženém změnovém listu.
2. Změna Smlouvy o dílo
2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností uvedených výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2019, a to tak, že dochází ke změně termínu pro dokončení Díla sjednaného ve Smlouvě o dílo s tím, že Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2020. 
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
2.3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že jim v důsledku změny Smlouvy o dílo upravené tímto Dodatkem nevznikl vůči druhé Smluvní straně jakýkoli nárok z titulu náhrady škody či smluvní pokuty. Tímto prohlášením není dotčena možnost Objednatele domáhat se po Zhotoviteli v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo zaplacení smluvní pokuty v případě nedodržení termínu dokončení Díla stanoveného dle čl. 2. 1. tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení     

3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplývá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.

3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.  

V Praze dne​ 27. 3. 2020
Příloha:
· č. 1 – Změnový list č. 2 ze dne 27. 3. 2020.
Za Objednatele:                                                                 
Za Zhotovitele:

……………………………..............                               
..........................................          

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.        
PROFIS B&B s.r.o.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel  


Aleš Bohatý, jednatel
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