
DODATEK č.2 KE SMLOUVÉ O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky S názvem: 

„Dům služeb čp. 3359 - úprava 2. NP pro knihovnu“ 
číslo smlouvy V evidenci objednatele: 

Í 

1598/2019 

číslo smlouvy V evidenci zhotovitele: 
1 

O3/2019 

I. Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupen: 

(dále: „Objednatel“) 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní Spojení: 
Císlo účtu: 

Město Mělník 
náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník 

 starostou města 
0023705 1 

CZ00237051 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník 

II. Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.0 
se sídlem: 
zastoupen: 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Čisıø účın 

Na Pískách 596, 276 01 Mělník 

270 86 054 
CZ27086054 
Česká spořitelna a.s. 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze 
V oddíle C složce 95200 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
(dále: ,,zhotoVitel“)



Článek 1. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku je Změna ceny díla oproti ceně díla stanovené ve smlouvě 
O dílo na Zhotovení Stavby „Dům Služeb čp. 3359 - úprava 2. NP pro knihovnu“ 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.10.2019 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na 
Zhotovení Stavby „Dům Služeb čp. 33 59 - úprava 2. NP pro knihovnu“ uzavřeného 
mezi smluvními stranami dne 27.8.2020 

Článek 2. 

Změna smlouvy 

1. Smluvní Strany Se dohodly na navýšení rozsahu díla dle přílohy č.1 „Změnový list 
č.9“ 

2. Smluvní Strany se dohodly na navýšení ceny díla dle přílohy č.1 „Změnový list č.9“ 

vr Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše prıpustná a činí: 
Cena díla V Kč bez DPH: 16 007 776,70 

Celkem Kč DPH: 3 361 633,11 

Cena díla Kč včetně DPH: 19 369 409,81



Článek 3. 

Závěrečná ujednání 
l.Ostatrıí ustanovení Smlouvy, pokud nej sou dotčena tímto dodatkcm č. 2, zůstávají beze 
Zmen. 
2. Tento dodatek bude zveřejněn V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a O registru smluv (zákon 
o registru smluv). Objednatel se zavazuje zaslat tuto Smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů 
od uzavření tohoto dodatku. 
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
úěinno Sti dnem uveřejnění V registru smluv. 
Schvalovací doložka: 
Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo usnesením 
č. 685/2020/R ze dne 12. 10. 2020. 
Přílohy 
Příloha č. 1 - Změnový list č.9 

Objednatel: Město Mělník Zhotovitel: STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG S.r.o. 
V Mělníku dne ........... ._ V Mělníku dne ....................... .. 
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